

Ev. č. smlouvy objednatele:	21/2021/VAL
Ev. č. smlouvy zhotovitele:	

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. 73/2020/VAL

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. Objednatel

Městská část Praha-Slivenec
Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00
IČ: 00241661
Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 500756998/6000
Telefon: (+420)251 818 044
Email: slivenec@praha-slivenec.cz
www: <http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm>

Zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka, tel.:(+420) 251 68 22 34,
email: starosta@praha-slivenec.cz

a

2. Zhotovitel

TIRAST s.r.o.
nám. Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
IČ: 02072530
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 260808487/0300
Telefon: (+420) 736 489 922
Email: j.jakubuv@tirast.cz

Zastoupený: Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti,
email: j.jakubuv@tirast.cz

tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. 73/2020/VAL.

1.
Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku jsou změny v předmětu plnění díla a posun termínu realizace díla. Vše bez dopadu na cenu díla.

2.
Změny závazku

2.1

Termín realizace díla se prodlužuje do 31. 5. 2021. Ostatní ujednání SOD zůstávají v platnosti.

3.
Závěrečná ustanovení

3.1

Tento dodatek je vyhotoven v **4 vyhotoveních** s platností originálu. **Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.**

3.2

Tento dodatek obsahuje 2 strany a 0 příloh.

V Praze dne 26. 4. 2021

V Praze dne

Ing. Jana Fládková, starostka



Zhotovitel

Ing. Jan Jakubův, jednatel společnosti

Podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. se konstatuje, že tento Dodatek č. 2 schválilo zastupitelstvo městské části Praha – Slivenec usnesením č. 292/22/2021 na svém 22. zasedání dne 19. 4. 2021. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva bude objednatelům zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.