

## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 4

STAVBA:	<b>Chodník podél silnice III/31512 v ulicích Podbranská - Lidická</b>
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/5773/2020/RMI/PKR/SML/17 ze dne 14.04.2020
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	Ján Mucha, Dašická 1762, 530 30 Pardubice IČ: 401 15 798
Věc: Máně práce proti PD v Etapě I..	
<u>ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:</u>  A) Během stavebních prací zhotovitel nemusel uplatnit dle rozpočtu Etapy I. položky 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 37  B) Během stavebních prací došlo k realizaci dodávek položek 20–vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu, 21–infiltrační postřik z emulze do 1 kg/m <sup>2</sup> , 22-spojovací postřik z modifi. emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup> , 23-asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8 tl 40mm, 24- asfaltový beton velmi tenký modifik BBTM 5 tl 30mm, 30-sklepní světlík komplet, 31-vodorovné dopravní značení beton prefabrik – dodávka, 37-těsnění dilatačních spár asf zálivkou modifik.  C) V souvislosti s nedodáním položek nebylo plněno v hodnotě <b>54.696,25 Kč bez DPH.</b>	
<u>CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY:</u> položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
<u>DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU:</u> nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

**Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:**

<b>CENA:</b> Cena za provedení díla se snižuje o 54.696,25 Kč bez DPH	<b>TERMÍN:</b> beze změny	<b>JINÁ UJEDNÁNÍ:</b> nejsou
---	---------------------------	------------------------------

**Zhotovitel datum, podpis:**

**Objednatel datum, podpis:**

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.