

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 3

STAVBA:	Chodník podél silnice III/31512 v ulicích Podbranská - Lidická
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/5773/2020/RMI/PKR/SML/17 ze dne 14.04.2020
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	Ján Mucha, Dašická 1762, 530 30 Pardubice IČ: 401 15 798
Věc: Změna provedení povrchu chodníku větve G a F do ulice Chmelnice a rozšíření prací proti PD	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: A) Během stavebních prací investor rozhodl o změně povrchu chodníku z asfaltového krytu na kryt ze zámkové dlažby v úseku větve G a F v napojení do ulice Chmelnice z III/31512. B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Položení zámkové dlažby v rozsahu 156 m ² nad rámec PD v prostoru ulice Chmelnice na komunikaci III/31512. C) V souvislosti s položením zámkové dlažby v rozsahu 156 m ² bylo plněno v hodnotě 106.461,- Kč bez DPH .	
CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY: položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU: nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:

CENA: Cena za provedení díla se navyšuje o 106.461,- Kč bez DPH	TERMÍN: beze změny	JINÁ UJEDNÁNÍ: nejsou
--	---------------------------	------------------------------

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.