

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 2

STAVBA:	Chodník podél silnice III/31512 v ulicích Podbranská - Lidická
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/5773/2020/RMI/PKR/SML/17 ze dne 14.04.2020
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	Ján Mucha, Dašická 1762, 530 30 Pardubice IČ: 401 15 798
Věc: Srovnání stávajících žulových obrubníků a s tím související dlažby proti PD	
<u>ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:</u> A) Během stavebních prací investor rozhodl o srovnání stávajících žulových obrubníků na větví J, I, H, K v celkové délce 38 m a s tím související přeložení žulové dlažby chodníku v celkové ploše 50 m ² , napojení komunikací na III/31512 žulová kostka 10x10 v ploše 10 m ² a přeložení zámkové dlažby u I/14 v ploše 40 m ² . B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Přeložení stávajících žulových obrubníků v délce 38 m a žulové dlažby chodníku 50 m ² , zámkové dlažby chodníku 40 m ² a napojení dlažby ulic na III/31512 v ploše 10 m ² nad rámec PD. C) V souvislosti s přeložením žulové a zámkové dlažby bylo plněno v hodnotě 242.770,- Kč bez DPH .	
<u>CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY:</u> položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
<u>DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU:</u> nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:

CENA: Cena za provedení díla se navyšuje o 242.770,- Kč bez DPH	TERMÍN: beze změny	JINÁ UJEDNÁNÍ: nejsou
--	---------------------------	------------------------------

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.