

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1

STAVBA:	Chodník podél silnice III/31512 v ulicích Podbranská - Lidická
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/5773/2020/RMI/PKR/SML/17 ze dne 14.04.2020
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	Ján Mucha, Dašická 1762, 530 30 Pardubice IČ: 401 15 798
Věc: Dodávka obloukových obrubníků místo rovných dle PD a rovných obrubníků k vyvolaným úpravám dle skutečnosti. Dodávka montáž obloukových obrubníků a obrubníků rovných dle skutečného provedení.	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: A) Během stavebních prací investor rozhodl o nahrazení rovných obrubníků v obloucích za obrubníky obloukové z důvodu plynulosti linie obrub a nahrazením obrubníků betonových za žulové rovné a obloukové v úseku napojení ulice Chmelnice na komunikaci III/31512. B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Dodání 71 m obloukových obrubníků a 35 m rovných žulových obrubníků nad rámec PD. C) V souvislosti s dodáním a uložením žulových obrubníků bylo plněno v hodnotě 233 079,- Kč bez DPH .	
CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY: položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU: nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:

CENA: Cena za provedení díla se navyšuje o 233.079,- Kč bez DPH	TERMÍN: beze změny	JINÁ UJEDNÁNÍ: nejsou
--	---------------------------	------------------------------

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.