

VHZ_2017/207

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem Jílová 6, 787 01 Šumperk

IČ: 476 74 954

zastoupena Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx

(dále také jen „VHZ“)

a

Město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 003 03 640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou
bankovní spojení: xxx

(dále také jen „město“),

tento

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „KANALIZACE RÁJEČEK, 2. ČÁST, ZÁBŘEH“

1. Předmět dodatku

- 1.1 Ve smyslu článku 3. 5 a 3. 6 Smlouvy o podmínkách realizace projektu „Kanalizace Ráječek, 2. část, Zábřeh“ ze dne 22. 9. 2016 se smluvní strany domluvily na navýšení částky finančního plnění stanovené v článku 3. 1 tak, že se částka finančního plnění navyšuje o částku **72 000,- Kč**, a to z důvodu provedených víceprací na stavebním objektu SO 4072_2 Odbočky – kanalizace Ráječek – 2. část.
- 1.2 Celková částka finančního plnění tak činí 665 000,- Kč, přičemž částka finančního plnění ve výši 593 000,-Kč byla VHZ poskytnuta městem v roce 2016.
- 1.3 Částka, o níž se navyšuje celková částka finančního plnění, tj. 72 000 Kč bude poskytnuta ze strany města VHZ jednorázově, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 na účet VHZ uvedený v záhlaví tohoto dodatku.

2. Odůvodnění:

- 2.1 Na základě odsouhlasených změn při realizaci projektu, zkrácení či prodloužení odbočení pro napojení přípojek dle revize projektu (na základě projektů územních rozhodnutí na přípojky zadané městem u společnosti AQUA PROCON s.r.o.) a požadavků dotčených občanů města, došlo mezi VHZ a AVJ-STAVBY s.r.o. k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ošetřující jak méněpráce, tak vícepráce. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi VHZ a AVJ-STAVBY s.r.o. tvoří volnou přílohu tohoto dodatku č. 1.
- 2.2 Původní cena realizovaných odbočení činila: **592 898,80 Kč bez DPH.**

- 2.3 Méně práce odbočení: -35 647,88 Kč bez DPH.
Více práce odbočení: 107 072,24 Kč bez DPH.
Navýšení více / méně práce: 71 424,36 Kč bez DPH.
Celková cena plnění na odbočení: 664 323,16 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněpráci – jedná se o kompletní neprovedení jedné z přípojek označené Potoční 4a – na základě požadavku dotčených nemovitostí a po odsouhlasení na kontrolním dni.

Bližší specifikace vícepráci – prodloužení odbočení celkově o cca 24m, náklady na zvláštní užívání komunikace – vše na základě projednání a odsouhlasení při koordinační schůzce a kontrolních dnech. V rámci více a méněpráci je též vyřešeno osazení poklopů na revizní šachty v souvislosti se změnami jejich polohy (zeleň/komunikace).

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno oprávněnými orgány smluvních stran: představenstvem VHZ dne 27. 1. 2017 a zastupitelstvem města dne 22. 2. 2017 na 15. zasedání pod číslem usnesení 17/015/901/02/00.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních platnosti originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že jejich právní osobnost není dotčena, dodatek č. 1 si přečetly, s jeho obsahem souhlasí, porozuměly mu a na důkaz projevu své vážné, svobodné vůle prosté omylu, neodporující dobrým mravům, veřejnému pořádku a zásadám poctivého obchodního styku, ji opatřují svými podpisy.

V Šumperku dne 6. března 2017

V Zábřehu dne 6. března 2017

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.
Ing. Petr Suchomel
předseda představenstva

Město Zábřeh
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta