

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

Město Veselí nad Moravou
sídló: Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119
Zastoupené: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta města
IČ: 00285455
DIČ: CZ00285455
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen Objednatel)

a

STAVBY VANTO, s. r. o.
sídló: nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice
zastoupený: Mgr. Ondřej Pavka
kontaktní osoby: Mgr. Ondřej Pavka
IČ: 28269314
DIČ: CZ28269314
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen Zhotovitel)

(společně dále také jako Smluvní strany)

II. Předmět dodatku

Na základě dohody obou smluvních stran se výše označená smlouva o dílo na zhotovení díla s názvem „Zateplení a výměna zdroje tepla Zarazické centrum Veselí nad Moravou“ ze dne 11.08.2020 tímto Dodatkem č. 2 mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých článcích tohoto dodatku.

III. Změna sídla

Předmětem Dodatku č. 2 je změna sídla Zhotovitele dle údajů výpisu z obchodního rejstříku takto:

Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o.
Sídlo: nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice



IV. Vícepráce

1. Předmětem Dodatku č. 2 je dále změna ceny díla z důvodu nutnosti provedení víceprací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo.
2. Rozsah víceprací souvisí s:
 - a) opravou vápenocementových omítek,
 - b) změnou v osazení otopných těles a vedení ústředního vytápění,
 - c) chybějící výplní otvoru,
 - d) podlepením ozdobných prvků, napojení střechy souseda a dodávky a montáže 10 ks nových lapačů střešních splavenin na budově centra a tělocvičny.
3. Náklady a detailní rozpis víceprací jsou obsaženy ve zhotovitelem předloženém položkovém rozpočtu ze dne 06.04.2021, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.


V. Cena díla

1. Vzhledem k rozsahu víceprací se smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo nahrazuje novým zněním:

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena dle SOD DS/0339/2020/KS	7 205 393,16 Kč	1 513 132,56 Kč	8 718 525,72 Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 2	230 972,68 Kč	48 504,26 Kč	279 476,94 Kč
Cena dle SOD a Dodatku č. 2	7 436 365,84 Kč	1 561 636,82 Kč	8 998 002,66 Kč

VI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento Dodatek č. 2 smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 2 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
7. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 66. schůzi dne 12.04.2021 usnesením č. 4/66/RMV/2021.




9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Ve Veselí nad Moravou, dne 20.04.2021



za Objednatele
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města



za Zhotovitele
Mgr. Ondřej Pavka jednatel
STAVBY VANTO, s. r. o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24092020 Kulturní středisko - Zarazické centrum

Objednatel: Město Veselí nad Moravou
tř.Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou

IČO:
DIČ:

Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o.
nám.Svobody 362
68604 Kunovice

IČO: 28269314
DIČ: CZ28269314

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			174 863,52
PSV			56 109,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			230 972,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		230 972,68 CZK
Základní DPH	21 %		48 504,26 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

279 476,94 CZK

dne

06.04.2021

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1 Stavební část		0	230 972	48 504	279 476	100
1	vcp oprava omítek , parapety	0	103 125	21 656	124 781	45
2	ústřední vytápění	0	54 670	11 481	66 151	24
3	výplně otvorů pozice O13	0	14 239	2 990	17 229	6
4	vcp podlepy, vpustě , napojení střechy	0	58 938	12 377	71 315	26
Celkem za stavbu		0	230 972	48 504	279 476	96

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 470,69	8
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			73 711,50	32
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			27 234,00	12
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			17 640,00	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			29 413,40	13
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 086,30	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			899,31	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			24 250,00	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			14 239,44	6
784	Malby	PSV			571,72	0
799	Ostatní	PSV			17 048,00	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 408,32	1
Cena celkem					230 972,68	100

Položkový rozpočet

S:	24092020	Kulturní středisko - Zarazické centrum
O:	1	Stavební část
R:	1	vcp oprava omítek , potěr parapetů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				73 711,50		89 190,92	
1	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně čísnosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	147,42300	500,00	73 711,50	21,00	89 190,92	Práce
		147,423		147,42300					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				29 413,40		35 590,21	
2	632451024R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, 20 až . 50 mm	m2	84,40000	348,50	29 413,40	21,00	35 590,21	Práce
		parapety oken: : 84+0,4		84,40000					

Položkový rozpočet

S:	24092020	Kulturní středisko - Zarazické centrum
O:	1	Stavební část
R:	2	změny v uložení potrubí ústředního vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						17 470,69		21 139,53	
1	310271520R00	Zazdivka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm	m3	2,36250	7 395,00	17 470,69	21,00	21 139,53	Práce
		1.NP : (1,15*0,3*0,3)*3		0,31050					
		(0,8*0,3*0,3)*4		0,28800					
		(0,6*0,3*0,3)*12		0,64800					
		2.NP : (0,8*0,3*0,3)*4		0,28800					
		(1,15*0,3*0,3)*8		0,82800					
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						27 234,00		32 953,14	
2	612401391RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	31,00000	573,00	17 763,00	21,00	21 493,23	Práce
		1.NP : 3		3,00000					
		4		4,00000					
		12		12,00000					
		2.NP : 4		4,00000					
		8		8,00000					
3	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. za otop. tělesa	m2	42,00000	225,50	9 471,00	21,00	11 459,91	Práce
Díl: 96 Bourání konstrukcí						6 086,30		7 364,42	
4	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné	m	24,20000	251,50	6 086,30	21,00	7 364,42	Práce
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						899,31		1 088,17	
5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,91175	229,90	899,31	21,00	1 088,17	Přesun hmot
Díl: 784 Malby						571,72		691,78	
6	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	7,87500	20,70	163,01	21,00	197,24	Práce
		1.NP : (1,15*0,3)*3		1,03500					
		(0,8*0,3)*4		0,96000					
		(0,6*0,3)*12		2,16000					
		2.NP : (0,8*0,3)*4		0,96000					

Položkový rozpočet

S:	24092020	Kulturní středisko - Zarazické centrum
O:	1	Stavební část
R:	2	změny v uložení potrubí ústředního vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
		(1,15*0,3)*8		2,76000					
7	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	7,87500	51,90	408,71	21,00	494,54	Práce
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 408,32		2 914,07	
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,35000	120,00	402,00	21,00	486,42	Práce
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,35000	14,20	47,57	21,00	57,56	Práce
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,35000	212,50	711,88	21,00	861,37	Práce
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,35000	22,20	74,37	21,00	89,99	Práce
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti cihly, omítka, beton, dlažba	t	3,35000	350,00	1 172,50	21,00	1 418,73	Práce

Položkový rozpočet

S:	24092020	Kulturní středisko - Zarazické centrum
O:	1	Stavební část
R:	3	Výplně otvorů Okno O13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				14 239,44	17 229,72		
1	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl. přes 1000 do 1600 mm chybějící k pozici Q13 pol.304 SOD	kus	1,00000	237,00	237,00	21,00	286,77	Práce
2	61140079	parapet plastový vnitřní š.250mm , barva bílá pol.305 SOD	m	1,20000	350,00	420,00	21,00	508,20	Práce
3	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1pár pol.318 SOD	sada	1,00000	120,00	120,00	21,00	145,20	Práce
4	611R,pol013a	okno rozměr 1200*1400mm(podkladní profil v.30mm) materiál plastový rám s izolačním trojsklem pol.291 SOD	ks	1,00000	13 000,00	13 000,00	21,00	15 730,00	Práce
5	766622131	Montáž oken plastových vč montáže rámu plochy přes 1m2 otevíravých do zdiva , výšky 1,5m pol.290 SOD	m2	1,68000	150,00	252,00	21,00	304,92	Práce
		1,2*1,4		1,68000					
6	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr. , výšky do 12 m pol.321 SOD	%	140,29000	1,50	210,44	21,00	254,63	Přesun hmot

Položkový rozpočet

S:	24092020	Kulturní středisko - Zarazické centrum
O:	1	Stavební část
R:	4	vcp - podlepení ozdobných prvků F02, vpustě , napojení střechy souseda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				17 640,00		21 344,40	
1	Nezatř.pol.č.1	Dodávka a montáž EPS 100F v tl.20mm u ozdobných prvků F02 vč řezání ozdobné prvky F02 pouze nad oknem : 105	m	105,00000	168,00	17 640,00	21,00	21 344,40	Práce
				105,00000					
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				24 250,00		29 342,50	
2	721211520R00	Vpust' dvorni HL606. klapka, lapač dodávka a montáž	kus	10,00000	2 425,00	24 250,00	21,00	29 342,50	Práce
		10		10,00000					
Díl: 799		Ostatní				17 048,00		20 628,08	
3	Nezatř.pol.č.2	Napojení střechy sousedního objektu na zateplení fasády ZC napojení střechy souseda na zateplení fasády ZC : 2 zkrácení žlabu , oplechování , zapravení a omítka :	soubor	2,00000	8 524,00	17 048,00	21,00	20 628,08	Práce
				2,00000					

58 938,00