

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 390-2019-508101 ze dne 27. 6. 2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

|   |  |
|---|--|
| <b>Objednatel:</b>                                      | Česká republika – Státní pozemkový úřad<br>Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj |
| <b>Sídlo:</b>   | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –<br>Žižkov                                     |
|   | Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  |
| <b>Adresa:</b>  | Husitská 1071/2, 415 02 Teplice  |
| <b>Zastoupen:</b>                                       | Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského<br>pozemkového úřadu pro Ústecký kraj     |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>  | Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského<br>pozemkového úřadu pro Ústecký kraj          |
| <b>V technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b> | Ing. Stanislav Michálek, odborný rada, KPÚ<br>pro Ústecký kraj, Pobočka Louny      |
| <b>Adresa:</b>  | Pražská 765, 440 01 Louny  |
| <b>Telefon:</b>   | + 420 602 403 507  |
| <b>E-mail :</b>   | louny.pk@spucr.cz  |
| <b>ID DS:</b>   | z49per3  |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                | Česká národní banka  |
| <b>Číslo účtu:</b>                                      | 3723001/0710   |
| <b>IČO:</b>   | 01312774   |
| <b>DIČ:</b>   | CZ01312774 - není plátce DPH   |

(dále jen „objednatel“)

|   |  |
|---|--|
| <b>Zhotovitel:</b>  | INGEOS spol. s r.o.  |
| <b>Sídlo:</b>   | Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01                          |
| <b>Zastoupen:</b>   | Tomášem Charvát, jednatelem                                  |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>          | Tomáš Charvát  |
| <b>V technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>         | xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx                                   |
| <b>Telefon:</b>   | xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx                                  |
| <b>E-mail :</b>   | xxxxxxxxxxxx   |
| <b>ID DS:</b>   | fkze8c   |
| <b>Bankovní spojení:</b>  | Raifeisenbank  |
| <b>Číslo účtu:</b>  | 944056036/5500   |
| <b>IČO:</b>   | 27331083   |
| <b>DIČ:</b>   | CZ27331083   |
| <b>Společnost je zapsaná v obchodním<br/>rejstříku vedeném:</b> | u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl<br>C, vložka 24660 |

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ:**

XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.**

## Článek I.

### Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava termínu plnění pro došetření hranic obvodů komplexních pozemkových úprav a navazujících etap prací z důvodu protiepidemických opatření na území ČR kvůli šíření onemocnění COVID-19, na základě kterých, není možné dokončit došetření hranic obvodů KoPÚ v původně sjednaném termínu.
- 1.2. V souladu s bodem 11.8. SoD č. 390-2019-508101 dochází z výše uvedeného důvodu k posunutí termínu plnění dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – došetření – z termínu 30. 4. 2021 na termín 31. 7. 2021. Zároveň se posouvají termíny plnění navazujících dílčích částí 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z termínu 31. 5. 2021 na termín 31. 8. 2021, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z termínu 30. 4. 2022 na 31. 7. 2022 a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 30. 9. 2022 na termín 31. 12. 2022.
- 1.3. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují termíny následovně:
  - V bodě 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – došetření – se termín plnění 30. 4. 2021 posouvá na termín **31. 7. 2021**.
  - V bodě 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se termín plnění 31. 5. 2021 posouvá na termín **31. 8. 2021**.
  - V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) se termín plnění 31. 5. 2021 posouvá na termín **31. 8. 2021**.
  - V bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně dílčích částí 3.5.i.a) – 3.5.i.c), se termín plnění 30. 4. 2022 posouvá na termín **31. 7. 2022**.
  - V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se termín plnění 30. 9. 2022 posouvá na termín **31. 12. 2022**.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 390-2019-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Břínkov“.

- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 26.04.2021

Za objednatele:

V Teplicích dne 24.04.2021

Za zhotovitele:

---

Ing. Pavel Pojer  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

---

Tomáš Charvát – jednatel společnosti  
INGEOS spol. s r.o.

vz. Ing. arch. Milana Grauová  
ředitelka sekce řízení kraských pozemkových  
úřadů a právní podpory

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

**Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 SoD - Komplexní pozemkové úpravy Břínkov**

| Hlavní celek / dílčí část                                  |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo      |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| <b>3.4.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |   |
| 3.4.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 4        | 1 000                   | 4 000                    | 30.09.2019                              |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 3        | 3 000                   | 9 000                    |   |
| 3.4.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty  | ha     | 288      | 1 000                   | 288 000                  | 30.09.2019                              |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (chmelnice)   | ha     | 14       | 1 200                   | 16 800                   |   |
| 3.4.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.             | 100 bm | 94       | 2 650                   | 249 100                  | 15.12.2019                              |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření | 100 bm | 12       | 4 350                   | 52 200                   | 31.07.2021                              |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona   | 100 bm | 7        | 2 350                   | 16 450                   | 15.12.2019                              |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice   | 100 bm | 1        | 2 000                   | 2 000                    |   |
| 3.4.4.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 302      | 300                     | 90 600                   | 15.12.2020                              |
| 3.4.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 302      | 300                     | 90 600                   | 31.08.2021                              |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | 818 750                  | <b>31.08.2021</b>                       |
| <b>3.5.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |   |
| 3.5.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 302      | 300                     | 90 600                   | 31.07.2022                              |
| 3.5.i.a)   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha     | 46       | 200                     | 9 200                    |   |
| 3.5.i.b)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                 | 100 bm | 143      | 240                     | 34 320                   |   |
| 3.5.i.c)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 3        | 1 000                   | 3 000                    |   |
| 3.5.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  | ha     | 302      | 500                     | 151 000                  | <b>31.12.2022</b>                       |
| 3.5.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ   | ks     | 2        | 10 000                  | 20 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele         |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>  |   |        |          |                         | 308 120                  |   |
| <b>3.6.</b>  | <b>Mapové dílo</b>  | ha     | 302      | 300                     | 90 600                   | <b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b> |
| <b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>            |   |        |          |                         | 90 600                   |   |

| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>        |                     |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 818 750 Kč          |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč  | 308 120 Kč          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč              | 90 600 Kč           |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                       | <b>1 217 470 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč   | 255 669 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>               | <b>1 473 139 Kč</b> |

V Teplicích dne 26.04.2021

V Teplicích dne 24.04.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Pavel Pojer  
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

.....  
Tomáš Charvát, jednatel  
INGEOS spol. s r.o.

vz. Ing. Arch. Milana Grauová  
ředitelka sekce řízení krajských pozemkových  
úřadů a právní podpory