







OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:	4	Doplnění stěrky podlahy
Číslo smlouvy o dílo objednatele: ze dne 18.11.2020 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:		
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:	4	
Název stavby:	Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují	
Název projektu, registrační číslo akce:	Polytechnické centrum Novoměstska CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012267	
Objednatel:	Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují IČ:48623725	
Zhotovitel:	STAVIX s.r.o.	IČ: 27526984
Název změny:	Doplnění stěrky podlahy	
Důvod změny, kdo ji vyvolal:		
Důvodem změny je skutečnost, že konstrukce podlahy pod podl. krytinu musela být vystěrkována ve dvou vrstvách. V místě původní místnosti (kanceláře) byla po demontáži původní krytiny podlaha v jiné výškové úrovni. Jedná se o dopočet výkazu výměr dle skutečnosti. Změna nemění parametry projektu.		
Popis změny :		
Změna respektuje skutečné provedení stavby. Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.		
Jedná se nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné v rámci zpracování PD předpokládat nebo zjistit bez větších zásahů do konstrukcí a provozu školy.		
Jedná se o práce a dodávky, které jsou požadovány jako součást podpory tohoto projektu.		
Cena díla	Číslo dokumentu	Název dokumentu
Cena dle čl. 6.2. smlouvy o dílo (bez DPH)	652 898.40 Kč	
Cena díla dle předchozího ZL	583 667.04	
Cena změny	komentář	
Odpočet (bez DPH)		
Přípočet (bez DPH)	3 264.00	
Celková cena změny (bez DPH)	3 264.00	
Celková cena díla (bez DPH)	586 931.04	

Smluvní termín dokončení díla:	10.04.2021
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	10.04.2021
Za autorský dozor a GPatelier s.r.o. Schvaluji:  Palackého 920, 547 07 Mladá Boleslav, dne:  www.satelier.cz IČ 28778626 DIČ CZ28778626	Za technický dozor investora Schvaluji:  dne:
Zhotovitel Schvaluji:   Türkova 828/20, Chodov 149 00 Praha 4, tel.: 737 219 803 IČ: 275 26 984 DIČ: CZ27526984	Za objednatele: Schvaluji:  dne: 22-03-2021
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Doplnění stěrky podlahy

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL_4 výkaz výměr

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL_4 Doplnění stěrky podlahy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 264.00

DPH základní
snižená

Základ daně

3 264.00

0.00

Sazba daně

21.00%

15.00%

Výše daně

685.44

0.00

Cena s DPH

v CZK

3 949.44

Projektant

 **Satelier** s.r.o.
Palackého 920, 547 01 Wáňov
www.satelier.cz
IČ 28778626 DIČ CZ28778626

Datum a podpis:

Razítko

-Zpracovatel

TDI



Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel


22-03-2021

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **STAVIX** s.r.o.
Tůrkova 828/20, Chodov
149 00 Praha 4, tel.: 737 219 803
IČ: 275 26 554 DIČ: CZ27526931

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL_4 Doplnění stěrky podlahy

Místo:

Datum:

15. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 264.00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 264.00

776 - Podlahy povlakové

3 264.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL_4 Doplnění stěrky podlahy

Místo:

Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 264.00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 264.00	
	D	776	Podlahy povlakové				3 264.00	
1	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	8.000	408.00	3 264.00	CS ÚRS 2021 01