






OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 2		Změna v provedení obkladů	
Číslo smlouvy o dílo objednatele: ze dne 18.11.2020 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:			
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 2			
Název stavby:	Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují		
Název projektu, registrační číslo akce:	Polytechnické centrum Novoměstska CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012267		
Objednatel:	Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují IČ:48623725		
Zhotovitel:	STAVIX s.r.o.	IČ: 27526984	
Název změny:	Změna provedení obkladů		
Důvod změny, kdo ji vyvolal:			
Důvodem změny je skutečný výběr použitých obkladů stavebníkem. Změna je z rozhodnutí stavebníka v souladu s účelem projektu a nemění jeho parametry.			
Popis změny :			
Změna v provedení obkladů dle výběru stavebníka respektuje skutečné provedení stavby. Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.			
Jedná se o změnu z rozhodnutí stavebníka.			
Jedná se o práce a dodávky, které nejsou požadovány jako součást podpory tohoto projektu.			
Cena díla		Číslo dokumentu	Název dokumentu
Cena dle čl. 6.2. smlouvy o dílo (bez DPH)	652 898.42 Kč		
Cena díla dle předchozího ZL	592 898.42 Kč		
Cena změny		komentář	
Odpočet (bez DPH)	- 2 946.90		
Připočet (bez DPH)	3 273.52		
Celková cena změny (bez DPH)	326.62		
Celková cena díla (bez DPH)	593 225.04		

Smluvní termín dokončení díla:	10.04.2021
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	10.04.2021
<p>W7® S atelier s.r.o. Palackého 920, 547 01 Náchod www.satelier.cz IČ 28778626 DIČ CZ28778626</p>	
Za autorský dozor a GP Schvaluji:  dne:	Za technický dozor investora Schvaluji:  dne:
Zhotovitel Schvaluji:  dne:	Za objednatele: Schvaluji:  dne:
	22-03-2021
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Změna v provedení obkladů

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL_2 výkaz výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: ZL_2 - změna provedení obkladů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				326.62
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21.00%	3 273.52		687.44
DPH snížená	15.00%	0.00		0.00
Cena s DPH		v CZK		1 014.06

Projektant



Satelier s.r.o.
Palackého 920, 547 01 Náchod
www.satelier.cz
IČ 28778626 DIČ CZ28778626

Datum a podpis:

Razítko

Za technický dozor investora

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Datum a podpis:

22-03-2021

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: ZL_2 - změna provedení obkladů

Místo:

Datum: 14. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		326.62	395.21
Objekt0	ZL 2 - vícepráce	3 273.52	3 960.96
	ZL2 - méněpráce	-2 946.90	-3 565.75

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZL_2 - změna provedení obkladů

Objekt:

Objekt - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 273.52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 273.52	21.00%	687.44
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH 3 960.96

v CZK

Projektant



Satelier s.r.o.
Palackého 920, 547 01 Náchod
www.satelier.cz
IČ 28778626 DIČ CZ28778626

Datum a podpis:

Razítko

Za technický dozor investora

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

22-03-2021

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL_2 - změna provedení obkladů

Objekt:

Objekt - vícepráce

Místo:

Datum: 14. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 273.52

PSV - Práce a dodávky PSV

3 273.52

781 - Dokončovací práce - obklady

3 273.52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL_2 - změna provedení obkladů

Objekt:

Objekt - vícepráce

Místo:

Datum: 14. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 273.52

D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 273.52	
D		781	Dokončovací práce - obklady				3 273.52	
1	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3.280	559.00	1 833.52	CS ÚRS 2021 01
2	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	3.600	400.00	1 440.00	CS ÚRS 2021 01
		vv	1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1.100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL_2 - změna provedení obkladů

Objekt:

Objekt - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 946.90

DPH základní
snížená

Základ daně
2 946.90
0.00

Sazba daně
21.00%
15.00%

Výše daně
618.85
0.00

Cena s DPH


v CZK

3 565.75

Projektant



Za technický dozor investora



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



22-03-2021

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STAVIX® s.r.o.
Türkova 826/10, Chodov
149 00 Praha 4, tel: 737 219 805
IČ: 275 26 934 DIČ: CZ27526934

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL_2 - změna provedení obkladů

Objekt:

Objekt - méněpráce

Místo:

Datum: 14. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 946.90

PSV - Práce a dodávky PSV

2 946.90

781 - Dokončovací práce - obklady

2 946.90