





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:</b> 5		<b>Oprava kanalizační šachty</b>	
Číslo smlouvy o dílo objednatele: ze dne 18.11.2020    Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:			
<b>ZMĚNOVÝ LIST ( ZL) č.:</b> 5			
<b>Název stavby:</b>	<b>Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují</b>		
<b>Název projektu, registrační číslo akce:</b>	Polytechnické centrum Novoměstska CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012267		
<b>Objednatel:</b>	Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují IČ:48623725		
<b>Zhotovitel:</b>	STAVIX s.r.o.	IČ: 27526984	
<b>Název změny:</b>	<b>Oprava kanalizační šachty</b>		
<b>Důvod změny, kdo ji vyvolal:</b>			
Důvodem změny je skutečnost, že oprava kanalizační šachty v místě zahradních úprav musela být doplněna prefabrikátem. Jedná se o <b>dopočet výkazu výměr dle skutečnosti. Změna nemění parametry projektu.</b>			
<b>Popis změny :</b>			
<b>Změna v opravě kanalizační šachty respektuje skutečné provedení stavby. Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.</b>			
<b>Jedná se nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné v rámci zpracování PD předpokládat nebo zjistit bez větších zásahů do konstrukcí a provozu školy.</b>			
Jedná se o práce a dodávky, které jsou požadovány jako součást podpory tohoto projektu.			
<b>Cena díla</b>		<b>Číslo dokumentu</b>	<b>Název dokumentu</b>
Cena dle čl. 6.2. smlouvy o dílo (bez DPH)	652 898.40 Kč		
Cena díla dle předchozího ZL	586 931.04		
<b>Cena změny</b>		<b>komentář</b>	
Odpočet (bez DPH)			
Přípočet (bez DPH)	496.80		
Celková cena změny (bez DPH)	496.80		
Celková cena díla (bez DPH)	587 427.84		

Smluvní termín dokončení díla:	10.04.2021
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	10.04.2021
<b>Za autorský dozor a GP</b>  <b>Satelier s.r.o.</b> Schvaluji: Palackého 920, 547 01 Náchod dne: www.satelier.cz IČ 28778626 DIČ CZ28778626	<b>Za technický dozor investora</b> Schvaluji:  dne:
<b>Zhotovitel</b>  <b>STAVIX s.r.o.</b> Schvaluji: Tůrkova 826/26, Chodov dne: 149 00 Praha 4, tel.: 737 279 89 IČ: 275 26 904 DIČ: CZ27526904	<b>Za objednatele:</b> Schvaluji:  dne: 22-03-2021
<b>Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.</b>	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Oprava kanalizační šachty

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL\_5 výkaz výměr

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL\_5 Oprava kanalizační šachty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

496.80

DPH základní  
snižená

Základ daně  
496.80

Sazba daně  
21.00%  
15.00%

Výše daně  
104.33

Cena s DPH

v CZK

601.13

Projektant



S atelier s.r.o.  
Palackého 920, 547 01 Náchod  
www.satelier.cz  
IČ 28778626 DIČ CZ28778626

Datum a podpis:

Razítko

Za technický dozor investora

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

22-03-2021

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL\_5 Oprava kanalizační šachty

Místo:

Datum:

15. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**496.80**

HSV - Práce a dodávky HSV

Cena celkem [CZK]

4 - Vodorovné konstrukce

496.80