

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

se sídlem: Dominikánská 4, 301 36 Plzeň
IČ: 66362717
Jednající: Ing. Luděk Šantora MBA, ředitel
Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako objednatel

a

SILBA-Elstav s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 155, 326 00 Letkov
IČ: 64358844
Jednající: Ing. Jan Jirka, jednatel společnosti
Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako zhotovitel

objednatel a zhotovitel dále též společně jako smluvní strany, nebo účastníci dodatku smlouvy

1. PREAMBULE

Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 10.12.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo: „Stavební práce v budově Dominikánská 4 Plzeň.“ Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních více a méně prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, dohodly se smluvní strany na změně termínu dodání, ceny a rozsahu díla, doplněném o více a méně práce, a to níže uvedeným způsobem.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je:

2.1. dohoda smluvních stran na rozsahu a ceně víceprací.

Smluvní strany se dohodly na rozsahu a ceně více a méně prací, které jsou uvedeny v příloze č. 1. tohoto dodatku smlouvy.

2.2. změna čl. 2.1. smlouvy, a to tak, že původní text tohoto článku smlouvy ve znění:

Zhotovitel se zavazuje ke splnění předmětu smlouvy dle bodu 1.1. do 30. dubna 2021.

se ruší a nahrazuje se níže uvedeným textem:

Zhotovitel se zavazuje ke splnění předmětu smlouvy dle bodu 1.1. do 31. května 2021.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran.

3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.

3.4. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují

Příloha č. 1 dodatku: rozsah a cena více a méně prací

V Plzni dne 27.4.2021

V Plzni dne 27.4.2021

.....
Ing. Luděk Šantora, MBA
ředitel

.....
Ing. Jan Jirka
jednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02

Stavba: změny stavby - stavební úpravy chodeb, koupelen

Náklady z rozpočtů			-1 732,71	-2 096,58
a	4.NP		-73 170,47	-88 536,27
b	3.NP		-141 452,49	-171 157,51
c	2.NP sociální zařízení, kancelář ředitele		-70 540,70	-85 354,25
d	změna podlahových povrchů - schodiště, chodby		68 351,31	82 705,09
e	výměna dveří		203 359,64	246 065,16
f	úprava schodiště a chodby		11 720,00	14 181,20