

název díla:	Oprava vzduchotechniky včetně elektro kolektoru NLS		
smlouva číslo:	SODM-4/2021	ze dne:	07.01.2021
zhotovitel:	POHL cz, a.s.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	provozovatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	provozní	
Původní termín realizace do:	27.04.2021	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	27.04.2021		

Popis změny, případně náčrtek :

Při realizaci bylo zjištěno, že výrobce provedl úpravu výrobků, se která nebyla v při vypracování projektu známa. Pro správnou funkci klapek je nutno doplnit ovládací krabici s příslušenstvím, kabely, konstrukci a ekvipotenciální svorkovnice.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Ladislav Bujok	Podpis:
za provozovatele:	Václav Černý	Podpis:
za investora:	Ing. Josef Bína	Podpis:
za dodavatele:	Luděk Sadecký	Podpis:

Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ 8,81%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	787 329,37 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	69 327,57 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	856 656,94 Kč

Zpracoval: Ing. Josef Bína V Praze dne: 23.04.2021