

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova"

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

- 7.1 Omítky
- 7.2 MNP Změna podlahy m.č. 1.11
- 7.3 VCP Změna podlahy m.č. 1.11
- 7.4 Změna povrchové úpravy podlah 1.PP
- 7.5 Omítky špalet, podparapetní lože
- 7.6 SDK
- 7.7 Kuchyně
- 7.8 Vnitřní dveře
- 7.9 Okna
- 7.10 Přemístění skříně HDS
- 7.11 Střecha
- 7.12 Terasy
- 7.13 Ovladače vrat
- 7.14 Jádrové vrtání

07

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby s nabytím účinnosti dne 22.8.2019

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: BYSTROŇ Group. a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava

TDS: JUVENFORM s.r.o., Tyršova 1438/38, 702 00 Ostrava

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Omítky (158.326,92 Kč bez DPH), § 222, odst.6

MNP Změna podlahy m.č. 1.11 (-56.638,86 Kč bez DPH), § 222, odst.4

VCP Změna podlahy m.č. 1.11 (58.633,03 Kč bez DPH), § 222, odst.4

Změna povrchové úpravy podlah 1.PP (-37.895,75 Kč bez DPH), § 222, odst.4

Omítky špalet, podparapetní lože (49.054,30 Kč bez DPH), § 222, odst.6

SDK (66.025,33 Kč bez DPH), § 222, odst.6

Kuchyně (-396.634,16 Kč bez DPH), § 222, odst.4

Vnitřní dveře (86.180,- Kč bez DPH), § 222, odst.6

Okna (196.310,91 Kč bez DPH), § 222, odst.6

Přemístění skříně HDS (9.824,14 Kč bez DPH), § 222, odst.6

Střecha (135.647,10 Kč bez DPH), § 222, odst.6

Terasy (-46.507,66 Kč bez DPH), § 222, odst.6

Ovladače vrat (33.800,- Kč bez DPH), § 222, odst.4

Jádrové vrtání (27.331,30 Kč bez DPH), § 222, odst.6

Počet paré:

Vyhotovil:

1 x BYSTROŇ Group a.s.

2 x Statutární město Ostrava

Popis a zdůvodnění změny:

CN 7.1 Omítky

Zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr byly počítány plochy, jež zahrnovaly pouze čistou světlou výšku od čisté podlahy po líc SDK podhledu. Omítky však bylo nutné realizovat s lehkým nadměrkem u podlahy a stropu. Výkaz výměr neobsahuje koeficient, který by tyto nadměrky zohlednil, ani nezohledňuje omítnutí spodního líce schodišťových ramen a mezipodest. Naproti těmto nákladům byly nalezeny úspory na omítkách 1.PP, které se neprovedly.

CN 7.2 MNP Změna podlahy m.č. 1.11, CN 7.3 VCP Změna podlahy m.č. 1.11

Zdůvodnění změny: Na základě změny zdroje vytápění bytového domu byla z časových i praktických důvodů dohodnuta změna povrchové úpravy podlahy m.č. 1.11. Namísto keramické dlažby byla zvolena epoxidová stěrka s fabionem na stěnách, která by v případě havárie měla zabránit průniku vody z místnosti strojovny do dalších prostor bytového domu.

CN 7.4 Změna povrchové úpravy podlah 1.PP

Zdůvodnění změny: Po vzájemné dohodě bylo rozhodnuto o změně povrchové úpravy podlah 1.PP, která generuje úsporu, avšak nesnižuje uživatelský komfort ani neztěžuje údržbu.

CN 7.5 Omítky špalet, podparapetní lože

Zdůvodnění změny: Položkový rozpočet neobsahoval výměry pro omítky ostění a lože pro vnitřní parapety. Rovněž nebyly součástí výkazu obezdívky van nebo vanová dvířka, která budou zhotovena výřezem keramického obkladu a upevněním pomocí magnetů. Dále VV neobsahoval zapravení všech potřebných drážek profesí. Na podnět AD nebudou osazeny Al lišty na soklicích mimo schodišťový prostor, VV obsahoval navíc dlažby pod vany, které odečítáme, jedná se o úspory.

CN 7.6 SDK

Součástí tohoto změnového listu je doplnění SDK konstrukcí pro opláštění hlavních rozvaděčů na chodbách objektu, a dodávka a montáž protipožárních revizních dvířek, které vyžaduje PBR v chráněné únikové cestě. Navíc byly provedeny části podhledů vč. napraží oken, kde byly použity plastové úhelníky.

CN 7.7 Kuchyně

Zdůvodnění změny: V rámci sjednocení vybavení kuchyňských linek v bytových domech bylo rozhodnuto o vynětí vestavných lednic a mikrovlnných trub z dodávek kuchyňských linek, a o zkrácení korpusu kuchyňské linky o vestavěnou skříň pro umístění lednice.

CN 7.8 Vnitřní dveře

Zdůvodnění změny: Byl zjištěn nesoulad výkresové části PD a položkového rozpočtu, kde chybělo 6ks vnitřních dřevěných dveří vč. obložkových zárubní. AD tuto skutečnost potvrdil.

CN 7.9 Okna

Zdůvodnění změny: Byl zjištěn nesoulad výkresové části PD a položkového rozpočtu, kde chyběly hliníkové prvky schodišťového prostoru v 2. a 6.NP. K výše uvedenému byly vydány změnové výkresy, které zahrnovaly také dodávku předpružených samozavíračů pro otevírání oken schodišťového prostoru, ovládaných dálkově spínacími tlačítky v návaznosti na požární hlásiče. Součástí změnového listu je i dodávka a montáž AL lišt pro zajištění detailu osazení oken na líc stěn. Z designových důvodů byly AD zvoleny k antracitovým oknům antracitové parapety. Pro zajištění pohledové celistvosti zábradlí lodžii budou kotevní prvky opláštěny nerezovým plechem tvaru L.

CN 7.10 Přemístění skříně HDS

Zdůvodnění změny: Změnový list zahrnuje práce týkající se přesunu HDS skříně ze severní strany fasády na pilíř na západní straně. V rámci těchto prací bylo nutné propojit stávající základ s rozšířením základu pod HDS a rozšířit vyzdívkou.

CN 7.11 Střecha

Zdůvodnění změny: V důsledku nepřesného výpočtu ve výkazu výměr bylo zjištěno nedostatečné množství spádových polystyrenů na střechy. Po dohodě s TDI a AD byl upraven spád střechy na 2%, což je na danou střechu dostatečné. Současně byl upraven typ rektifikačního terče pro větší rozpětí.

CN 7.12 Terasy

Zdůvodnění změny: Po vzájemné dohodě zúčastněných stran bylo rozhodnuto o změně použitého dřeva na terasy, která vygenerovala finanční úsporu bez vlivu na kvalitu použitého materiálu.

CN 7.13 Ovladače vrat

Zdůvodnění změny: Součástí dodávky vrat jsou 2 ks ovladačů vrat. Bylo dohodnuto, že pro budoucí nájemce bude zajištěno vždy 2 ks ovladačů vrat ke každé bytové jednotce (26 bytových jednotek) a 2 ks ovladačů vrat pro správce objektu. Pro potřeby budoucího užívání stavby tedy bude zajištěno 52 ks ovladačů navíc.









CN 7.14 Jádrové vrtání

Zdůvodnění změny: Na stavbě byla zjištěna nesrovnalost v PD, a to ve velikosti otvoru v 6.NP, rovněž chyběly některé prostupy konstrukcemi pro elektroinstalace a další profese. Bylo nutné provést jádrové vrtání a řezání monolitické konstrukce v rozsahu dle potřeby jednotlivých profesí na prostupy konstrukcemi.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-822 742,38	-1,32%	1 106 198,98	1,77%	283 456,60

§222, odst 4				
-554 097,52	-0,89%	155 361,78	0,25%	-398 735,74
§222, odst 6				
-268 644,86	-0,43%	950 837,20	1,52%	682 192,34
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	jméno		datum 14.4.2021	podpis 
TDS:	jméno		datum 14.04.21	podpis 
Zhotovitel:	jméno		datum 14.4.2021	podpis 
Objednatel:	jméno		datum 14.4.2021	podpis 
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 663_3
Stavba: Dodatek č. 3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			283 456,60
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	0,00	0,00
		283 456,60	42 518,49
Cena s DPH			325 975,09
	v	CZK	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 663_3

Stavba: Dodatek č. 3

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		283 456,60	325 975,10
CN 7.1	Omítky	158 326,92	182 075,96
CN 7.2	MNP Změna podlahy m.č. 1.11	-56 638,86	-65 134,69
CN 7.3	VCP Změna podlahy m.č. 1.11	58 633,03	67 427,98
CN 7.4	Změna povrchové úpravy podlah 1.PP	-37 895,75	-43 580,11
CN 7.5	Omítky špalet, podparapetní lože	49 054,30	56 412,45
CN 7.6	SDK	66 025,33	75 929,13
CN 7.7	Kuchyně	-396 634,16	-456 129,28
CN 7.8	Vnitřní dveře	86 180,00	99 107,00
CN 7.9	Okna	196 310,91	225 757,55
CN 7.10	Přemístění skříně HDS	9 824,14	11 297,76
CN 7.11	Střecha	135 647,10	155 994,17
CN 7.12	Terasy	-46 507,66	-53 483,81
CN 7.13	Ovladače vrat	33 800,00	38 870,00
CN 7.14	Jádrové vrtání	27 331,30	31 431,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.1 - Omítky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			158 326,92
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	158 326,92	15,00%	23 749,04

Cena s DPH	v CZK	182 075,96
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.1 - Omítky

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

158 326,92

HSV - Práce a dodávky HSV

174 245,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

172 877,62

998 - Přesun hmot

1 367,46

PSV - Práce a dodávky PSV

-15 918,16

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-15 918,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.1 - Omítky

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							158 326,92	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				174 245,08	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				172 877,62	
118	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	361,726	160,00	57 876,16	SOD SO 01_100
	W		"plocha omítek nad rámec rozpočtu" 361,726		361,726			
119	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	361,726	130,00	47 024,38	SOD SO 01_100
	W		"plocha omítek nad rámec rozpočtu" 361,726		361,726			
120	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-166,531	200,00	-33 306,20	SOD SO 01_100
	W		"1.PP" -(2,88*(6+6,025+5,725*2+4,535+1,35+3,185+1,375)*2-1,8*7+(2,195+2,88)*4,8)+2*(5,725*2,88-0,9*2)+2*(1,375*2,88-0,9*2)+4,8/2*2,88		-166,531			
122	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	361,726	280,00	101 283,28	SOD SO 01_100
	W		"plocha omítek nad rámec rozpočtu" 361,726		361,726			
D		998	Přesun hmot				1 367,46	
166	K	998011003.1	Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV, PSV a M, budovy zděné, R-položky obsahují PH v jednotkové ceně	t	7,597	180,00	1 367,46	SOD SO 01_100
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-15 918,16	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				-15 918,16	
371	K	R784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-418,899	38,00	-15 918,16	SOD SO 01_100
SUMA VCP							207 551,28	
SUMA MNP							-49 224,36	
CELKEM							158 326,92	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.2 - MNP Změna podlahy m.č. 1.11

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-56 638,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-56 638,86	15,00%	-8 495,83

Cena s DPH

v CZK

-65 134,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.2 - MNP Změna podlahy m.č. 1.11

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-56 638,86
HSV - Práce a dodávky HSV	-13 064,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-13 064,64
PSV - Práce a dodávky PSV	-43 574,22
713 - Izolace tepelné	-6 844,80
771 - Podlahy z dlaždic	-36 729,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.2 - MNP Změna podlahy m.č. 1.11

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-56 638,86	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-13 064,64	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-13 064,64	
146	K	632453371	Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 25/30	m2	-37,200	340,00	-12 648,00	SOD SO 01_100
148	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	-37,200	11,20	-416,64	SOD SO 01_100
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-43 574,22	
D	713		Izolace tepelné				-6 844,80	
210	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-37,200	100,00	-3 720,00	SOD SO 01_100
212	M	283766420.1	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 1000x500x40-3mm	m2	-39,060	80,00	-3 124,80	SOD SO 01_100
	W		-37,2*1,05		-39,060			
D	771		Podlahy z dlaždic				-36 729,42	
355	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2	m2	-37,200	450,00	-16 740,00	SOD SO 01_100
356	M	597R613090.1	dlaždice keramické 600 x 300 x 10 mm l. j. R10	m2	-42,780	389,00	-16 641,42	SOD SO 01_100
	W		-37,2*1,15		-42,780			
358	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	-37,200	10,00	-372,00	SOD SO 01_100
359	K	771991100.1	Ostatní náklady oddíl 771 (např. spárování, silikonování, řezání a lišty vč.osazení) přepočtené na podlahovou plochu	m2	-37,200	80,00	-2 976,00	SOD SO 01_100
			SUMA VCP				0,00	
			SUMA MNP				-56 638,86	
			CELKEM				-56 638,86	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.3 - VCP Změna podlahy m.č. 1.11

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

58 633,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	58 633,03	15,00%	8 794,95

Cena s DPH

v CZK

67 427,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.3 - VCP Změna podlahy m.č. 1.11

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58 633,03

PSV - Práce a dodávky PSV

58 633,03

777 - Podlahy lité

58 633,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.3 - VCP Změna podlahy m.č. 1.11

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	ÚRS 2021/ 100%
Náklady soupisu celkem							58 633,03		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				58 633,03		
D	777		Podlahy lité				58 633,03		
1/7.3	K	777111111	Vysáti podkladu před provedením lité podlahy	m2	37,200	11,41	424,45	ÚRS 91,3%	12,50
2/7.3	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m	24,400	53,41	1 303,20	ÚRS 91,3%	58,50
			2*(6,1+6,1)		24,400				
3/7.3	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	37,200	52,77	1 963,04	ÚRS 91,3%	57,80
4/7.3	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	37,200	143,34	5 332,25	ÚRS 91,3%	157,00
5/7.3	K	777131151	Příplatek k cenám penetračního nátěru za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků 37,2*0,1	m2	3,720	27,39	101,89	ÚRS 91,3%	30,00
					3,720				
6/7.3	K	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	37,200	995,17	37 020,32	ÚRS 91,3%	1090,00
7/7.3	K	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků 37,2*0,1	m2	3,720	41,36	153,86	ÚRS 91,3%	45,30
					3,720				
8/7.3	K	777611113	Posyp barevnými vločkami podlahy velikosti do 3 mm	m2	37,200	66,56	2 476,03	ÚRS 91,3%	72,90
9/7.3	K	777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	37,200	182,60	6 792,72	ÚRS 91,3%	200,00
10/7.3	K	777612151	Příplatek k cenám uzavíracího nátěru za za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků 37,2*0,1	m2	3,720	21,55	80,17	ÚRS 91,3%	23,60
					3,720				
11/7.3	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	24,400	122,34	2 985,10	ÚRS 91,3%	134,00
			2*(6,1+6,1)		24,400				

SUMA VCP		58 633,03
SUMA MNP		0,00
CELKEM		58 633,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.4 - Změna povrchové úpravy podlah 1.PP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-37 895,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-37 895,75	15,00%	-5 684,36

Cena s DPH

v CZK

-43 580,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.4 - Změna povrchové úpravy podlah 1.PP

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-37 895,75

PSV - Práce a dodávky PSV

-37 895,75

771 - Podlahy z dlaždic

-93 632,50

776 - Podlahy povlakové

3 326,30

781 - Dokončovací práce - obklady

-7 192,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

59 602,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.4 - Změna povrchové úpravy podlah 1.PP

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	ÚRS 2021/ 100%
Náklady soupisu celkem							-37 895,75		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-37 895,75		
D	771		Podlahy z dlaždic				-93 632,50		
353	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm "1.PP" -(4,8+6+2,05+2,2)*2 "společné prostory" -(1,75+10,305)*2 Součet	m	-54,210	85,00	-4 607,85	SOD SO 01_100	
	vv						-30,100		
	vv						-24,110		
	vv						-54,210		
354	M	597612710.1	sokl keramický 100 mm l. j.	kus	-59,631	125,00	-7 453,88	SOD SO 01_100	
	vv		-54,21*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"				-59,631		
355	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2 "0.02" -12 "0.03" -7,52 "0.04" -8,29 "0.05" -25,95 "0.06" -36,14 Součet	m2	-89,900	450,00	-40 455,00	SOD SO 01_100	
	vv						-12,000		
	vv						-7,520		
	vv						-8,290		
	vv						-25,950		
	vv						-36,140		
	vv						-89,900		
356	M	597R613090.1	dlaždice keramické 600 x 300 x 10 mm l. j. R10 -89,9*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	-103,385	389,00	-40 216,77	SOD SO 01_100	
	vv						-103,385		
358	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	-89,900	10,00	-899,00	SOD SO 01_100	
D	776		Podlahy povlakové				3 326,30		
360	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	89,900	25,00	2 247,50	SOD SO 01_100	
361	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	89,900	12,00	1 078,80	SOD SO 01_100	
D	781		Dokončovací práce - obklady				-7 192,00		
362	K	7819911001	Ostatní náklady oddílu 781 (např. spárování, silikonování, řezání a lišty vč.osazení) přepočtené na obkládanou plochu	m2	-89,900	80,00	-7 192,00	SOD SO 01_100	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				59 602,45		
1/7.4	K	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah "podlaha" 89,9 "soklík" 54,21 Součet	m2	144,110	126,91	18 289,00	ÚRS 91,3%	139,00
	vv						89,900		
	vv						54,210		
	vv	P06N					144,110		
2/7.4	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	144,110	286,68	41 313,45	ÚRS 91,3%	314,00
	vv		P06N				144,110		
			SUMA VCP				62 928,75		
			SUMA MNP				-100 824,50		
			CELKEM				-37 895,75		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.5 - Omítky špalet, podparapetní lože

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

49 054,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	49 054,30	15,00%	7 358,15

Cena s DPH

v CZK

56 412,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt: **CN 7.5 - Omítky špalet, podparapetní lože**

Místo:

Datum: 9. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 054,30

HSV - Práce a dodávky HSV

91 017,35

3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 844,48

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

71 009,71

998 - Přesun hmot

1 163,16

PSV - Práce a dodávky PSV

-41 963,05

771 - Podlahy z dlaždic

-45 845,93

781 - Dokončovací práce - obklady

3 882,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt: CN 7.5 - Omítky špalet, podparapetní lože

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	ÚRS 2021/I 100%
Náklady soupisu celkem							49 054,30		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				91 017,35		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				18 844,48		
1/7.5	K	346244353	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórabetonových přesných tvárníc	m2	32,000	588,89	18 844,48	ÚRS 91,3%	645,01
	W		"16ks*2*16		32,000				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				71 009,71		
2/7.5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	32,297	346,03	11 175,73	ÚRS 91,3%	379,00
	W		"Zapravení drážek"						
	W		"Kanalizace 100/100 mm 150m" 0,1*150		15,000				
	W		"Voda 100/50 mm 150m" 0,05*150		7,500				
	W		"ÚT 150/100 mm 39m" 0,1*39		3,900				
	W		"Zapravení prostupů"						
	W		"Kanalizace 200/200 mm, tl. 200mm 3ks; 200/350 mm, tl. 200 mm 3 ks; 200/200 mm, tl. 115 mm 6 ks" (0,2*0,2*3)+(0,35*0,2*3)+(0,2*0,115*6)		3,348				
	W		"Elektroinstalace 150/150 mm, tl. 200 mm 1ks" 0,15*0,2*1		0,030				
	W		"VZT 200/200 mm, tl. 115 mm 102ks; 250/250 mm, tl. 115 mm 6ks" (0,2*0,115*102)+(0,25*0,115*6)		2,519				
	W		Součet		32,297				
118	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	68,324	160,00	10 931,84	SOD SO 01_100	
3/7.5	K	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	68,324	658,27	44 975,64	ÚRS 91,3%	721,00
	W		2*0,8*0,18		0,288				
	W		"2.NP ostění" (9*2,65*0,18)+(14*2,45*0,18)		10,467				
	W		"2.NP nadpraží" 15,05*0,18		2,709				
	W		"3.NP ostění" (9*2,65*0,18)+(14*2,45*0,18)+(2*0,8*0,18)		10,755				
	W		"3.NP nadpraží" 15,05*0,18		2,709				
	W		"4.NP ostění" (9*2,65*0,18)+(14*2,45*0,18)+(2*0,8*0,18)		10,755				
	W		"4.NP nadpraží" 15,05*0,18		2,709				
	W		"5.NP ostění"		13,554				
	W		(12*2,65*0,18)+(4*1,9*0,18)+(2*0,8*0,18)+(14*2,45*0,18)		1,985				
	W		"5.NP nadpraží" 11,025*0,18		12,393				
	W		"6.NP ostění" (13*2,65*0,18)+(5*2,48*0,18)+(10*2,2*0,18)		68,324				
	W		Součet						
4/7.5	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,240	4 199,80	1 007,95	ÚRS 91,3%	4 600,00
	W		"Instalační sáčky 1000/400 mm, tl. 100 mm 6ks" 1*0,4*0,1*6		0,240				
5/7.5	K	632450121	Výrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	11,336	257,47	2 918,55	ÚRS 91,3%	282,00
	W		"lože pod parapety - schodiště" 0,12*10,2		1,224				
	W		"lože pod parapety - byty"						
	W		"2.NP" 15,05*0,18		2,709				
	W		"3.NP" 15,05*0,18		2,709				
	W		"4.NP" 15,05*0,18		2,709				
	W		"5.NP" 11,025*0,18		1,985				
	W		Součet		11,336				
D	998		Přesun hmot				1 163,16		
121	K	998011003.1	Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV, PSV a M, budovy zděné, R-položky obsahují PH v jednotkové ceně	t	6,462	180,00	1 163,16	SOD SO 01_100	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-41 963,05		
D	771		Podlahy z dlaždic				-45 845,93		
6/7.5	K	771474113R	Montáž Al lišt soklíků	m	-599,440	20,00	-11 988,80	vlastní	
	W		(4,05+1,56+1,65+2,8)*2		20,120				
	W		(4,05+1,51+1,55+1,51)*2		17,240				
	W		(4,05+1,995+2,25+1,51)*2		19,610				
	W		(4,985+6,315+2,385+2,25)*2		31,870				
	W		(2,2*2+2,255+1,5)*2		16,310				
	W		(3,1+2,05+1,465+1,735)*2		16,700				
	W		Mezisoučet 2.NP		121,850				
	W		145,96		145,960				
	W		Mezisoučet 3.NP		145,960				
	W		145,96		145,960				
	W		Mezisoučet 4.NP		145,960				
	W		(1,75+10,305)*2		24,110				
	W		(4,05+1,56+1,4+2,8)*2		19,620				
	W		(4,05+1,51+1,55+1,51)*2		17,240				
	W		(4,05+1,995+2,25+1,51)*2		19,610				
	W		(4,985+6,315+2,385+2,25)*2		31,870				
	W		(2,2*2+2,255+1,5)*2		16,310				
	W		(3,1+1,8+1,465+0,985)*2		14,700				
	W		Mezisoučet 5.NP		143,460				
	W		(5,8+1,535+2,535+2,25)*2		24,240				
	W		(3,24+2,21+1,7+1,835)*2		17,970				
	W		Mezisoučet 6.NP		42,210				
	W		Součet		599,440				
7/7.5	M	597612710.1R	Al lišty	m	-659,384	20,80	-13 715,19	KALKULACE 7_7.5	
	W		599,44*1,1 "Přečtené koeficientem množství"		659,384				
	W		Součet		659,384				
355	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2	m2	-20,400	450,00	-9 180,00	SOD SO 01_100	
	W		"odečet dlažeb pod vanami" -16*1,7*0,75		-20,400				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	ÚRS 2021/I 100%
356	M	597R613090.2	dlaždice keramické 600 x 300 x 10 mm I. j. R9	m2	-23,460	389,00	-9 125,94	SOD SO 01_100	
	W		-20,4*1,15		-23,460				
358	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	-20,400	10,00	-204,00	SOD SO 01_100	
359	K	771991100.1	Ostatní náklady oddíl 771 (např. spárování, silikonování, řezání a lišty vč.osazení) přepočtené na podlahovou plochu	m2	-20,400	80,00	-1 632,00	SOD SO 01_100	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				3 882,88		
7/7.5	K	781493610	Montáž vanových plastových dvířek lepených s uchycením na magnet	kus	16,000	129,65	2 074,40	ÚRS 91,3%	142,00
8/7.5	K	781495151	Průnik obkladem hranatý o delší straně do 30 mm	kus	16,000	96,78	1 548,48	ÚRS 91,3%	106,00
9/7.5	K	781495185	Řezání pracnější rovne keramických obkládaček	kus	16,000	16,25	260,00	ÚRS 91,3%	17,80

SUMA VCP			94 900,23
SUMA MNP			-45 845,93
CELKEM			49 054,30

Nabídka

NA/2021/573

Dodavatel:

MPL KAUF spol. s r.o.
Švermová 2063/15
709 00 Ostrava - Mar. Hory
CZ

Bystroň group a.s.
Rudná 114
700 30 Ostrava - Zábřeh
CZ

Platnost od: 10.02.2021 Platnost do: 20.02.2021 **Nabídka: NA/2021/573**
Datum vystavení: 10.02.2021

Vypracoval: XXXXXXXXXX
Popis: hliníkové lišty na obklady

**Při objednání prosím uvádějte číslo nabídky, v opačném případě nemusí být
dodrženy ceny, uvedené na této nabídce!**

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum platnosti
PE00016 Lišta na obklady L PROFIL 10 mm hliník /2,5 m	25,00 ks	52,00	1 300,00 Kč	

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 21%	21	1 300,00	273,00	1 573,00 Kč
Celkem		1 300,00	273,00	1 573,00 Kč
Celková hmotnost nabízených položek:			4,25 kg	
Celkový objem nabízených položek:			0,04 m ³	

Rozpočet je zpracován na základě slepého rozpočtu nebo dodaných podkladů jako orientační nabídka a má pouze informativní charakter. Tato služba je prováděna zdarma pro přibližnou představu o ceně materiálu. Zboží bude dodáno na zálohovaných paletách.

Datum: 12.04.2021

Datum:

Vystavil:

Převzal:

Tento doklad byl vystaven ERP systémem K2
KOS Ostrava, odd. C, vložka 9131

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.6 - SDK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

66 025,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	66 025,33	15,00%	9 903,80

Cena s DPH

v CZK

75 929,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3

Objekt: **CN 7.6 - SDK**

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

66 025,33

PSV - Práce a dodávky PSV

66 025,33

763 - Konstrukce suché výstavby

66 025,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.6 - SDK

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	ÚRS 2021/ 100%
Náklady soupisu celkem							66 025,33		
D PSV Práce a dodávky PSV							66 025,33		
D 763 Konstrukce suché výstavby							66 025,33		
1/7.6	K	763111721	SDK příčka plastový úhelník k ochraně rohů	m	193,380	43,28	8 369,49	ÚRS 91,3%	47,40
2/7.6	K	763121413 R	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xGKF 12,5 bez TI	kus	5,000	1 788,00	8 940,00	KALKULACE č. 7	
242	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	56,940	644,00	36 669,36	SOD 100	
3/7.6	M	59030711 R	dviřka revizní s automatickým zámkem 300x300mm, PO EI 30	kus	1,000	1 864,00	1 864,00	KALKULACE č. 7	
4/7.6	M	59030714 R	dviřka revizní s automatickým zámkem 600x600mm, PO EI 30	kus	2,000	2 680,00	5 360,00	KALKULACE č. 7	
5/7.6	K	763172322	Montáž dviřek revizních jednoplašťových SDK kcl vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	251,08	251,08	ÚRS 91,3%	275,01
6/7.6	K	763172325	Montáž dviřek revizních jednoplašťových SDK kcl vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	5,000	383,46	1 917,30	ÚRS 91,3%	420,00
7/7.6	M	59030714	dviřka revizní s automatickým zámkem 600x600mm	kus	3,000	884,70	2 654,10	ÚRS 91,3%	969,00

SUMA VCP	66 025,33
SUMA MNP	0,00
CELKEM	66 025,33

VCP

ZA FAKTURAČNÍ OBDOBÍ :

I.21

MATOS

ČÍSLO SOD :

STAVBA:	
MÍSTO:	Janáčková

CENOVÁ SOUSTAVA

POLOŽKA	NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	CENA CELKEM	
1.	Revizní dvířka 600x600x12,5	ks	3	884,7	2654,10	URS 91,3%
2.	Revizní dvířka EI 30 600x600x25	ks	2	2680	5360,00	KALKULACE
3.	Revizní dvířka EI 30 300x300x12,5	ks	1	1864	1864,00	KALKULACE
4.	D+M ukončovaci plastový profil 12,5 mm k oknům	bm	193,38	43,28	8369,49	URS 91,3%
5.	Mtž revizních dvířek	kpl	1	2168,38	2168,38	URS 91,3%
6.	D+M Předsazená stěna 1x GKF 12,5 CW+UW 75 rozvaděč	ks	5	1788	8940,00	KALKULACE
7.					0,00	
8.					0,00	
9.					0,00	
10.					0,00	
11.					0,00	
12.					0,00	
13.					0,00	
14.					0,00	
15.					0,00	
16.					0,00	
17.					0,00	
18.					0,00	
19.					0,00	
20.					0,00	
21.					0,00	
22.					0,00	
					29 355,97 Kč	

ZA OBJEDNATELE:	Bystron group a.s.
DATUM :	15.01.2021
PODPIS :	

ZA ZHOTOVITELE:	Matos interiéry s.r.o.
DATUM :	15.01.2021
PODPIS :	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.7 - Kuchyně

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-396 634,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-396 634,16	15,00%	-59 495,12

Cena s DPH

v CZK

-456 129,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.7 - Kuchyně

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-396 634,16

PSV - Práce a dodávky PSV

-396 634,16

766 - Konstrukce truhlářské

-396 634,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.7 - Kuchyně

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-396 634,16	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-396 634,16	
D	766		Konstrukce truhlářské				-396 634,16	
1/7.7	K	766811101.1R	M+D L1 - L10 - kuchyňská linka odečet vestavěných lednic	kus	-26,000	9 661,16	-251 190,16	KALKULACE č. 8
2/7.7	K	766811101.1R1	M+D L1 - L10 - kuchyňská linka odečet mikrovlnných trub	kus	-26,000	3 594,00	-93 444,00	KALKULACE č. 8
275	K	766811101.1	M+D L1 - kuchyňská linka šířky do 600 mm, l=3510 mm	kus	4,000	-2 000,00	-8 000,00	SOD SO 01_100
	W		"Mikrovlnná trouba v barvě – nerez, o objemu 20 l a s výkonem 800 W.					
	W		"Horkovzdušná trouba v barvě – nerez, o objemu 67 l, celkový příkon 3,3 kW.					
	W		"Lednice s mrazákem – čistý objem chladničky – 203 l, čistý objem mrazáku – 71 l, energetická třída – A+					
	W		"varná deska					
	W		"dřez					
	W		"výsuvný odpadkový koš					
	W		"LED osvětlení dle PD					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
276	K	766811102.1	M+D L2 - kuchyňská linka šířky do 600 mm, l=3136 mm	kus	4,000	-2 000,00	-8 000,00	SOD SO 01_100
	W		"Mikrovlnná trouba v barvě – nerez, o objemu 20 l a s výkonem 800 W.					
	W		"Horkovzdušná trouba v barvě – nerez, o objemu 67 l, celkový příkon 3,3 kW.					
	W		"Lednice s mrazákem – čistý objem chladničky – 203 l, čistý objem mrazáku – 71 l, energetická třída – A+					
	W		"varná deska					
	W		"dřez					
	W		"výsuvný odpadkový koš					
	W		"LED osvětlení dle PD					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
277	K	766811103.1	M+D L3 - kuchyňská linka šířky do 600 mm, l=3436 mm	kus	4,000	-2 000,00	-8 000,00	SOD SO 01_100
	W		"Mikrovlnná trouba v barvě – nerez, o objemu 20 l a s výkonem 800 W.					
	W		"Horkovzdušná trouba v barvě – nerez, o objemu 67 l, celkový příkon 3,3 kW.					
	W		"Lednice s mrazákem – čistý objem chladničky – 203 l, čistý objem mrazáku – 71 l, energetická třída – A+					
	W		"varná deska					
	W		"dřez					
	W		"výsuvný odpadkový koš					
	W		"LED osvětlení dle PD					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
278	K	766811104.1	M+D L4 - kuchyňská linka šířky do 600 mm, l=4306 mm	kus	4,000	-2 000,00	-8 000,00	SOD SO 01_100
	W		"Mikrovlnná trouba v barvě – nerez, o objemu 20 l a s výkonem 800 W.					
	W		"Horkovzdušná trouba v barvě – nerez, o objemu 67 l, celkový příkon 3,3 kW.					
	W		"Lednice s mrazákem – čistý objem chladničky – 203 l, čistý objem mrazáku – 71 l, energetická třída – A+					
	W		"varná deska					
	W		"dřez					
	W		"výsuvný odpadkový koš					
	W		"LED osvětlení dle PD					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
279	K	766811105.1	M+D L5 - kuchyňská linka šířky do 600 mm, l=2636 mm	kus	2,000	-2 000,00	-4 000,00	SOD SO 01_100
	W		"Mikrovlnná trouba v barvě – nerez, o objemu 20 l a s výkonem 800 W.					
	W		"Horkovzdušná trouba v barvě – nerez, o objemu 67 l, celkový příkon 3,3 kW.					
	W		"Lednice s mrazákem – čistý objem chladničky – 203 l, čistý objem mrazáku – 71 l, energetická třída – A+					
	W		"varná deska					
	W		"dřez					
	W		"výsuvný odpadkový koš					
	W		"LED osvětlení dle PD					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
280	K	766811106.1	M+D L6 - kuchyňská linka šířky do 600 mm, l=3510 mm	kus	3,000	-2 000,00	-6 000,00	SOD SO 01_100
	W		"Mikrovlnná trouba v barvě – nerez, o objemu 20 l a s výkonem 800 W.					
	W		"Horkovzdušná trouba v barvě – nerez, o objemu 67 l, celkový příkon 3,3 kW.					
	W		"Lednice s mrazákem – čistý objem chladničky – 203 l, čistý objem mrazáku – 71 l, energetická třída – A+					
	W		"varná deska					
	W		"dřez					
	W		"výsuvný odpadkový koš					
	W		"LED osvětlení dle PD					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
281	K	766811107.1	M+D L7 - rohová kuchyňská linka šířky do 600 mm, l=2668+1218 mm	kus	2,000	-2 000,00	-4 000,00	SOD SO 01_100
	W		"Mikrovlnná trouba v barvě – nerez, o objemu 20 l a s výkonem 800 W.					
	W		"Horkovzdušná trouba v barvě – nerez, o objemu 67 l, celkový příkon 3,3 kW.					
	W		"Lednice s mrazákem – čistý objem chladničky – 203 l, čistý objem mrazáku – 71 l, energetická třída – A+					
	W		"varná deska					
	W		"dřez					
	W		"výsuvný odpadkový koš					
	W		"LED osvětlení dle PD					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
282	K	766811108.1	M+D L8 - kuchyňská linka šířky do 600 mm, l=3236 mm	kus	1,000	-2 000,00	-2 000,00	SOD SO 01_100
	W		"Mikrovlnná trouba v barvě – nerez, o objemu 20 l a s výkonem 800 W.					
	W		"Horkovzdušná trouba v barvě – nerez, o objemu 67 l, celkový příkon 3,3 kW.					
	W		"Lednice s mrazákem – čistý objem chladničky – 203 l, čistý objem mrazáku – 71 l, energetická třída – A+					
	W		"varná deska					
	W		"dřez					
	W		"výsuvný odpadkový koš					
	W		"LED osvětlení dle PD					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
283	K	766811109.1	M+D L9 - kuchyňská linka šířky do 600 mm, l=4836 mm	kus	1,000	-2 000,00	-2 000,00	SOD SO 01_100
	W		"Mikrovlnná trouba v barvě – nerez, o objemu 20 l a s výkonem 800 W.					
	W		"Horkovzdušná trouba v barvě – nerez, o objemu 67 l, celkový příkon 3,3 kW.					
	W		"Lednice s mrazákem – čistý objem chladničky – 203 l, čistý objem mrazáku – 71 l, energetická třída – A+					
	W		"varná deska					
	W		"dřez					
	W		"výsuvný odpadkový koš					
	W		"LED osvětlení dle PD					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
284	K	766811110.1	M+D L10 - kuchyňská linka do U šířky do 600 mm, l=3000+1218+1210 mm	kus	1,000	-2 000,00	-2 000,00	SOD SO 01_100
	W		"Mikrovlnná trouba v barvě – nerez, o objemu 20 l a s výkonem 800 W.					
	W		"Horkovzdušná trouba v barvě – nerez, o objemu 67 l, celkový příkon 3,3 kW.					
	W		"Lednice s mrazákem – čistý objem chladničky – 203 l, čistý objem mrazáku – 71 l, energetická třída – A+					
	W		"varná deska					
	W		"dřez					
	W		"výsuvný odpadkový koš					
	W		"LED osvětlení dle PD					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
			SUMA VCP				0,00	
			SUMA MNP				-396 634,16	
			CELKEM				-396 634,16	

-16%



BEKO MOB 20231 BG



Chladnička kombinovaná s mrazákem, 215 litrů, 130 cm, bílá, 20231 BG

Na objednávku do 4 pracovních dnů

Cena s DPH ~~5 199,-~~ **4 349,-**

Cena bez DPH 3 594,-

Koupit

» Koupit zrychleně

Koupit na splátky měsíčně od 145,-

Koupit

Porovnat | Hledat cenu | Přidat do seznamu | Doporuč a získáš 216 Alzáků

Nakup košík

1 Nakupní košík

- ✓ Rychlá akce
- ✓ Bez registrace
- ✓ Rychlá a bezpečná
- ✓ Zabezpečení sítě
- ✓ 5letá výrobní záruka

NAZEV ZBOŽÍ | POČET KUSŮ | CELKOVÁ CENA

Siemens Chladnička kombinovaná KI34VX20 | - 1 + | 11 690,00 Kč X

Nabízíme Vám za velmi výhodnou cenu možnost poručení prodloužené záruky



- Prodloužená záruka - 3 roky
- Prodloužená záruka - 2 roky
- Prodloužená záruka - 1 rok

Cena bez DPH 9 661,16 Kč

Cena s DPH 11 690,00 Kč

Doprava 0,00 Kč

Celkem k úhradě **11 690,00 Kč**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.8 - Vnitřní dveře

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

86 180,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	86 180,00	15,00%	12 927,00

Cena s DPH

v CZK

99 107,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.8 - Vnitřní dveře

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 180,00

PSV - Práce a dodávky PSV

86 180,00

766 - Konstrukce truhlářské

86 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.8 - Vnitřní dveře

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							86 180,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				86 180,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				86 180,00	
262	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	6,000	500,00	3 000,00	SOD SO 01_100
	WV		"2/D" 1		1,000			
	WV		"6/D" 6		6,000			
	WV		"7/D" -1		-1,000			
	WV		Součet		6,000			
263	M	611629320.1	dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídle 70x197 cm, vč. zámku, kování a ostatních doplňků dle PD	kus	1,000	6 150,00	6 150,00	SOD SO 01_100
	WV		"2/D" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
264	M	611629340.1	dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídle 80x197 cm, vč. zámku, kování a ostatních doplňků dle PD	kus	5,000	6 550,00	32 750,00	SOD SO 01_100
	WV		"6/D" 6		6,000			
	WV		"7/D" -1		-1,000			
	WV		Součet		5,000			
265	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	900,00	1 800,00	SOD SO 01_100
	WV		"2/D" 1		1,000			
	WV		"7/D" -1		-1,000			
	WV		"1/D" 2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
266	M	611822580.1	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm, provedení dle PD	kus	2,000	4 560,00	9 120,00	SOD SO 01_100
	WV		"2/D" 1		1,000			
	WV		"7/D" -1		-1,000			
	WV		"1/D" 2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
267	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	SOD SO 01_100
	WV		"6/D" 6		6,000			
269	M	611822700.1	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm a více, provedení dle PD	kus	6,000	4 560,00	27 360,00	SOD SO 01_100
	WV		"6/D" 6		6,000			

SUMA VCP		86 180,00
SUMA MNP		0,00
CELKEM		86 180,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.9 - Okna

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				196 310,91
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	196 310,91	15,00%	29 446,64

Cena s DPH	v	CZK	225 757,55
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.9 - Okna

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

196 310,91

PSV - Práce a dodávky PSV

8 029,50

766 - Konstrukce truhlářské

8 029,50

N00 - Nepojmenované práce

188 281,41

N01 - Nepojmenovaný díl

188 281,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.9 - Okna

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							196 310,91	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 029,50	
	D	766	Konstrukce truhlářské				8 029,50	
270	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,000	163,00	326,00	SOD SO 01_100
	vv		"6.2" 2		2,000			
274	M	607941020.1	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,22 x 1 m	m	3,100	398,00	1 233,80	SOD SO 01_100
	vv		"6.2" 1,55*2		3,100			
1/7.9	M	607941020.1/R	příplatek za odstín antracit	m	208,700	31,00	6 469,70	vlastní
	vv		1,55+204,05+3,1		208,700			
	D	N00	Nepojmenované práce				188 281,41	
	D	N01	Nepojmenovaný díl				188 281,41	
2/7.9	K	767 R	Olištování ostění Al profily 20x20mm RAL 7024	kpl	1,000	65 545,89	65 545,89	KALKULACE č. 12
3/7.9	K	767641221.4	Doplnění přepružených samozavíraču GEZE TS 5000 s kluznou lištou, doplnění horních rámu o rozšiřovací profil pro osazení samozavírače a doplnění pevného sloupku dle změny technického řešení	kpl	1,000	27 320,00	27 320,00	KALKULACE č. 12
297	K	767641221.1	M+D hliníková okna se zasklením "c" a "d", kompletní provedení vč. všech doplňků dle PD	m2	8,224	9 980,00	82 075,52	SOD SO 01_100
	vv		"6.2/O" 1,6*2,57*2		8,224			
4/7.9	K	767651173.1R	22/Z - nerezový krycí plech pro překrytí kotevnic prvků zábradlí, L 210x10mm	kpl	1,000	13 340,00	13 340,00	vlastní
			SUMA VCP				196 310,91	
			SUMA MNP				0,00	
			CELKEM				196 310,91	

ZL 12 Kalkulace Al lišty**práce a dodávky**

	j.c.	množství	cena celkem
Materiál ... AL lišty 20x20x2mm RAL 7024 vč. prořezu	112,00 Kč	142,655 m	15 977,36 Kč
Práce ... očištění, lepení lišt vč přesného dořezávání	180,50 Kč	142,655 m	25 749,23 Kč
Práce ... tmelení mezi rámem a lištou silikonem	60,00 Kč	142,655 m	8 559,30 Kč
Spotřební materiál ... lepidla, tmely, krepové pásy	13 410,00 Kč	1 kpl	13 410,00 Kč
Doprava	1 850,00 Kč	1 kpl	1 850,00 Kč
			65 545,89 Kč

podlaží	m.č.	ozn. okna	výrobní rozměry		L 20x20x2 v RAL 7024		
			šířka	výška	ostění pravé	ostění levé	parapet
2.NP	F2.03	5L/O	1 860	2 620	2 500	2 500	1 860
2.NP	F2.02	5L/O	1 860	2 620	2 500	2 500	1 860
2.NP	A2.06	5P/O	1 860	2 620	2 500	2 500	1 860
2.NP	A2.06	7P/O	960	2 620	2 500	2 500	960
2.NP	B2.04	12/O		2 620		2 500	
2.NP	C2.04	13/O	1 985	2 620	2 500	2 500	1 985
2.NP	C2.04	14/O		2 620		2 500	
2.NP	D2.07	17/O	1 960	2 620	2 500	2 500	1 960
3.NP	F3.03	5L/O	1 860	2 620	2 500	2 500	1 860
3.NP	F3.02	5.1L/O	1 935	2 620	2 500		1 935
3.NP	A3.06	5P/O	1 860	2 620	2 500	2 500	1 860
3.NP	A3.06	7L/O	960	2 620	2 500	2 500	960
3.NP	B3.04	12/O		2 620		2 500	
3.NP	C3.04	28/O	3 855	2 620	2 500	2 500	1 825
3.NP	D3.07	17/O	1 960	2 620		2 500	1 960
4.NP	F4.03	5L/O	1 860	2 620	2 500	2 500	1 860
4.NP	F4.02	5L/O	1 860	2 620	2 500	2 500	1 860
4.NP	A4.06	5P/O	1 860	2 620	2 500	2 500	1 860
4.NP	A4.06	7L/O	960	2 620	2 500	2 500	960
4.NP	B4.04	12/O		2 620		2 500	
4.NP	C4.04	13/O	1 985	2 620	2 500	2 500	1 985
4.NP	C4.04	14/O		2 620		2 500	
4.NP	D4.07	17/O	1 960	2 620	2 500	2 500	1 960
5.NP	B5.04	12/O		2 620		2 500	
5.NP	C5.04	28/O	3 855	2 620	2 500	2 500	1 825
5.NP	D5.07	17/O	1 960	2 620		2 500	1 960
SUMA					142 655 mm		



Alumoravia s.r.o.
Hornosušská 1041/2
735 64 Havířov - Prostřední Suchá
IČ: 29463106 DIČ: CZ29463106

Vyčíslení cenového rozdílu za změnu technického řešení ovládání oken na schodišti

27.320,-Kč bez DPH

Položka O6.1

- Doplnění přepružených samozavíračů GEZE TS 5000 s kluznou lištou (2 kusy): 6 500,- Kč bez DPH
- Konzole pro otevírání oken (1 kus): 4 500,- Kč bez DPH
- Rozšiřovací profil 108 mm (1 kus): 1 800,- Kč bez DPH
- Změna pohyblivého sloupku na pevnou příčku, spolu se změnou kování (1x na celý prvek): 1 950,- Kč bez DPH
- Zmenšení plochy skla o 0,2 m2: -230,- Kč

Položka O6.2

- Doplnění přepružených samozavíračů GEZE TS 5000 s kluznou lištou (2 kusy): 6 500,- Kč bez DPH
- Konzole pro otevírání oken (1 kus): 4 500,- Kč bez DPH
- Rozšiřovací profil 108 mm (1 kus): 1 800,- Kč bez DPH

Datum vystavení: 19.02.2020



Alumoravia s.r.o.

Hornosušská 2/1041

735 64 Havířov – Prostřední Suchá

Tel: [Redacted]

Email: [Redacted]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.10 - Přemístění skříně HDS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 824,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	9 824,14	15,00%	1 473,62

Cena s DPH

v CZK

11 297,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.10 - Přemístění skříně HDS

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 824,14

HSV - Práce a dodávky HSV

9 570,88

1 - Zemní práce

318,04

2 - Zakládání

3 236,79

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 661,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 354,30

PSV - Práce a dodávky PSV

253,26

998 - Přesun hmot

253,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.10 - Přemístění skříně HDS

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	ÚRS 2021/I 100%
Náklady soupisu celkem							9 824,14		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 570,88		
D	1		Zemní práce				318,04		
8	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 pilíř HDS 1*1*1	m3	1,000	250,00	250,00	SOD SO 01_100	
	W				1,000				
9	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	1,000	25,00	25,00	SOD SO 01_100	
28	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS pilíř HDS 1-(0,7*0,7*0,75)	m3	0,633	68,00	43,04	SOD SO 01_100	
	W				0,633				
	W								
D	2		Zakládání				3 236,79		
51	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 "rozšíření základu pro pilíř HDS" 0,75*0,7*0,7	m3	0,368	2 300,00	846,40	SOD SO 01_100	
	W				0,368				
52	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů rozšíření základu pro pilíř HDS (0,7*0,75)*4	m2	2,100	341,00	716,10	SOD SO 01_100	
	W				2,100				
53	K	274351216	Odstanění bednění stěn základových pasů rozšíření základu pro pilíř HDS (0,7*0,75)*4	m2	2,100	94,90	199,29	SOD SO 01_100	
	W				2,100				
57	K	275361821.1	Výztuž základových desek, pásů a patek betonářskou ocelí 10 505 (R) "HDS" 0,368*0,135	t	0,050	29 500,00	1 475,00	SOD SO 01_100	
	W				0,050				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 661,75		
65	K	311238115	Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC "rozšíření pilíře pro HDS" 3,4*0,7-1,1*0,85	m2	1,445	1 150,00	1 661,75	SOD SO 01_100	
	W				1,445				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 354,30		
1/7.10	K	985331212	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru "prokotvení se stávajícím základem 30cm 12ks" 0,3*12 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 10mm	m	3,600	1 196,03	4 305,71	ÚRS 91,3%	1 310,00
	W				3,600				
2/7.10	M	13021012	3,6*0,00064 *Přepočtené koeficientem množství	t	0,002	21 090,30	48,59	ÚRS 91,3%	23 100,00
	W				0,002				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				253,26		
D	998		Přesun hmot				253,26		
166	K	998011003.1	Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV, PSV a M, budovy zděné, R-položky obsahují PH v jednotkové ceně	t	1,407	180,00	253,26	SOD SO 01_100	

SUMA VCP		9 824,14
SUMA MNP		0,00
CELKEM		9 824,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.11 - Střecha

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

135 647,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	135 647,10	15,00%	20 347,07

Cena s DPH

v CZK

155 994,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3_ZL 07
Objekt: **CN 7.11 - Střecha**

Místo: Datum: 9. 12. 2019
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	135 647,10
HSV - Práce a dodávky HSV	50 719,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	50 719,36
PSV - Práce a dodávky PSV	84 927,74
998 - Přesun hmot	1 948,68
713 - Izolace tepelné	82 979,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3_ZL 07
 Objekt: CN 7.11 - Střecha

Místo: Datum: 9. 12. 2019
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	ÚRS 2021/I 100%
Náklady soupisu celkem							135 647,10		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				50 719,36		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				50 719,36		
149	K	636311111.1	Kladení dlažby z betonových dlaždic 30x30cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm	m2	-105,540	290,00	-30 606,60	SOD SO 01_100	
150	M	592457000.1	dlažba betonová plošná 30x30x4 cm šedá	m2	-107,651	270,00	-29 065,77	SOD SO 01_100	
1/7.11	K	636311135	Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60 cm na sucho na terče z umělé hmoty přes 150 mm	m2	105,540	770,57	81 325,96	ÚRS 91,3%	844,00
2/7.11	M	592457000.1R	dlažba sliutá neglazovaná 600x600x20, béžovo-šedá, R11/B	m2	107,651	270,00	29 065,77	vlastní	
	VV		105,54*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		107,651				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				84 927,74		
D	998		Přesun hmot				1 948,68		
166	K	998011003.1	Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV, PSV a M, budovy zděné, R-položky obsahují PH v jednotkové ceně	t	10,826	180,00	1 948,68	SOD SO 01_100	
D	713		Izolace tepelné				82 979,06		
237	M	283761410	klín spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 100	m3	34,384	1 800,00	61 891,83	SOD SO 01_100	
	VV		37,747*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		34,384				
238	M	283761420	klín spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 150	m3	10,597	1 990,00	21 087,23	SOD SO 01_100	
	VV		10,092*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		10,597				
SUMA VCP							195 319,47		
SUMA MNP							-59 672,37		
CELKEM							135 647,10		


VÝPOČET SPÁDOVÝCH KLÍNŮ DLE KLADECÍHO PLÁNU

m3	terasa a střecha 6.NP H01	terasa a střecha 6.NP H02	terasa a střecha 6.NP H01	hlavní střecha H01	terasa 5.NP H02	
EPS 100 rovné						0
EPS 150 rovné	8,1		4,2	22		34,3
EPS 200 rovné		6,7			3,9	10,6
EPS 100 klín	16,9		9,25	49,14		75,29
EPS 150 klín		14,4			8,99	23,39
						143,58

2020-023846-Sol

Zakázka: BD, Janáčkova, Ostrava, parcela č. 1928/1, 1931/1, 1931/3, Sřecha 6.NP - SKLADBA H01

Sřecha č. 3 - Sřecha 6.NP H01




SOUHRNNÉ INFORMACE		SOUCET PRO STŘECHU	
plocha střechy	40,40 m ²	EPS 100	4,64 m ³
min. tloušťka	230 mm	EPS 150	4,20 m ³
Ø tloušťka	309 mm	CELKEM ROVNÉ DESKY	8,84 m ³
max. tloušťka	370 mm	Spádový kln EPS 100 standardní	4,31 m ³
		Spádový kln EPS 100 nestandardní	0,30 m ³
		CELKEM SPÁDOVÉ KLJNY	4,61 m ³

ROVNÉ DESKY

Označení na výkrese	Název položky	Formát desek š x d [mm]	tloušťka [mm]	množství [m ²]
X	EPS 150	1000 x 1000	100 mm	42,00 m ²
A	EPS 100	1000 x 1000	20 mm	1,00 m ²
Y	EPS 100	1000 x 1000	110 mm	42,00 m ²

SKUPINA SPÁDOVÝCH KLJNŮ Č. 1

Označení na výkrese	Název položky	Formát klnů š x d [mm]	celková výška dole [mm]	celková výška nshoře [mm]	počet spádových klnů [ks]
1	Spádový kln EPS 100 standardní	1000 x 1000	20	40	6 ks
2	Spádový kln EPS 100 standardní	1000 x 1000	40	60	4 ks
3	Spádový kln EPS 100 standardní	1000 x 1000	60	80	5 ks
4	Spádový kln EPS 100 standardní	1000 x 1000	80	100	7 ks
5	Spádový kln EPS 100 standardní	1000 x 1000	100	120	9 ks
6	Spádový kln EPS 100 standardní	1000 x 1000	120	140	7 ks
7	Spádový kln EPS 100 standardní	1000 x 1000	140	160	7 ks
2a	Spádový kln EPS 100 Nestandardní	1000 x 500	40	50	2 ks
6a	Spádový kln EPS 100 Nestandardní	1000 x 500	120	130	4 ks



Poznámka:

- Objednatel je odpovědný za soulad předávaných podkladů pro výpočet se skutečností.
- Objednatel je povinen, nejspíše před objednáním spádových klnů, provést kontrolu jejich parametrů (např. způsob spádování, použité typy izolantů, sklon, minimální a maximální výšky) a dále ověřit soulad uvažovaných rozměrů se skutečnými rozměry na stavbě.
- V případě, že výsledný sklon hydroizolační vrstvy je menší než 3%, upozorňujeme na riziko vzniku kaluží na povrchu hydroizolace (viz platná ČSN 73 1901).
- Podklad je nutné před pokládkou spádových klnů připravit tak, aby nebyl negativně ovlivněn odtok vody z povrchu střechy.
- Doplnkové rovné desky je nutné zbrausit nebo vyopadřit do spádu ke střešním vtokům.
- Vrstvy tepelné izolace se kladou na vazbu.
- Rovné desky v celé ploše střechy X+Y tj. 1000x1100 mm. K rovným deskám v celé ploše střechy byly připočítány 2,0% navíc na prořez těchto desek.
- Geometrie je zpracována dle projektové dokumentace objednatelů – podkladový dvůr.
- Vypracováno dle podkladů a požadavků objednatelů – spád spádových klnů 2 %, minimální tloušťka 20 mm.
- Označení spádového klnu s písmenem a – délka 0,5 m spádového klnu je ve směru spádování.

2020-023846-S01

Zakázka: BD, Janáčkova, Ostrava, parcela č. 1928/1, 1931/, 1931/3, ...
Hlavní střecha - SKLADBA H01

13.10.2020

Střecha č. 1 - Hlavní střecha H01

SCHEMA SKLADBY

SOUHRNNÉ INFORMACE

plocha střechy 215,70 m²

min. tloušťka 230 mm

Ø tloušťka 307 mm

max. tloušťka 390 mm

SOUČET PRO STŘECHU

EPS 100 24,46 m³


EPS 150 22,00 m³

CELKEM ROVNÉ DESKY 46,46 m³

Spádový křiv EPS 100 standardní 23,51 m³

Spádový křiv EPS 100 nestandardní 1,17 m³

CELKEM SPÁDOVÉ KLIVY 24,68 m³



BUDE ŘEŠENO ROZVODNÍVACÍM KLIVENÍM, NAPŘ. 0-50 mm
VNITŘNÍ STRANA ATIKY BUDE ZATEPENA EPS 100 mm - RESEKTDIAT PŘI KLIVNÍM

ROVNÉ DESKY

Označení na výkrese	Název položky	Formát desek š x d [mm]	tloušťka [mm]	městění [m ²]
X	EPS 150	1000 x 1000	100 mm	220,00 m ²
A	EPS 100	1000 x 1000	20 mm	2,00 m ²
C	EPS 100	1000 x 1000	50 mm	1,00 m ²
I	EPS 100	1000 x 1000	170 mm	1,00 m ²
Y	EPS 100	1000 x 1000	110 mm	220,00 m ²

SKUPINA SPÁDOVÝCH KLIVŮ Č. 1

Označení na výkrese	Název položky	Formát klivů š x d [mm]	celková výška dole [mm]	celková výška nahore [mm]	počet spádových klivů [ks]
1	Spádový křiv EPS 100 standardní	1000 x 1000	20	40	34 ks
2	Spádový křiv EPS 100 standardní	1000 x 1000	40	80	31 ks
3	Spádový křiv EPS 100 standardní	1000 x 1000	60	80	43 ks
4	Spádový křiv EPS 100 standardní	1000 x 1000	80	100	43 ks
5	Spádový křiv EPS 100 standardní	1000 x 1000	100	120	43 ks
6	Spádový křiv EPS 100 standardní	1000 x 1000	120	140	33 ks
7	Spádový křiv EPS 100 standardní	1000 x 1000	140	160	20 ks
8	Spádový křiv EPS 100 standardní	1000 x 1000	160	180	12 ks
3a	Spádový křiv EPS 100 Nestandardní	1000 x 500	60	70	2 ks
6a	Spádový křiv EPS 100 Nestandardní	1000 x 500	120	130	15 ks
8a	Spádový křiv EPS 100 Nestandardní	1000 x 500	160	170	2 ks

- Poznámka:**
- Objednatel je odpovědný za soulad předaných podkladů pro výpočet se skutečností.
 - Objednatel je povinen, nejpozději před objednáním spádových klivů, provést kontrolu jejich parametru (např. způsob spádování, použité typy izolantů, sklon, minimální a maximální výšky) a dle ověřit soulad uvázaných rozměrů se skutečnými rozměry na stavbě.
 - V případě, že výsledný sklon hydroizolační vrstvy je menší než 3%, upozorňujeme na riziko vzniku kaluží na povrchu hydroizolace (viz platné ČSN 73 1901).
 - Podklad je nutné před pokládkou spádových klivů připravit tak, aby nebyl negativně ovlivněn odtok vody z povrchu střechy.
 - Doplnkové rovné desky je nutné zbrusit nebo vypodložit do spádu ke střešním vrtočům.
 - Vrstvy tepelné izolace se kládou na vrzbu.
 - Rovné desky v celé ploše střechy: X+Y tj. 100x110 mm. K rovným deskám v celé ploše střechy byly připočítány 2,0% navíc na prořez těchto desek.
 - Geometrie je zpracována dle projektové dokumentace objednatel - podklady dwg.
 - Vyspádování dle podkladů a požadavků objednatel - spád spádových klivů 2 %, minimální tloušťka 20 mm.
 - Označení spádového klivu s písmenem a - délka 0,5 m spádového klivu je ve směru spádování.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.12 - terasy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-46 507,66
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	-46 507,66	15,00%	-6 976,15	
Cena s DPH	v	CZK		-53 483,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt: **CN 7.12 - terasy**

Místo:

Datum: 9. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-46 507,66
PSV - Práce a dodávky PSV	-46 507,66
762 - Konstrukce tesafské	-46 507,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt: **CN 7.12 - terasy**

Místo: Datum: 9. 12. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-46 507,66

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-46 507,66	
D	762		Konstrukce tesařské				-46 507,66	
237	M	611981420	terasový hranol exotická dřevina 45 x 70	m	240,300	61,66	14 816,90	SOD SO 01_100
	W		"sibiřský modřín 45 x 70" 240,3		240,300			
240	M	611981540.1	desky terasové jednostranně jemně drážkované 21 x 145 mm	m2	96,120	547,00	52 577,64	SOD SO 01_100
	W		"sibiřský modřín jednostranně jemně drážkované 27 x 142 mm" 96,12		96,120			
1/7.12	M	611981420.1	terasový hranol exotická dřevina 45 x 70	m	-240,300	134,00	-32 200,20	vlastní
2/7.12	M	611981540.1.1	desky terasové jednostranně jemně drážkované 21 x 145 mm	m2	-96,120	850,00	-81 702,00	vlastní

SUMA VCP							67 394,54	
SUMA MNP							-113 902,20	
CELKEM							-46 507,66	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.13 - Ovladače vrat

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			33 800,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	33 800,00	15,00%	5 070,00

Cena s DPH	v CZK	38 870,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.13 - Ovladače vrat

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	33 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV	33 800,00
767 - Konstrukce zámečnické	33 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.13 - Ovladače vrat

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 800,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				33 800,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				33 800,00	
1/7.13	K	767651101.1R	M+D ovladače prvků 1/Z, 2/Z pro společné ovládání	kus	52,000	650,00	33 800,00	vlastní
SUMA VCP							33 800,00	
SUMA MNP							0,00	
CELKEM							33 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.14 - Jádrové vrtání

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 331,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	27 331,30	15,00%	4 099,70

Cena s DPH

v CZK

31 431,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.14 - Jádrové vrtání

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 331,30

HSV - Práce a dodávky HSV

27 331,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 331,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.14 - Jádřové vrtání

Místo:

Datum: 08.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	ÚRS 2021/I 100%
Náklady soupisu celkem							27 331,30		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 331,30		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 331,30		
165	K	977151123	Jádřové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	10,800	1 500,00	16 200,00	SOD SO 01_100	
	W		"80 mm" 24*0,2		4,800				
	W		"100 mm" 30*0,2		6,000				
	W		Součet		10,800				
1/7.14	K	977151124	Jádřové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,800	4 263,71	3 410,97	ÚRS 91,3%	4 670,00
	W		"160 mm" 1*0,2		0,200				
	W		"180 mm" 3*0,2		0,600				
	W		Součet		0,800				
2/7.14	K	977151125	Jádřové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,400	5 149,32	2 059,73	ÚRS 91,3%	5 640,00
	W		"200 mm" 2*0,2		0,400				
3/7.14	K	977211112	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm	m	2,500	2 264,24	5 660,60	ÚRS 91,3%	2 480,00
	W		"otvor na terasu 6.NP" 2,5		2,500				

SUMA VCP			27 331,30
SUMA MNP			0,00
CELKEM			27 331,30