


Číslo dodatku č.3 ke smlouvě: 2399D3/2021/OI
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P19V00155921


Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2399/2019/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

BYSTROŇ GROUP a.s.
se sídlem: Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava
zastoupena: členem představenstva
Michalem Bystroněm

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu:

IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
Peněžní ústav: 
Číslo účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 8. smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2399/2019/OI/VZKÚ, která nabyla účinnosti dne 22. 08. 2019 (také jen „smlouva“) na realizaci stavby „Výstavba bytového domu na ulici Janáčkova“ v k.ú. Moravská Ostrava z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku, kdy z důvodu těchto nepředvídatelných okolností je nutno změnit předmět smlouvy. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“).

Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 1 718 025,12 Kč bez DPH, z toho je částka 374 941,78 Kč bez DPH dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (tj. 0,60% původní ceny díla) a částka 1 343 083,34 Kč bez DPH dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. (tj. 2,15% původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši -1 178 623,84 Kč bez DPH, z toho je částka -681 497,52 Kč bez DPH dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (tj. -1,09 % původní ceny díla) a částka -497 126,32 Kč bez DPH dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. (tj. -0,80% z původní ceny díla).

čl.II.

Předmět

1. V článku II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje za konec současného znění, text následujícího znění: „Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č.10 a 11 této smlouvy.“

2. Za přílohu č. 9 smlouvy se nově vkládají následující nové přílohy smlouvy:

- příloha č. 10 – změnový list č. 07 (7.1 Omítky, 7.2 MNP_Změna podlahy m.č. 1.11, 7.3 VCP_Změna podlahy m.č. 1.11, 7.4 Změna povrchové úpravy podlah 1.PP, 7.5 Omítky špalet, podparapetní lože, 7.6 SDK, 7.7 Kuchyně, 7.8 Vnitřní dveře, 7.9 Okna, 7.10 Přemístění skříně HDS, 7.11 Střecha, 7.12 Terasy, 7.13 Ovladače vrat, 7.14 Jádrové vrtání) vč. položkového rozpočtu, kdy tato příloha tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- příloha č. 11 – změnový list č. 08 (8.1 ÚT, 8.2 ZTI, 8.3 Změna baterií, 8.4 Slaboproud, 8.5 Silnoproud, 8.6 VZT, 8.7 Zpevněné plochy) vč. položkového rozpočtu, kdy tato příloha tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
- příloha č. 12 – změnový list č. 09 Prodloužení termínu, kdy tato příloha tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Změnový list č.	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
01	760 079,75	114 011,96	874 091,71
02	243 945,60	36 591,84	280 537,44
03	290 078,85	43 511,83	333 590,68
04	40 408,79	6 061,32	46 470,11
05	0,00	0,00	0,00
Celkem ZL 01-05 - dodatek č.1	1 334 512,99	200 176,95	1 534 689,94
Celkem ZL 06 – dodatek č.2	-48 340,50	-7 251, 08	-55 591,58
07	283 456,60	42 518,49	325 975,09
08	255 944,68	38 391,70	294 336,38
09	0,00	0,00	0,00
Celkem ZL 07–09 dodatek č.3	539 401,28	80 910,19	620 311,47
Cena díla dle původní smlouvy	62 444 439,70	9 366 665,96	71 811 105,66
Cena z dodatku č.1	1 334 512,99	200 176,95	1 534 689,94
Cena z dodatku č.2	-48 340,50	-7 251, 08	-55 591,58
Cena z dodatku č.3	539 401,28	80 910,19	620 311,47

<i>Cena díla (celkem)</i>	<i>64 270 013,47</i>	<i>9 640 502,02</i>	<i>73 910 515,49</i>
---------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

4. Článek V. Termín plnění, v odst. 2 se nahrazuje v důsledku začlenění změnových listů dle odst. 1 a 2 tohoto článku dodatku novým textem v následujícím znění:
Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 92 týdnů a 1 den od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06454/RM1822/98 ze dne 20.04.2021. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2399/2019/OI/VZKÚ s nabytím účinnosti dne 22. 08. 2019, tímto dodatkem č. 3 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2399/2019/OI/VZKÚ, která nabyla účinnosti dne 22.08.2019
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Příloha č. 10 smlouvy – Změnový list č. 07 vč. rozpočtu
Příloha č. 2 – Příloha č. 11 smlouvy – Změnový list č. 08 vč. rozpočtu
Příloha č. 3 – Příloha č. 12 smlouvy – Změnový list č. 09

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Datum: _____

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Michal Bystron
člen představenstva BYSTRON Group a.s.

„podepsáno elektronicky“ _____

„podepsáno elektronicky“ _____

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **137830233-85994-210427075701** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 27.04.2021 v 07:57:15. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 27.04.2021 06:38:48. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu **01 51 78 A4**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Michal Bystrůň, akciová společnost, 111, Bystrůň group a.s..** Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 27.04.2021 v 07:57:15. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 27.04.2021 06:38:48. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 54 04 F4**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Mgr. Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora, 5140800, Statutární město Ostrava - magistrát.** Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 27.04.2021 v 07:57:15. Údaje o časovém razítku: datum a čas **26.04.2021 13:14:02**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 A0**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..**

Vystavil: Statutární město Ostrava
Pracoviště: Statutární město Ostrava
V Ostravě dne 27.04.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Otisk úředního razítka:



137830233-85994-210427075701

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.