



35856

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DALNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXXDNHJ-02
Doručeno: 06.04.2021
Listů: 3
Druh: PŘILOHA

Číslo smlouvy objednatele č.1: 723-2019-521101
Číslo objednatele č. 2 : 03PT-004007
Číslo smlouvy zhotovitele: 106-3081-19

DODATEK č. 3

smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 9. 2019

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. POPOVICE U PŘEROVA

Smluvní strany:

Objednatel č.1:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa pobočky:

Telefon:

E-mail :

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel č.1“)

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

vedoucí Pobočky

Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

01312774

není plátce DPH

Objednatel č.2:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Brno

ředitelem Závodu

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

zjq4rhz

65993390

CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 63800 Brno
Zastoupen:	jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	ředitel
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 jsou:

1. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změny počtu měrných jednotek, kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to u dílčích částí díla:

- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění počet MJ z původních 15 MJ na 16 MJ
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění počet MJ z původních 15 MJ na 9 MJ

	dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami				

Hodnota změn činí 1 200,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Důvodem navýšení počtu měrných jednotek je navržení cest VC3, VC5 a HC8 k rekonstrukci v rámci projednaného návrhu plánu společných zařízení a na ně zpracovávány DTR.

	dílčí část	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami				

Hodnota změn činí 9 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Počet měrných jednotek byl upřesněn dle skutečnosti.

Celkově se cena díla sníží o 7 800 Kč bez DPH.

Upravený počet měrných jednotek u dílčích částí díla jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna termínů dokončení níže uvedených dílčích částí díla:

	Hlavní celek / dílčí část	Termín původní dle SOD	Nový termín
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31.7.2021	31.10.2021
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.7.2021	31.10.2021
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.7.2021	31.10.2021
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31. 10. 2021	28. 2. 2022

Odůvodnění:

Výše uvedené změny termínů jsou nutné z důvodu zpracování geotechnického průzkumu, který byl zadán objednatelem a termín předání byl stanoven na 31. 5. 2021. GTP je podkladem pro zpracování návrhu PSZ.

Nové termíny jsou v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

Čl. II.
Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	424 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	325 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	75 600 Kč
Celková cena díla bez DPH	825 250 Kč
DPH 21%	173 303 Kč
Celková cena díla včetně DPH	998 553 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 723-2019-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-004007 a č. zhotovitele: 106-3081-019, uzavřená dne 30. 9. 2019, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 nemění.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č.1 a objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

Za objednatele č.2:

V Olomouci dne 31.-03-2021

V Brně dne

V Brně dne 23.-04.-2021

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel

ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 SoD - KoPÚ v k.ú. Popovice u Přerova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod				31.3.2020
	Revize PPBP	bod				31.3.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha				31.3.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm				31.7.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha				31.5.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha				31.1.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					424 250	31.01.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha				31.10.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha				
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm				
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm				
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha				28.2.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks				do 1 měsíce od výzvy objednatele č.1
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					325 400	
3.6.	Mapové dílo	ha				do 3 měsíců od výzvy objednatele č.1
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					75 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	424 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	325 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	75 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	825 250 Kč
DPH 21% v Kč	173 303 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	998 553 Kč

V Olomouci dne **3.1.-03- 2021**

V Brně dne

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel

23 -04- 2021
V Brně dne

Za objednatele č. 2:

ředitel Závodu Brno:

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.