



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LRX12

MMOPP00LRX12

**Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace
„Kylešovice – IS lokality Hlavní – Joži Davida“ – 1. etapa**

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o**
Sídlo: **Chelčického 611/27, Kateřinky, 747 05 Opava**
IČ: **26864169**
DIČ: **CZ26864169**
Datová schránka: **i7q47qb**
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [REDACTED]
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50715**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Číslo smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele
45/2017/PRI

číslo investiční akce
7813

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 20.10.2017 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „Kylešovice – IS lokality Hlavní – Joži Davida“ – 1. etapa (PID smlouvy: MMOPP00GVFVB), dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Změna předmětu Smlouvy

Smluvní strany se z důvodu nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů a organizací k vydání stavebního povolení a z důvodu nevyřešených majetkových záležitostí dohodly, že projektovou dokumentaci dle odst. 3.1. článku III. Smlouvy zhotovitel přepracuje a upraví dle pokynu objednatele, a to včetně aktualizovaných či nově vydaných stanovisek a vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.

Článek IV.

Změna doby plnění

Projektovou dokumentaci dle odst. 3.1. článku III. tohoto dodatku se zhotovitel zavazuje dodat objednateli do **120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku uveřejněním v registru smluv.**

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

předmět Smlouvy	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
- projektová dokumentace pro stavební povolení (dle odst. 3.1. čl. III Smlouvy)	160.000,00 Kč	33.600,00 Kč	193.600,00 Kč
- projektová dokumentace pro stavební povolení - změna (dle čl. III tohoto dodatku)	90.000,00 Kč	18.900,00 Kč	108.900,00 Kč
- projektová dokumentace pro provádění stavby (dle odst. 3.2. čl. III Smlouvy)	150.000,00 Kč	31.500,00 Kč	181.500,00 Kč
CELKEM	400.000,00 Kč	84.000,00 Kč	484.000,00 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 21.04.2021, č. usnesení 3005/70/RM/21/1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: č. 1 – cenová nabídka ze dne 07.04.2021
(v případě rozporu obsahu přílohy s textem dodatku má přednost dodatek)

V Opavě dne: 26-04-2021

za objednatele

primátor



V Opavě dne: 23.4.2021

J&J STUDIO
INŽENÝRSKÉ
J&J STUDIO - INŽEN
Cheičického 27, 747
iČ: 26064169 nič. o

za zhotovitele

Nabídka na zpracování projektové dokumentace DODATEK

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Lokalita ulice Hlavní – Joži Davida Kylešovice 1. etapa

Odběratel : Statutární město Opava

Projektant: J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o. Opava 5, Chelčického 27 747 05

Ing. Jiří Jurečka

IČ: 26864169, DIČ: CZ 26864169

Bankovní spojení: ČSOB

Atelier: J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o. Opava,

Bílovecká 1, 746 01 Opava

tel./fax

e mail:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby Na akci

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Lokalita ulice Hlavní – Joži Davida Kylešovice

1. etapa – ulice Procházkova, propojení na ulici Divišova

– ulice Lužická, propojení ulici Procházkova a Bauerova

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Části – KOMUNIKACE, KANALIZACE splašková, dešťová,

CENA **90 000,-**

Dph 21 % 18 900,- Kč

Cena celkem **108 900,- Kč**

V CENĚ JE ZAHRNUTO - inženýrská činnost

- projednání dokumentace se všemi dotčenými orgány

- koordinace se zpracovatelem dokumentace přeložky vedení

Cetin

V ceně nejsou započítány

Vyřízení stavebního povolení, správní poplatky,

vyřízení majetkových vztahů.

TERMÍN

Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována do **150 dnů** od potvrzení objednávky

(podpisu smlouvy), Do této doby není započítána inženýrská činnost s případnou aktualizací již vydaných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a organizací.

1/1/1/1

POZNÁMKA

Veřejné osvětlení je v dokumentaci pro územní rozhodnutí propojeno na stávající vedení veřejného osvětlení, které není součástí 1. Etapy. V rámci realizační dokumentace se bude muset najít náhradní řešení, případně vyřídit nové územní rozhodnutí.

Příloha: situace – rozsah řešeného území

V Opavě 07.04.2021

