




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LRX07

MMOPP00LRX07

**Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace
„Kylešovice – IS lokality Hlavní – Joži Davida“ – 2. etapa**

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“
Zhotovitel: **J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o**
Sídlo: **Chelčického 611/27, Kateřinky, 747 05 Opava**
IČ: **26864169**
DIČ: **CZ26864169**
Datová schránka: **i7q47qb**
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [REDACTED]
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50715**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

Číslo smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele
22/2018/PRI

číslo investiční akce
7813

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 16.04.2018 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „Kylešovice – IS lokality Hlavní – Joži Davida“ – 2. etapa (PID smlouvy: MMOPP00HNY6I), dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Změna a doplnění předmětu Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na vypracování projektové dokumentace v rozsahu daném legislativou pro vydání změny územního rozhodnutí, které bylo vydáno odborem výstavby Magistrátu města Opavy dne 10.10.2017 pod sp. zn. VYST/11438/2017/Me, č.j. MMOP 103552/2017, a to na jeho část týkající se stavebního objektu parkoviště na pozemku parc. č. 1241/4 v k.ú. Kylešovice. Zhotovitel tuto dokumentaci vypracuje dle pokynu objednatele. V rámci této dokumentace zhotovitel zajistí stanoviska a vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.
2. Smluvní strany se dále dohodly na vypracování projektové dokumentace v rozsahu daném legislativou pro vydání stavebního povolení na stavební objekt parkoviště dle odst. 1 tohoto článku dodatku.
3. Dále se smluvní strany z důvodu nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů a organizací k vydání stavebního povolení a z důvodu nevyřešených majetkových záležitostí dohodly, že projektovou dokumentaci dle odst. 3.1. článku III. Smlouvy zhotovitel přepracuje a upraví dle pokynu objednatele, a to včetně aktualizovaných či nově vydaných stanovisek a vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.

Článek IV.

Změna doby plnění

1. Projektovou dokumentaci dle odst. 1. článku III. tohoto dodatku se zhotovitel zavazuje dodat objednateli do **120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku uveřejněním v registru smluv.**
2. Projektovou dokumentaci dle odst. 2. článku III tohoto dodatku se zhotovitel zavazuje dodat objednateli do **60 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zastoupeného odborem přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy k vyhotovení této části projektové dokumentace. Uvedenou výzvu je objednatel oprávněn zaslat nejdříve po uplynutí lhůty pro dodání projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí specifikované v odst. 1. článku III. tohoto dodatku.**
3. Projektovou dokumentaci dle odst. 3 článku III. tohoto dodatku se zhotovitel zavazuje dodat objednateli do **120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku uveřejněním v registru smluv.**

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

předmět Smlouvy	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
- projektová dokumentace pro stavební povolení (dle odst. 3.1. čl. III Smlouvy)	170.000,00 Kč	35.700,00 Kč	205.700,00 Kč
- projektová dokumentace pro stavební povolení - změna (dle odst. 3 čl. III tohoto dodatku)	95.000,00 Kč	19.950,00 Kč	114.950,00 Kč
- projektová dokumentace pro provádění stavby (dle odst. 3.2. čl. III Smlouvy)	160.000,00 Kč	33.600,00 Kč	193.600,00 Kč
- projektová dokumentace pro změnu územního rozhodnutí (dle odst. 1. čl. III tohoto dodatku)	60.000,00 Kč	12.600,00 Kč	72.600,00 Kč

- projektová dokumentace pro stavební povolení (dle odst. 2. čl. III tohoto dodatku)

60.000,00 Kč 12.600,00 Kč 72.600,00 Kč

CELKEM 545.000,00 Kč 114.450,00 Kč 659.450,00 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 21.04.2021, č. usnesení 3005/70/RM/21/1b).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: č. 1 – cenová nabídka ze dne 07.04.2021
(v případě rozporu obsahu přílohy s textem dodatku má přednost dodatek)

V Opavě dne: 26-04-2021

[Redacted signature]

za objednatele

primátor



V Opavě dne: 23.4.2021

[Redacted signature]

za zhotovitele

[Redacted signature]

Nabídka na zpracování projektové dokumentace DODATEK

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
 Lokalita ulice HLAVNÍ – JOŽI DAVIDA KYLEŠOVICE

Odběratel : Statutární město Opava

Projektant: J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o. Opava 5, Chelického 27 747 05

Ing. Jiří Jurečka

IČ: 26864169, DIČ: CZ 26864169

Bankovní spojení: ČSOB [REDACTED]

Atelier: J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o. Opava,

Bílovecká 1, 746 01 Opava

tel./fax [REDACTED]

e mail: [REDACTED]

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby Na akci

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Lokalita ulice HLAVNÍ – JOŽI DAVIDA KYLEŠOVICE

2. etapa

– ulice K Moravici, ulice Hlavní

– ulice Lužická, propojení ulici Procházkova, Hlavní a K Moravici

Projektová dokumentace pro stavební povolení - ZMĚNA

Části – KOMUNIKACE,

KANALIZACE splašková, dešťová,

VODOVOD

CENA	95 000,-
Dph 21 %	19 950,- Kč
Cena celkem	114 950,- Kč

V CENĚ JE ZAHRNUTO - inženýrská činnost
 - projednání dokumentace se všemi dotčenými orgány
 - koordinace se zpracovatelem dokumentace přeložky vedení Cetin

Projektová dokumentace pro územní stavební a stavební povolení -
 Části – PARKOVACÍ STÁNÍ

CENA	120 000,-
Z toho dokumentace pro územní řízení 60 000,- Pro stavební řízení 60 000,-	
Dph 21 %	25 200,- Kč
Cena celkem	145 200,- Kč

V CENĚ JE ZAHRNUTO - inženýrská činnost

J&J STUDIO inženýrské sítě s.r.o. email: [REDACTED]
 Bílovecká 1, 746 01 OPAVA 1 email: [REDACTED]
 tel/fax [REDACTED] www.jj [REDACTED]

IČO: 26864169
 DIČ: CZ26864169
 OR KS Ostrava, odd. C, vl. 50715

Bankovní spojení:
 ČSOB Opava
 č.ú. [REDACTED]

- projednání dokumentace se všemi dotčenými orgány

V ceně nejsou započítány
Vyřízení stavebního povolení, správní poplatky,
vyřízení majetkoprávních vztahů.

TERMÍN

Dokumentace pro územní rozhodnutí (části parkovací stání) bude zpracována do **120 dnů** od potvrzení objednávky (podpisu smlouvy). Termín je platný v případě, že stanoviska dotčených orgánů budou do 30-ti dnů od podání žádosti.

Dokumentace pro stavební povolení (části parkovací stání) bude zpracována do **60 dnů** od písemné výzvy objednatele.

Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována do **150 dnů** od potvrzení objednávky (podpisu smlouvy), Do této doby není započítána inženýrská činnost s případnou aktualizací již vydaných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a organizací.

Příloha: situace – rozsah řešeného území

V Opavě 07.04.2021

