

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Oprava fasády a výměna oken-Havlíčkův
Brod

Zahájení prací 1. 4. 2021

Rok	2021																											
Měsíc	4.				5.				6.				7.				8.											
Termín realizace	[Grey grid]																											
Vnitřní práce na objektu:	[Blue grid]																											
Vnitřní stavební část	[Green grid]																											
Vzduchotechnika	[Green grid]																											
Elektrické instalace	[Green grid]																											
PZTS	[Green grid]																											
Přestěhování serveru a úprava SK	[Green grid]																											
Vnější práce na objektu:	[Blue grid]																											
Oprava fasádní omítky	[Green grid]																											
Výměna oken	[Green grid]																											
Nátěry dřevěného fasádního obložení	[Green grid]																											
Stříška nad vstupem	[Green grid]																											
Chodník - pozemní komunikace	[Green grid]																											

Dokončení díla 31. 8. 2021 (dokončení do 5 měsíců od zahájení stavby)