

DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207) – Komplexní pozemková úprava v k.ú. Cítov –
dále jen KoPÚ Cítov

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Sídlo: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
Hana Vogelová, Pobočka Mělník
Adresa: Bezručova 109, 276 01 Mělník
Telefon: XXXXX
725 950 122
E-mail: melnik.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
Telefon: XXXXX / XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČO: 48110141
DIČ: CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za XXXXX
zpracování návrhu KoPÚ:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za XXXXX
Geodetické práce:
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 5 smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207), uzavřené dne 13.11.2017 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o. Praha ve znění dodatku číslo 1, číslo 2, číslo 3 a číslo 4. Souhlas k vyhotovení dodatku číslo 5 byl vydán KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 14.4.2021 pod čj: SPU 128546/2021.

I.

Pobočka Mělník obdržela dne 25.3.2021 žádost zpracovatele KoPÚ Cítov o posunutí termínů zpracování doposud neodevzdaných etap (plán společných zařízení, vypracování návrhu umístění nových pozemků) – zaevidováno pod čj: SPU 106229/2021. Žádost byla podána z důvodu zpoždění projednání a schválení nově navržené trasy obchvatu obce Cítov, v souvislosti s výstavbou ZEVO (zařízení pro energetické zpracování odpadů), a z důvodu nutnosti projednávání úprav lokálního ÚSES s Městským úřadem Mělník, Odborem životního prostředí a zemědělství. V návaznosti na výskyt onemocnění COVID-19 je projednávání potřebných podkladů zdlouhavější a komplikovanější.

Na základě uvedeného dojde k posunu termínů v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207), a to následovně:

| | Dílčí část | Termín ukončení dle SoD a dodatku č. 4 | Návrh na termín dle dodatku číslo 5 (posun termínů) |
|----------|---|--|---|
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | | |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | 30.07.2021 | 31.10.2021 |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 30.04.2022 | 31.07.2022 |

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207), uzavřené dne 13.11.2017, ve znění dodatku číslo 1, číslo 2, číslo 3 a číslo 4 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne: 27. 4. 2021

V Praze dne: 27. 4. 2021

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Ing. Petr Kubů – jednatel,
AGROPLAN spol. s r.o. Praha