

DODATEK č. 07491-2021-4502-D-0188/97-02-009-X01050-02

k realizační smlouvě o provedení doprůzkumu geoprostředí a zpracování aktualizované analýzy rizika lokalit DTS spadajících pod Rozhodnutí ČIŽP Ostrava (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **TALPA – RPF, s.r.o.**
se sídlem na adrese: Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava
IČO: 646 15 391
DIČ: CZ64615391
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14263
zastoupená: Ing. Čestmír Kus, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07491-2020-4502-S-0188/97-02-009-X01050 ze dne 14. 5. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu ze dne 9. 3. 2021, označeného jako „Žádost o změnu závazku ze smlouvy“, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 10. 3. 2021, který je veden pod PID: MFRCRBXDFAY, č.j. MF-5555/2021/4502-4 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet zpracovaný zhotovitelem ze dne 26. 03. 2020, **aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 43 853,60 Kč (slovy: čtyřicet-třítisíc-osm-set-padesát-tři korun českých a šedesát haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Bod 3.2 Smlouvy nově zní takto:

3.2 „Zhotovitel se zavazuje provést doprůzkum a doručit AR objednateli a všem subjektům dle Směrnice (včetně supervizora) nejpozději **do 21 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 21.4.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 21.4.2021
Za TALPA – RPF, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Čestmír Kus
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX