

DODATEK č. 06875-2021-4502-D-0050/02-UV-012-SU0410-07

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Jezero Most – napojení na komunikace a IS – část I, II, III“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **HERKUL a.s.**
se sídlem na adrese: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
zastoupena: Ing. Radek Braum, předseda představenstva
Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva

a

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
se sídlem na adrese: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 250 41 738
DIČ: CZ25041738
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364
zastoupen: Ing. Radko Vrbík, jednatel

Společnosti HERKUL a.s. a REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. založily dle ust. §2716 a násl. občanského zákoníku „**Společnost Jezero Most**“

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek číslo 7 ke Smlouvě č. 06875-2017-4502-S-0050/02-UV-012-SU0410 ze dne 25. 8. 2017, ve znění předchozích dodatků (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění ve smyslu dokumentu označeného jako „ZZS č. 8 – Změna závazku ze smlouvy, Akce: Ministerstvo financí ČR-Jezero Most – napojení na komunikace a IS – část I, II, III, Lávka přes řeku Bílinu v rámci SO 201 – Protlaký a SO 303 – Výtlak - realizace“, doručeného objednateli dne 18. 3. 2021, který je veden pod PID: MFCRBXDRNA, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění, a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZZ č. 8**“).

II.

V návaznosti na změnu uvedenou v bodu I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, **aktualizovaný ZZS č. 1 – 8** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 103 385 209,79 Kč** (slovy: jedno-sto-tři-milionů-tři-sta-osmdesát-pět-tisíc-dvě-stě-devět korun českých a sedmdesát-devět haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

V bodu **2.7** Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **5 170 000,- Kč** (slovy: pět-milionů-jedno-sto-sedmdesát-tisíc korun českých) Zhotovitel doručí objednateli bankovní záruku v nové výši **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

Bod 3.3 a 3.3.1 Smlouvy nově zní takto:

3.3 *„K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 24.12.2024. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“*

3.3.1 *„K ukončení plnění technické části dojde nejpozději do 24. 12. 2021. Tato lhůta platí pro všechny stavební objekty části I, II a III vyjma prvního, druhého a třetího roku rozvojové péče, která je součástí stavebního objektu SO801 Kácení a náhradní výsadby, který je součástí části I.“*

Za bod 3.3.1 se vkládá nový bod 3.3.2, který zní takto:

3.3.2 *„K ukončení plnění následné pěstební rozvojové péče o výsadbu dojde nejpozději do 24.12.2024.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 26.4.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Obrnicích dne 26.4.2021
Za HERKUL a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Radek Braum
předseda představenstva

Ing. Václav Roth
místopředseda představenstva

V Ústí nad Labem dne 26.4.2021
Za REKULTIVACE
Ústí nad Labem, s.r.o.

Ing. Radko Vrbík
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX