

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní č. p. 1672/1a, 140 67 Praha 4,
zastoupená na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 9. 2016 vrchním radou plk. Mgr. Janem Hladíkem, ředitelem Vazební věznice Liberec, Pelhřimovská 3, Liberec,
IČO: 00212423,
DIČ: CZ 00212423 (není plátcem DPH v hlavní činnosti),
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
korespondenční adresa: Pelhřimovská 347/3, 460 62 Liberec 2
(dále jen „**objednatel**“)

a

Pozemní stavitelství s.r.o.

se sídlem Liberec I - Staré Město, Ruprechtická 538/24, PSČ 46001
IČO: 272 98 370, DIČ: CZ 27298370
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23220,
za níž jedná paní Ivana Sejkorová, jednatelka
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 8. 2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, evidované pod č.j. objednatele: VS-100055/ČJ-2016-8009PR-SML, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2016 (dále jen „**smlouva**“), jež zní takto:

II.

Smluvní strany při provádění díla dle smlouvy zjistily, že termín provedení díla stanovený v čl. IV. odst. 2 smlouvy nebude splněn z důvodů na straně objednatele plynoucích z provozních nároků objednatele a dohodly se na prodloužení doby provedení díla. V zájmu zajištění provozu v objektu objednatele prodlouží termín provedení díla o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z provozních důvodů na straně objednatele v místě plnění provádět. Za tímto účelem v souladu s čl. XVI. odst. 2 smlouvy uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě, jež zní:

Ustanovení článku IV. odst. 2 smlouvy se mění takto:

1. „Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno **do 2. prosince 2016.**“

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ustanovení zůstává smlouva beze změn.

2. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 2 smlouvy se uzavírá na dobu určitou s tím, že doba platnosti tohoto dodatku je vázána na dobu platnosti smlouvy.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a jeden obdrží zhotovitel.
5. Obě strany tohoto dodatku prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy

V Liberci dne

V Liberci dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

Vrchní rada
plk. Mgr. Jan Hladík
ředitel Vazební věznice Liberec

.....

Sejkorová Ivana
jednatelka
Pozemní stavitelství s.r.o.

č.j.: VS-100055-3/ČJ-2016-8009PR-SML