

Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě

Číslo Kupujícího: 021536/2020/01

Číslo smlouvy Prodávajícího:

kterou ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

KUPUJÍCÍ

Název: Vysoké učení technické v Brně
Součást: Středoevropský technologický institut
Sídlo: Purkyňova 656/123, 612 00 Brno
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do obchodního
rejstříku Bankovní spojení: účet č. xxx
Zástupce: prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., ředitel Středoevropského technologického
institutu VUT v Brně
IČ: 00216305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoba Kupujícího:
xxx, tel. č.: +xxx, email: xxx

a

PRODÁVAJÍCÍ

Název: TELIGHT Brno, s.r.o.
Sídlo: Libušina třída 863/21, Kohoutovice, 623 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: C 110683 vedená u Krajského soudu v Brně
Zástupce: Mgr. Petr Jaroš, Dr., jednatel
IČ: 07337761
DIČ: CZ07337761
Bankovní spojení: xxx
Kontaktní osoba Prodávajícího:
xxx

(dále též jako „smluvní strany“)

I. ÚVODNÍ JEDNÁNÍ

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 23. listopadu 2020 kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka upgradu pro multimodální holografický mikroskop Q-Phase, která byla požadována v rámci zadávacího řízení „Upgrade multimodálního holografického mikroskopu Q-Phase“.
- 2) Prodávající se zavázal splnit svůj závazek ze smlouvy ve lhůtě do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti dne 23. listopadu 2020 uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.



- 3) Uzavřením smlouvy vzaly obě smluvní strany na vědomí, že smlouvu uzavírají v době probíhající pandemie v souvislosti s výskytem koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2), přičemž Prodávající si nebyl ke dni uzavření smlouvy vědom jakýchkoliv překážek, které by mu v důsledku šíření koronaviru znemožňovaly řádně splnit závazky vyplývající ze smlouvy.
- 4) V průběhu března a dubna 2021 Prodávající sdělil Kupujícímu ústně své obavy z naplnění závazků ze smlouvy v požadovaném termínu z důvodu předem nepředpokládaným problémům souvisejícím s výskytem koronaviru. Kupující tyto obavy vzal na vědomí a ústně souhlasil, že v případě naplnění obav je připraven situaci řešit.
- 5) Dne 12. dubna 2021 obdržel Kupující e-mailovou poštou Oznámení o zpoždění dodávky od společnosti TELIGHT Brno, s.r.o. Prodávající sdělil Kupujícímu, že zpoždění je očekáváno z důvodu snížení kapacit realizačního týmu společnosti TELIGHT vzhledem ke karanténám a rotační prezenci na pracovišti, z důvodu zpoždění dodávek klíčových komponent a také z důvodu nejasného výhledu dalšího průběhu epidemie. Jako nejzazší termín dodávky označil Prodávající termín 31. července 2021.
- 6) Smluvní strany se vzhledem k současné epidemii nákazy SARS CoV-2 ve světě na základě oznámení o zpoždění dodávky od Prodávajícího následně dohodly na úpravě smluvních podmínek v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (*dále jen „ZZVZ“*). Úprava smluvních podmínek je nezbytná, neboť usneseními Vlády ČR byl postupně vyhlášen a prodlužován stav nouze na území České republiky, který byl ukončen dne 11. dubna 2021. V nouzovém stavu byl výrazně omezen volný pohyb osob, včetně vládního doporučení o využití „práce z domu“ pro zaměstnance v co nejvyšší možné míře, což taktéž prohloubilo nemožnost Prodávajícího plnit ze smlouvy ve sjednaném termínu.
- 7) V době, která uplynula ode dne uzavření smlouvy, tj. 23. listopadu 2020 do dubna 2021 se stav s epidemií nákazy SARS CoV-2 v České republice neustále měnil a nedovolil Prodávajícímu při jeho nejlepší vědomí a svědomí očekávat, že nebude schopen dostat svému závazku plynoucímu ze smlouvy, neboť epidemie je rozšířena celosvětově a výrobci dílčích komponent různých zařízení a strojů mají výpadky v dodávkách, a to také celosvětově. Tento výpadek se následně odráží ve finálních dodávkách.
- 8) Potřeba úpravy smluvních podmínek tak vznikla v důsledku okolností, které Prodávající, ale ani Kupující (zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, úprava smluvních podmínek současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Změna závazku ze smlouvy tak není považována za změnu podstatnou a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, může být realizována.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Tímto dodatkem smluvní strany upravují lhůtu určenou pro plnění Předmětu smlouvy následovně:
Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu Předmět koupě nejpozději do 31. července 2021.
- 2) Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí smlouvou a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 2) Tato smlouva je uzavírána elektronickými prostředky a to tak, že ji každá smluvní strana opatří svým uznávaným elektronickým podpisem.

V Brně

V Brně

.....
prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.,
ředitel CEITEC VUT
za Kupujícího

.....
Mgr. Petr Jaroš, Dr.
jednatel společnosti
za Prodávajícího