

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č.j. 22Spr 1563/2016
podle § 2586 a následujících z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č.j. 22Spr 448/2017

Společnosti
SILBA – Elstav s.r.o.

Letkov 155

315 00 Plzeň

IČO: 64358844

DIČ: CZ64358844

plátce DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE] vedený u KB, a.s., pob. Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložka 6900

zastoupená Ing. Janem Jirkou, jednatelem společnosti

jako **zhotovitel**

a

ČR - Okresní soud v Klatovech

Dukelská 138

339 33 Klatovy

IČO: 00024741

Zastoupený Mgr. Martinem Matějčkem, předsedou okresního soudu

jako **objednatel**

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č.j. 22Spr 1563/2016 takto:

I.

Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je vymezení přesných podmínek pro zhotovení víceprací, které spočívají v opravě kanalizačních svodů, kdy závada na kanalizaci byla odhalena během provádění stavebních prací v rámci realizace akce **OS KLATOVY – OPRAVA TOALET PRO ZAMĚSTNANCE SOUDU dle Smlouvy o dílo č.j. 22Spr 1563/2016.**

II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je zhotovení víceprací vztahmo k dílu: „**OS KLATOVY – OPRAVA TOALET PRO ZAMĚSTNANCE SOUDU**“, a to v rozsahu a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 12.1.2017.

III.

Místo plnění

1. Zhotovitel bude uvedené vícepráce provádět : Dukelská 138, 339 01 Klatovy
2. Objednatel převezme hotové vícepráce : Dukelská 138, 339 01 Klatovy

IV.

Doba plnění

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště pro zhotovení víceprací nejpozději do 15. 2. 2017.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové vícepráce objednateli do nejpozději **28. 2. 2017.**
V případě, že tento termín nebude zaviněním zhotovitele dodržen, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

V.

Předání a převzetí víceprací

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli hotové vícepráce v kvalitě odpovídající obvyklému účelu, právním předpisům a příslušným technickým normám, spolu s veškerou případnou potřebnou dokumentací a doklady.
2. Objednatel je povinen převzít zhotovené vícepráce pokud nebudou vykazovat zjevné vady s výjimkou drobných vad, které nebrání řádnému užívání.
3. O předání provedených víceprací sepíše smluvní strany zápis, v němž bude uveden jejich stav v okamžiku předání a případné vady a objednatel v tomto zápisu výslovně uvede, zda je přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů.

VI.

Cena víceprací a způsob placení

1. Celková cena víceprací se sjednává ve výši:

Celkem bez DPH	151 169,00 Kč
Celkem DPH	31 745,49 Kč
Celkem s DPH	182 914,49 Kč

Celková cena víceprací bude povýšena o DPH v zákonné výši, platné v době vystavení faktury. Cena je stanovena na základě přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy a je v ní zahrnuta jednak odměna zhotovitele za zhotovení víceprací i veškeré účelně vynaložené náklady zhotovitele na zhotovení víceprací. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli, na jeho účet číslo: [REDAKCE] vedený u KB Plzeň, fakturaci na základě skutečného a odsouhlaseného rozsahu provedených víceprací ve stavebním deníku pověřenou osobou objednatele, a to do 14 dnů od vystavení faktury.

2. Bude-li objednatel v prodlení s placením, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

VII.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen zejména zaplatit zhotoviteli cenu za provedené vícepráce, tak jak byla sjednána v článku VI. tohoto dodatku.
2. Objednatel umožní zhotoviteli bezplatné užívání staveniště v míře nezbytné pro provádění víceprací a poskytne mu potřebnou součinnost k provedení víceprací.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od tohoto dodatku, pokud zhotovitel bez udání důvodu přeruší práce na zhotovení víceprací, a to na dobu delší než 20 dnů, nebo v případě, že zhotovované vícepráce se jeví jako zcela nezpůsobilé k účelu použití.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění víceprací osobou k tomu pověřenou, kterou je Ing. Jana Holá, ředitelka správy soudu. Tato osoba je také kontaktní osobou v technických záležitostech této smlouvy.

VIII.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést předmět dodatku podle článku II. tohoto dodatku a předat jej objednateli v termínu sjednaném v článku IV. a za podmínek určených v článku V. dodatku.
2. Zhotovitel poskytne záruku za jakost provedených víceprací v délce 60 měsíců.

IX.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Vlastnické právo i k částečně zhotoveným vícepracem přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny za ně.
2. Nebezpečí škody nebo ztráty na zhotovených vícepracích přechází na objednatele až okamžikem protokolárního předání a převzetí řádně dokončených víceprací.
3. Otázky výslovně tímto dodatkem ke smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem, zejména

Krycí list zakázky

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 2586 a následující).

- 4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- 5. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č.j. 22Spr 1563/2016 si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Klatovech dne 15. 2. 2017

[Redacted Signature]

Okresní soud v Klatovech - objednatel
Mgr. Martin Matějček

V Letkově, dne 15. 2. 2017

[Redacted Signature]

SILBA – Elstav s.r.o. - zhotovitel
Ing. Jan Jirka, jednatel společnosti


[Redacted Signature]

Rekapitulace hlavních objektů a prvků souborů

Objekt	Objekt	Objekt	Objekt

Poznámky uvažované k zadání	Poznámky uvažované k zadání	Poznámky uvažované k zadání	Poznámky uvažované k zadání

- Přílohy:**
- 1. položkový rozpočet



v Letkově 12.1.2017

Krycí list zakázky

Stavba : havarijní oprava zařízení OS Klatovy

Objednatel :

ICO :

DIC :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	0 %	151 169,00
DPH	0 %	
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	31 745,49
DPH	21 %	
Cena celkem za stavbu		182 914,49

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Celkem	Základ DPH 0 %	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %
01				
Celkem za stavbu				

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Stavba :	#REF!	Rozpočet:
Objekt :	#REF!	v Letkově 12.1.2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní						
7	611421231R	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	26,00	150,00	3 900,00
8	612403386R	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	122,00	130,00	15 860,00
10	612421231R	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	72,00	150,00	10 800,00
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						30 560,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
12	631311121R	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	1,60	3 600,00	5 760,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						5 760,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
14	941955002R	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	77,60	26,00	2 017,60
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						2 017,60
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
23	974031143R	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	122,00	71,20	8 686,40
24	974042554R	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm	m	60,00	220,00	13 200,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						21 886,40
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
28	999281108R	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,00	350,00	700,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						700,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
		Demontáž stávajících poškozených litinových stoupaček DN100	m	60,00	265,00	15 900,00
		Montáž nové kanalizační stoupačky DN100	m	60,00	342,00	20 520,00
		Napojení na stávající litinové potrubí DN100	ks	7,00	685,00	4 795,00
		Dopojení závěsného WC z nové kanalizační stoupačky DN100	ks	17,00	520,00	8 840,00
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						50 055,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
33	722200003R	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí D20x2mm	m	122,00	120,00	14 640,00
34	722001	Dodávka a montáž nového vodovodního potrubí D20x2mm	m	65,00	320,00	20 800,00
35	722002	Izolace vodovodního potrubí 20/9mm	m	120,00	19,50	2 340,00
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						37 780,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
83	979011211R	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,00	340,00	680,00
84	979011219R	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	2,00	115,00	230,00
85	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,00	190,00	380,00
86	979082121R	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,00	80,00	160,00
87	979083117R	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,00	230,00	460,00
88	979990001R	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,00	250,00	500,00
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 410,00

151 169,00