

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 731/OIRM/2020 ve znění dodatku č. 1
(uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 14.09.2020, usn. č. 771/2020
dodatek č. 1 schválen po projednání v RM dne 08. 02. 2021, usn. č. 78/2021
uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno RM dne 06.04.2021, usn. č. 263/2021)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B10383
(dále jen „zhotovitel“)

1. SČV, a. s.

Ke Kable 971, 100 00 Praha 10
Ing. Bc. Robertem Morávkem, generálním a
technickým ředitelem, ve věcech smluvních a
technických, na základě plné moci ze dne 01.10.2020
47549793
CZ47549793
KB a.s.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 07.10.2020 smlouvu o dílo na stavební práce akce „STOKA V - ZKAPACITNĚNÍ“ a následně uzavřeli k uvedené smlouvě Dodatek č. 1.
V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn uvedených ve Změnovém listu č. 2 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DíLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „STOKA V - ZKAPACITNĚNÍ“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby) s modifikacemi uvedenými v dodatku č. 1 a ve Změnovém listě č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnový list č. 2

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě podle projektové dokumentace s názvem „STOKA V – ZKAPACITNĚNÍ“ zpracované projekční kanceláří vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČO 47116901 v 08/2019, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení podle přílohy smlouvy a dodatku č. 1 této smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým

rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 9 002 297,95 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Přílohy č.1 dodatku: Změnový list č. 2
Plná moc generálního a technického ředitele 1. SčV, a. s.

Příbrami dne:

19 -04- 2021

za objednatele:

město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka
starosta

za zhotovitele:

1. SčV, a. s.
Ing. Bc. Robert Morávek
generální a technický ředitel

Změnový list č.2		OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ		číslo OZ: 2
Zhotovitel:	1.SčV a.s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram II			
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 20. ledna 2021		
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 20.1.2021	Faxem	Osobně

Stoka „V“ část a Sanace podloží cyklostezky

Odkazy	na specifikaci: (výkaz výměr)	D.1.b.2 – stavební část
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr
	na jinou část smlouvy:	

POPIS ZMĚNY:

V úseku provádění kanalizace od RŠ 9 až k RŠ 12 zasahují v souladu s projektovou dokumentací zemní práce do tělesa asfaltové cyklostezky. Práce byly prováděny v souladu s PD bez výměny zásypového materiálu, avšak provedená statická zatěžovací zkouška prokázala nemožnost zhutnění na úroveň předepsanou projektem. Materiál a provedení aktivní zóny bylo posouzeno geologem a byla navržena výměna materiálu a doplnění geomříže ve dvou vrstvách. Sanace je navržena s přesahem 0,5 metru přes okraj výkopu.

Změna tedy zahrnuje odstranění a likvidaci nevhodného materiálu, dodávku a uložení betonového recyklátu a geomříže.


Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc	** <u>jiné okolnosti</u>
<u>vícepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel</u> provozovatele	<u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr			

Oznámení vydává:

ZHOTOVITEL



(za zhotovitele)

Vyjádření autorského dozoru:

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

Změnový list č.2		NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY		Číslo: 2
Zhotovitel:	1.SčV a.s., Novohospodská 93, 261 01 Píbram II			
NOZ zpracoval:	1.SčV a.s.	Datum: 4.2.2021		
Stoka „V“ část a Sanace podloží cyklostezky			<i>Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE</i>	
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem 4.2.2021	Faxem	Osobně

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný
v souladu s nabídkovým rozpočtem :


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1.3 Výkopové práce						92 102,42
1	132201212	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	197,00450	205,00	40 385,92
2	132201219	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	197,00450	37,00	7 289,17
3	132301212	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	84,43050	452,00	38 162,59
4	132301219	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	84,43050	74,20	6 264,74
Díl: 1.4 Zemní práce - přesuny						174 799,28
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	281,43500	128,00	36 023,68
6	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	281,43500	40,00	11 257,40
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	281,43500	105,00	29 550,68
8	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	562,87000	20,00	11 257,40
9	354413T10	Uložení sypaniny na skládky	m3	281,43500	16,60	4 671,82
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	534,72650	85,00	45 451,75
11	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	281,43500	130,00	36 588,55
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						236 099,55
12	354946T10	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	215,21500	124,00	26 686,66
13	58981124	Recyklát betonový frakce 16/32	t	429,35393	315,00	135 246,49
14	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m	m2	662,20000	112,00	74 166,40
Změna celkem						503 001,25



Vyjádření technického dozoru :

Položky odpovídají skutečně provedeným dodávkám a pracím. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny.

Ing. Luboš Straka, VRV a.s.

Přílohy: Statická zatěžovací zkouška pláň
Zápis geologa – sanace aktivní zóny cyklostezky – kopie SD
Geodetické zaměření ploch

Navrhovaná změna ceny díla: 503 001,25 Kč bez DPH	Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 Kalendářních dnů
za zhotovitele (razítko/podpis) Datum: 	za objednatele (razítko/ podpis) Datum:

Změnový list č.2		POTVRZENÍ ZMĚNY		Číslo PZ: 2	
Zhotovitel:	1.SčV a.s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram II				
PZ vystavil:	1.SčV a.s.		Datum: 5. března 2021		
PZ navazuje na NOZ č. 1			Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u>		
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 5. 3. 2021	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : <p style="text-align: center;">Stoka „V“ část a Sanace podloží cyklostezky</p>					
<i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednaním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 0		
Změna sjednané ceny díla bez DPH : 503 001,25 Kč			Změna sjednané lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH : 9,002.297,95 Kč			Nově sjednaná lhůta dokončení díla: _____		
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatele provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
					
Datum:			Datum:		

Pověření generálního ředitele

Představenstvo společnosti 1.SčV, a.s.,

IČO: 475 49 793, se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10383,

ve složení Ing. Martin Bernard, předseda představenstva, Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva, a Ing. Ivan Eis, člen představenstva,

pověřuje Ing. Bc. Roberta Morávka, generálního ředitele společnosti 1.SčV, a.s. (dále jen „společnost“), aby jménem společnosti 1.SčV, a.s. jako její generální ředitel jednal a ji samostatně zastupoval v následujícím rozsahu:

- 1) Příprava podkladů pro jednání představenstva,
- 2) Předkládání důležitých otázek představenstvu k posouzení či rozhodnutí,
- 3) Vykonávání usnesení představenstva,
- 4) Disponování a hospodaření s fondy společnosti mimo rezervního fondu,
- 5) Zřizování a rušení organizačních jednotek společnosti, pokud z organizačního řádu nevyplývá něco jiného,
- 6) Zastupování společnosti vůči veřejnosti, sdělovacím prostředkům a obchodním partnerům,
- 7) Zastupování společnosti vůči státním orgánům, orgánům místní správy a soudům, podávání veškerých potřebných žádostí, návrhů, opravných prostředků s výjimkou vzdání se práva na podání opravných prostředků v řízeních, v nichž bylo rozhodnuto v neprospěch společnosti, a vzdání se nároků společnosti,
- 8) Zajišťování přijímání a odesílání písemností společnosti,
- 9) Zajišťování vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových přiznání, vedení statistických výkazů,
- 10) Disponování s bankovními účty společnosti v rozsahu vyplývajícím z podpisového vzoru u příslušné banky,
- 11) Vykonávání práva a povinností zaměstnavatele (zejména přijímání a propouštění zaměstnanců s výjimkou jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců), provádění změn a doplňků pracovního a organizačního řádu společností, jednání s odborovými organizacemi, rozhodování o organizačních změnách společnosti,
- 12) Zastupování společnosti, jednání jejím jménem a na její účet a podepisování za společnost při přihlašování vozidel společnosti a zplnomocňování třetích osob k tomuto úkonu,
- 13) Zastupování společnosti jako uchazeče/dodavatele v rámci veřejných zakázek, koncesních řízení, veřejných soutěží a jiných výběrových řízení (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně podání žádostí o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých zadavatel výběrového řízení požaduje podpis osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče/dodavatele, jako součástí nabídky společnosti; účast na všech jednáních, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonech organizovaných zadavatelem, předkládání dodatečných dotazů a požadování odpovědí a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení

Generální ředitel je na základě tohoto pověření oprávněn uzavírat veškeré smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti a související s ním, s výjimkou smluv:

- a) o nabývání a zcizování nemovitostí včetně zatěžování nemovitostí právy třetích osob,
- b) o nabývání a zcizování účastí na jiných společnostech včetně upisování, nákupu a prodeje akcií a jiných cenných papírů,
- c) o sjednání, či poskytnutí půjčky nad 10.000.000,--Kč,
- d) o sjednání úvěru ve prospěch společnosti,
- e) darovacích, kde společnost bude figurovat na straně dárce a hodnota daru bude vyšší než 50.000,--Kč.


Ve věcech výslovně svěřených tímto pověřením je generální ředitel oprávněn jak k jednání, tak i k podepisování jménem společnosti. Generální ředitel společnosti se podepisuje za společnost tak, že k razítku společnosti nebo její vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis a uvede, v jaké funkci jedná.

Toto pověření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020.

V Praze dne 21. 9. 2020



Ing. Martin Bernard
předseda představenstva



Ing. Ivan Eis
člen představenstva

1. SČV, a.s.

Pověření představenstva přijímám:



Ing. Bc. Robert Morávek
generální ředitel

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Kroměříž 1
Vlastnoručně podepsal: Martin Bernard

Poř.č.: 76701-0095-0247

Datum a místo narození:

Adresa pobytu: Kroměříž, Veselá 2000/1, 767 01

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz

Kroměříž 1 dne 17.09.2020
Procházková Zdeňka

Podpis, úřek

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Ověřovatelské kanceláře Příbram
Hospodářské komory České republiky, poř. č. legalizace 21839/26101/70
vlastnoručně podepsal

Ing. Ivan Eis, [redacted]
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Příbram II, [redacted]

adresa místa trvalého pobytu

občanský průkaz [redacted]

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny

osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Příbrami dne 25.09.2020

Legalizaci provedl/a:

Lenka Duduková

Podpis: [redacted]

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **132453126-18317-201002125627**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PETRA KUCHAROVÁ**

Vystavil: **Hospodářská komora České republiky**
Pracoviště: **Czech POINT Hospodářské komory ČR**
Příbram I dne **02.10.2020**



132453126-18317-201002125627