

Stavba: Výstavba deponitáře MZK
 Datum: 16.03.2021
 Vypracoval: Ing. Zdeněk Varyš
 Název: ZL č.9 - Zrušení základového pasu ZP1



P.Č. dle VV	ČÍSLO POL.	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM
Díl:	1	Zemní práce				-24 963 Kč
		<i>Odpočty</i>				
6	132301112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 4, hloubení strojné, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do ZP1: 0,8*0,3*135,0	m3	-32,40000	250 Kč	-8 100 Kč
7	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 32,4*0,5	m3	-16,20000	130 Kč	-2 106 Kč
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m, po suchu, bez naložení výkopku, avšak se Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 32,4	m3	-32,40000	127 Kč	-4 124 Kč
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 32,4	m3	-32,40000	10 Kč	-324 Kč
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 32,4	m3	-32,40000	318 Kč	-10 309 Kč
Díl:	27	Základy				-135 439 Kč
		<i>Odpočty</i>				
27	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30, včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže ZP1: 0,8*0,3*135,0	m3	-32,40000	2 653 Kč	-85 963 Kč
28	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) ZP1: 1,9195 t	t	-1,91950	25 775 Kč	-49 476 Kč

Odpočty celkem v CZK bez DPH

-160 402 Kč