


**Dodatek č. 1**  
**k Prováděcí smlouvě č. 2021/00579**  
**k Rámcové smlouvě o poskytování služeb č. 2014/1559**  
**ze dne 28. 1. 2014**


**Česká pošta, s.p.**

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1  
IČO: 47114983  
DIČ: CZ47114983  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Hlouškem, ředitelem divize ICT a  
eGovernment  
zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565  
bankovní spojení: 

dále jako „Objednatel“

a

**ha-vel internet s.r.o.**

se sídlem: Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava - Muglinov  
IČO: 25354973  
DIČ: CZ25354973  
zastoupena: Ing. Pavlem Halfarem, jednatelem  
zapsána v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9719  
bankovní spojení: 

dále jako „Dodavatel“

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Prováděcí smlouvě č. 2021/00579 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb č. 2014/1559 ze dne 28. 1. 2014 (dále jen „Smlouva“) uzavřené smluvními stranami dne 08. 03. 2021.

**1. Předmět Dodatku**

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda Smluvních stran o změně termínu zahájení plnění pro jednu z lokalit Objednatele uvedenou v Příloze č. 1 Smlouvy. Ke změně zahájení plnění dochází z důvodu odložení stěhování provozovny Objednatele do této lokality.
- 1.2. Jakýkoliv pojem definovaný Smlouvou, který je obsažen v tomto Dodatku, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

## 2. Změna Smlouvy

2.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3.4 Smlouvy se mění takto:

*„ 3.4 Dodavatel je povinen zahájit poskytování Služby do 35 pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy, avšak ne dříve než v den uvedený v Příloze č. 1 Smlouvy, **ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak**. V případě výzvy k poskytnutí plnění pro lokalitu neuvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy, je Dodavatel povinen zahájit poskytování Služby do 30 pracovních dnů ode dne oznámení akceptace cenové nabídky Objednatel (odst. 3.2 této Smlouvy). “*

2.3. Smluvní strany se dále dohodly na změně Přílohy č. 1 tak, že u lokality s pořadovým číslem 1: tj. lokality Praha 618 na adrese Makovského 1349/2A se požadovaný termín zahájení poskytování Služby uvedený v posledním sloupci této Přílohy mění na **01. 07. 2021**. Ostatní údaje uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy včetně jejích Příloh tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek a Smlouva budou uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle dohody smluvních stran zajistí odeslání Dodatku a Smlouvy správci registru smluv Objednatel. Objednatel je oprávněn před odesláním Dodatku a Smlouvy správci registru smluv v Dodatku a Smlouvě znečitelnit informace, na něž se nevztahuje povinnost uveřejnění podle zákona o registru smluv.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne .....

V Ostravě dne .....

Ing. Jaroslav Hloušek  
ředitel divize ICT a eGovernment  
Česká pošta, s.p.

Ing. Pavel Halfar  
jednatel  
ha-vel internet s.r.o.