



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005728

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

1) Fakultní Thomayerova nemocnice

se sídlem Vídeňská 800, 140 00 Praha 4 - Krč

zastoupena: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

IČO: 00064190

DIČ: CZ00064190

Bankovní spojení: XXX

kontakt pro věci technické a podepisování akceptačních protokolů a konečného předávacího protokolu: [OU OU]

na straně jedné jako „objednatel“

2) ICZ a.s.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle 140 00 Praha 4

IČO: 25145444

DIČ: CZ 699000372

zastoupena: Ing. Bohuslavem Cempírkem, předsedou představenstva

bankovní spojení: XXX

kontakt pro věci technické a podepisování akceptačních protokolů a konečného předávacího protokolu: [OU OU]

na straně druhé jako „zhotovitel“

společně též jako „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 30.9.2020 Smlouvu o dílo dále jen („Smlouva“) na základě výsledku výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku pod názvem: „eHealth v TN – I. dodávka software a zajištění servisní podpory (číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005728)-opakovaná VZ“, vyhlášenou 11.6.2020, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-020323 (dále jen „VZ“). Smlouva nabyla účinnosti 12.10.2020 uveřejněním v Registru smluv (ID smlouvy: 13145476).

Předmětem Smlouvy je následující dílo: *Dodání a implementace centrálního informačního systému splňujícího funkční a technické podmínky stanovené objednatelem v zadávací dokumentaci k VZ. Přílohu č. 2 Smlouvy tvoří Harmonogram pro zhotovení díla.*

Smluvní strany se nyní dohodly, že upraví dílčí parametry harmonogramu, neboť z důvodu omezení vstupů na některá zdravotnická pracoviště objednatele (v důsledku pandemie COVID – 19), nebylo možné, aby zhotovitel dodržel první a druhou etapu činností uvedených v harmonogramu prací. Smluvní strany tuto překážku uznávají jako překážku způsobenou vyšší mocí a tímto dodatkem aktualizují vnitřní milníky harmonogramu, přičemž konečný termín pro dokončení díla se nemění.

II.

Předmět dodatku

1. Příloha č. 2 Smlouvy (Harmonogram pro zhotovení díla) se ruší a nahrazuje se novým harmonogramem pro zhotovení díla, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Dodatek (stejně jako Smlouva) je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
3. Dodatek byl před jeho uzavřením schválen poskytovatelem dotace.
4. Dodatek bude uveřejněn v Registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.

Příloha: Harmonogram pro zhotovení díla

[OU OU] = osobní údaj

V Praze dne 27.4.2021

V Praze dne 27.4.2021

.....
Ing. Bohuslav Cempírek
předseda představenstva

.....
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.,
ředitel

HARMONOGRAM PRO ZHOTOVENÍ DÍLA

1	Dodání veškerých licencí potřebných pro realizaci a provoz dodávaného díla	Nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy	Nárok na úhradu 20% z ceny díla
2	Provedení analýz a zpracování podrobného časového harmonogramu	Nejpozději do 30.4.2021	Nárok na úhradu 20% z ceny díla
3	Implementace jednotlivých modulů	Nejpozději do 31.8.2021	Nárok na 5% z ceny díla
4	Propojení modulů, napojení komunikačních vazeb	Nejpozději do 21.12.2021	Nárok na 35 % z ceny díla
5	Dokončení zkušebního provozu a předání díla	Nejpozději do 31.5.2022	Nárok na 20% z ceny díla