

OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO

1. Ev.číslo zhotovitele : 211240219
2. Ev.číslo objednatele :
(dále jen smlouva)

„Semily – oprava vodohospodářské infrastruktury v ulici Cihlářská“

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ)

Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov,
dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Sídlo: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČ: 49295934
DIČ: CZ49295934
telefon:

e-mail:
ID datové schránky: c97yj33
bankovní spojení:

Smluvně je oprávněn za objednatele jednat:

Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

Zástupce pro věci technické:

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“)

.....(bude doplněno objednatelem před uzavřením smlouvy)

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556

Bankovní spojení:

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitel oblasti Sever, ředitelem divize Silniční stavitelství a zplnomocněným zástupcem společnosti

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem divize Silniční stavitelství a zplnomocněným zástupcem společnosti

Ve věcech technických oprávněn k jednání:

Korespondenční adresa: COLAS CZ, a.s., Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23

dále jen „zhotovitel“

Článek 1 Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení díla, kterým je oprava vodohospodářských sítí (rekonstrukce vodovodu, oprava kanalizace, přepojení přípojek i částečné vybudování nových a přepojení uličních vpustí) v ulici Cihlářská v Semilech. Souběžně s tím bude opraveno provozní zokruhování vodovodu do ulice Jílovecká. Předmět smlouvy je dále v této smlouvě uváděn také jen jako "dílo".
2. Rozsah díla je určen :
 1. zadávacími podmínkami (dále jen "ZP") k veřejné zakázce s názvem „Semily – oprava vodohospodářské infrastruktury a následná rekonstrukce komunikace v ulici Cihlářská“ vypsané objednatelem formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se ZZVZ (dále jen "zadávací řízení" a "veřejná zakázka"), zahájeného uveřejněním výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele na adrese <https://nen.nipez.cz/profil/vhsturnovNEN> dne 2. 2. 2021 pod evidenčním číslem zadávacího postupu N006/21/V00002439.
 2. projektovou dokumentací s názvem "Semily – Přeložka vodovodu v Cihlářské ulici a prodloužení dešťové kanalizace", zpracovanou společností "Aquion, s.r.o., se sídlem Dělnická 786/38, 170 00 Praha 7, IČ 491 01 340, dále jako "PD"), která byla v elektronické podobě přílohou ZP a jejíž listinná podoba byla zhotoviteli předána při uzavření smlouvy.
 3. nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne ~~04.03.2021~~ (dále jako "nabídka")
 3. cenovou nabídkou obsahující zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele (dále jako "položkový rozpočet"),
3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje toto dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané lhůtě řádně provést a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. 2 této smlouvy.

Článek 2.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla specifikovaného v čl. 1 této smlouvy je sjednána na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele stanovených v ZP, položkovém rozpočtu a PD.
2. Celková cena díla je za rozsah plnění vymezený touto smlouvou stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Celková cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	6 075 549,12,- Kč
DPH 21 %	1 275 865,30,- Kč
Celkem včetně DPH	7 351 414,44,- Kč

3. DPH je vyčísleno ke dni uzavření smlouvy dle platných předpisů, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.
4. Smluvní strany se dohodly na následujícím:
 - 2.4.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k jeho řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení včetně zahrnutí všech obvyklých rizik a vlivů působících při provádění díla.

- 2.4.2 Cena díla zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám. Cena díla zahrnuje náklady na všechny činnosti nutné k realizaci díla dle této smlouvy, ZP, položkového rozpočtu a PD, případnou aktualizaci vydaných stanovisek, která jsou součástí PD, nákladů na zřízení staveniště, nákladů na provedení všech zkoušek a atestů prokazujících dodržení předepsané kvality, i nákladů na veškeré potřebné doklady, předpisy, potvrzení, pojištění apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení dle čl. 12 této smlouvy.
3. Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám, či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitu měny nebo cla.
5. Objednatel připouští následující podmínky pro změnu celkové ceny díla:
1. Cena díla včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH.
 2. Celkovou cenu díla je možné změnit v případě změny rozsahu nebo kvality realizovaných prací a dodávek oproti rozsahu a kvalitě stanoveným v ZP, položkovém rozpočtu a PD. Tyto změny je možné realizovat pouze po písemném odsouhlasení pověřenou osobou objednatele (TDS) a za předpokladu splnění podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na potřebu změn v daném smyslu neprodleně upozornit TDS a realizaci takto zjištěných změn ne zahájit dříve, než budou ze strany objednatele písemně odsouhlaseny ve změnové knize dle odst. 2.5.3.
 3. Pro účely evidence změn rozsahu nebo kvality realizovaných prací a dodávek povede zhotovitel na stavbě samostatnou **změnovou knihu**, která bude vedena jak v tištěné, tak v digitální podobě, a to dle požadavků a instrukcí TDS. Ve změnové knize bude vedena jak věcná specifikace navržených změn, tak jejich finanční vyčíslení (odpočty/přípočty). Finanční vyčíslení změn bude prováděno na základě jednotkových cen uvedených v oceněném položkovém rozpočtu, a pokud to nebude možné, tak podle cenové soustavy ve které je zpracován rozpočet, vždy max. ve výši 90% jednotkových cen z této soustavy. Změnová kniha bude průběžně předkládána spolu se stavebním deníkem k odsouhlasení objednateli.
 4. I v případě, že smluvní strany nebudou umět před realizací přesně ocenit navrženou změnu, je možné takovou změnu realizovat, avšak opět pouze po písemném odsouhlasení oběma stranami ve změnové knize, kde bude současně uveden způsob a maximální lhůta pro stanovení dohodnuté ceny.
 5. Za dodržení podmínek stanovených v § 222 ZZVZ odpovídá objednatel, přičemž zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že by realizací změn v rozsahu a kvalitě díla měly být tyto podmínky porušeny.
 6. Bez předchozího uzavření dodatku k této smlouvě lze realizovat pouze takové změny v rozsahu a kvalitě prací a dodávek, které budou písemně odsouhlaseny objednatelem ve změnové knize, přičemž musí zároveň platit, že cenový nárůst související se těmito změnami po odečtení prací a dodávek, které nebyly realizovány, nepřekročí částku **300.000,- Kč bez DPH**, což je částka, která byla v položkovém rozpočtu kalkulována jako povinná finanční rezerva.
 7. Změny v rozsahu nebo kvalitě díla ovlivňující cenový nárůst nad rámec povinné finanční rezervy musí být řešeny dodatkem k této smlouvě. Podkladem pro uzavření dodatku bude uvedená změnová kniha. Obě strany se dohodly, že jednání o případném smluvním dodatku zahájí co nejdříve po vyčerpání 90 % stanovené rezervy.
6. Nárok na vystavení faktury vzniká zhotoviteli po provedení prací dle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur. Faktury budou zasílány i elektronicky v otevřeném formátu xlsx.

7. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze strany TDS soupis skutečně provedených prací a dodávek za fakturované období. Podkladem pro odsouhlasení soupisu prací a dodávek bude pro objednatele oceněný položkový rozpočet. Následně bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura, která bude opět před předáním objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany TDS. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek.
8. Zálohy objednatel neposkytuje.
9. Faktury budou vystavovány měsíčně se splatností 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.
10. Dílčí faktury budou zhotoviteli objednatelem hrazeny do výše 90 % z ceny díla, zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno následujícím způsobem: 5% z této částky bude uhrazeno po provedení (dokončení, předání a převzetí) díla a zbývajících 5% bude uhrazeno po odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu.
11. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.
12. Podmínky fakturace mohou být v průběhu realizace díla po dohodě smluvních stran upřesněny podle aktuálních podmínek objednatele, ale pouze za předpokladu, že tím nedojde k podstatné změně této smlouvy ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.
13. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
14. Zhotovitel se je vědom toho, že v souladu s ustanovením § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 3.

Místo a doba plnění

1. Místem plnění je Liberecký kraj, Město Semily, ulice Cihlářská.
2. Předání staveniště zhotoviteli proběhne na základě písemné výzvy objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději ve lhůtě do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Písemná výzva bude zhotoviteli odeslána nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným termínem převzetí staveniště, a to e-mailem na adresu: jaroslav.tomes@colas.cz
O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol odsouhlasený a podepsaný smluvními stranami.
3. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, je staveniště považováno za předané 10. den po nabytí účinnosti smlouvy. Případně-li tento den na den pracovního volna či klidu, je staveniště předáno k datu prvního pracovního dne následujícího po dni pracovního volna nebo klidu.
4. **Zhotovitel se zavazuje celé dílo dokončit ve lhůtě 6 měsíců ode dne převzetí staveniště.**
5. Zhotovitel dosáhne dokončení celého díla (nebo jeho dílčí části) v den úspěšného ukončení přejímacího řízení dle odst. 12.3 této smlouvy.
6. Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky.
7. Návrh podrobného věcného harmonogramu stavebních prací zhotovitel zpracuje a předloží objednateli **do 14 dnů od protokolárního převzetí staveniště.** Konečná verze harmonogramu, která vyjde z projednání postupu výstavby mezi zhotovitelem, objednatelem a zástupci Města Semily, bude schválena na nejbližším kontrolním dni následujícím po předložení harmonogramu objednateli. **Schválený harmonogram se stane součástí dokladů z kontrolního dne a bude pro realizaci díla závazný.**

8. Změnu závazné lhůty uvedené výše v odst. 3.4 této smlouvy může zhotovitel požadovat a objednatel může akceptovat pouze v případech, kdy dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

1. nemožnost zahájit nebo realizovat dílo ve stanovené lhůtě z důvodů na straně objednatele nebo třetích stran (orgány veřejné správy, správci inženýrských sítí apod.)
2. pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele;
3. nemožnost provádět dílo, resp. určité technologické procesy z důvodů výrazně nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají danému ročnímu období (extrémní deště či sněžení apod.);
4. v důsledku působení vyšší moci, přičemž definice vyšší moci pro účely této smlouvy je uvedena níže v čl. 19;
5. v případě, že dojde v souladu s bodem 2.5.2 této smlouvy ke změně v rozsahu nebo kvalitě díla, která bude mít prokazatelný vliv na lhůtu pro jeho dokončení, přičemž však platí, že lhůta nebude změněna ani pokud budou oběma stranami projednány a dohodnuty změny v rozsahu nebo kvalitě do hodnoty 10% z původní sjednané celkové ceny díla.

9. **Změny dílčích termínů** uvedených ve schváleném harmonogramu, které se nedotýkají závazné lhůty uvedené výše v odst. 3.4 této smlouvy jsou přípustné na základě dohody smluvních stran písemně potvrzené v zápisu z kontrolního dne. Harmonogram je zhotovitel povinen udržovat v aktuálním stavu.

10. Pokud se smluvní strany nedohodnou na konečném znění harmonogramu ve vymezeném termínu, má objednatel právo tento harmonogram stanovit. Objednatel má právo navržené změny ve věcném harmonogramu neschválit.

11. K prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 3.4 této smlouvy může dojít pouze po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele a TDI. Prodloužení lhůty bude řešeno dodatkem ke smlouvě.

Článek 4.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů. V ZP uvedené ČSN budou pro tento obchodní případ závazné.

2. PD včetně položkového rozpočtu byla zpracována tak, aby (pokud je to možné) neobsahovala přímé ani nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Pokud PD takové odkazy obsahuje, pak se jedná o výrobky nebo materiály, jejichž použití nevede k omezení hospodářské soutěže nebo je to odůvodněno tím, že samotný popis by nebyl dostatečně srozumitelný a přesný. V takovém případě je možno takto specifikované výrobky a materiály nahradit jinými, s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry nebo nabídnout rovnocenné řešení. Zhotovitel je povinen předložit v dostatečné době předem ke schválení objednateli výčet jednotlivých zařízení a použitých materiálů k realizaci celého díla.

3. Zhotovitel prohlašuje, že na vlastní výrobky, které budou zabudovány do díla a vztahuje se na ně ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a § 5, 6, 7, 8 a 11 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., bylo vydáno prohlášení o shodě. Obdobně si vyžádá zhotovitel průkaz o existenci prohlášení o shodě na výrobky, které nakoupí a zabudují jeho poddodavatelé.

4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody včetně ekologických, které způsobí v souvislosti s prováděním díla.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a požární ochranu staveniště a stavby.

6. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupcům objednatele, zástupcům Města Semily a zástupcům organizací státní správy pro výkon případné kontrolní činnosti.

7. Zhotovitel oznámí zahájení výkopových prací příslušnému archeologickému pracovišti. Všechny zkameněliny, vykopávky či jiné předměty geologického či archeologického významu, které se naleznou na místě stavby, jsou absolutním majetkem českého státu.
8. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.
9. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.
10. Zhotovitel se v souladu s čestným prohlášením ke společensky odpovědnému plnění, které předložil ve své nabídce, zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré právní předpisy ČR s důrazem na legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny osoby, které se budou na provádění díla podílet (tj. i pro své poddodavatele).
11. Objednatel je plnění povinností z čestného prohlášení ke společensky odpovědnému plnění předloženého v nabídce zhotovitele kdykoli v průběhu provádění díla kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Tato výzva může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.
12. Zhotovitel se zavazuje, že vedení stavby bude zajištěno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon).
13. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, které zjistil v průběhu výstavby.
14. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení financování díla.

Článek 5.

Projektová dokumentace

1. Podkladem pro provedení díla je PD definovaná výše v bodě 1.2.2 smlouvy. Dvě listinná vyhotovení PD převzal zhotovitel současně s podpisem této smlouvy. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
2. Zhotovitel si na své náklady zajistí případné obnovení stanovisek.
3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na případně zjištěné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele dle odst. 6.1 této smlouvy. Po provedení kontroly předá zhotovitel objednateli soupis případných zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
4. V případě vynucených změn technického řešení oproti projektu, navrhne zhotovitel v úzké součinnosti s pověřeným zástupcem objednatele před provedením prací úpravu projektu. Práce podle takto navržených změn mohou být provedeny až po odsouhlasení TDS a pokud si to TDS vyžádá, tak současně po odsouhlasení ze strany projektanta v rámci autorského dozoru a po zapracování změny do projektu.
5. Zhotovitel se v rámci plnění předmětu této smlouvy zavazuje zpracovat dokumentaci skutečného provedení díla.
6. Dokumentaci skutečného provedení díla ve výše uvedeném rozsahu předá zhotovitel objednateli ke kontrole nejdéle při zahájení finálního přejímacího řízení.
7. Odsouhlasenou dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli při ukončení přejímacího řízení, ve 4 listinných vyhotoveních včetně digitálního zpracování.

Článek 6. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím PD a v takovém stavu, aby bylo možno dílo provádět bez vynucených omezení a zdržení.
2. Předání staveniště se uskuteční protokolárně v souladu s PD, harmonogramem prací a postupem výstavby za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při převímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady, které brání provedení díla. Na případné trvalé překážky upozorní objednatele a vyzve k jejich odstranění. Pokud tyto překážky bezprostředně neohrožují nebo neomezují zahájení prací na dalších částech díla, bude pokračovat v jeho realizaci tam, kde nemají vliv.
3. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí objednatel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce TDS a autorského dozoru projektanta (dále jen "AD"), případně i podmínky pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor BOZP"), pokud bude koordinátor BOZP objednatelem jmenován.
4. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu i způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Je povinen mimo jiné vypracovat pro staveniště příslušné řady a směrnice, zajistit vstup a vjezd, či výstup a výjezd na i ze staveniště.
5. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro zhotovitele závazné.
6. Zhotovitel bude denně udržovat staveniště a stavbou dotčené komunikace čisté a v náležitém pořádku, a bude průběžně odstraňovat na své náklady veškeré odpady a zbytkové materiály související s prováděním díla. V případě neplnění této povinnosti zajistí denní úklid objednatel, a to na náklady zhotovitele.
7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, výkopům, či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese za ně veškeré případné poplatky.
8. O předání staveniště vyhotoví TDS dozor písemný protokol, které obě strany podepíší.
9. Do deseti (10) pracovních dnů po odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu dle čl. 13 této smlouvy je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, demontovat zařízení staveniště a odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
10. Zhotovitel umožní v maximální míře obyvatelům dané lokality stálý přístup a příjezd k jejich nemovitostem. V době stavebního klidu zhotovitel zajistí dopravní obslužnost jednotlivých objektů a budov, zejména přilehlého autoservisu.
11. Zhotovitel bude materiál, určený pro stavbu, uskladňovat na předem vytipovaných a s majitelem pozemku projednaných místech tak, aby minimalizoval omezení průjezdu, průchodu a parkování a zásobování v dané lokalitě.

Článek 7. Poddodavatelé zhotovitele

1. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo, které je předmětem této smlouvy i za pomoci svých poddodavatelů, přičemž seznam významných poddodavatelů, kteří mu byli v té době známi, předložil objednateli při předání staveniště. Tento seznam bude součástí dokladů o předání a převzetí staveniště. Poddodavatel nesmí provádět dílo jako celek.
2. Ostatní významné poddodavatele, které neidentifikoval zhotovitel podle odst. 7.1 a kteří se do plnění předmětu této smlouvy zapojí následně, oznámí zhotovitel objednateli na jednání kontrolního dne, nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem. Tato povinnost se bude považovat za splněnou i zápisem takových poddodavatelů do stavebního deníku.
3. Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou významnou část předmětu díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal určitou část kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Za významnou poddodávku se nepovažují dodávky

stavebních materiálů ani výrobků, ani služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění díla s podílem nižším než je 10 % ze sjednané ceny díla.

4. Změna významného poddodavatele je v průběhu provádění díla podmíněna souhlasem objednatele. Zhotovitel předloží návrh změny poddodavatele na pracovní poradě nebo na jednání kontrolního dne. Tato povinnost se bude považovat za splněnou i zápisem takových poddodavatelů do stavebního deníku. Objednatel nesmí souhlas bez závažného důvodu odepřít.

5. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (dále také jako „kvalifikační poddodavatel“), pak se tato jiná osoba bude podílet na plnění předmětu smlouvy min. v rozsahu, který byl obsažen v písemném závazku této jiné osoby předloženém v zadávacím řízení v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Pokud obsahem tohoto písemného závazku byla i společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně se zhotovitelem ve smyslu § 83 odst. 2 ZZVZ, pak je tato jiná osoba identifikována v záhlaví této smlouvy a svým podpisem na této smlouvě svou společnou a nerozdílnou odpovědnost stvrzuje.

6. Změna kvalifikačního poddodavatele je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu a shodným způsobem jako původní kvalifikační poddodavatel včetně případného převzetí společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění této smlouvy.

7. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany svých poddodavatelů. To neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) ve smyslu odstavce 7.5 převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. Taková osoba je společně se zhotovitelem odpovědná za splnění závazků z této smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů.

8. Zhotovitel se se v souladu s čestným prohlášením ke společensky odpovědnému plnění, které předložil ve své nabídce zavazuje, že svým poddodavatelům zajistí úroveň smluvních podmínek srovnatelnou s podmínkami této smlouvy v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku.

9. Zhotovitel se se v souladu s čestným prohlášením ke společensky odpovědnému plnění, které předložil ve své nabídce zavazuje, že vůči svým poddodavatelům zajistí řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků, kdy za řádné a včasné se považuje vždy plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře poddodavatele.

Článek 8.

Kontrola stavby

1. Na stavbě je objednatelem jmenován technický dozor stavebníka (TDS), který bude trvale sledovat průběh výstavby, zejména to, zda jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, smluvních podmínek, technických norem a ostatních předpisů, a v souladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel je povinen umožnit TDS kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí TDS a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.

3. TDS je oprávněn uložit pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě. V ostatních případech však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

Článek 9.

Kontrolní dny stavby

1. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude TDS organizovat v dohodnutých intervalech na stavbě kontrolní dny a pracovní poradý. Jednací místnost a možnost telefonického spojení účastníků jednání zajistí zhotovitel.
2. Opatření dohodnutá při kontrolních dnech a pracovních poradách a zachycená v zápisech nebo záznamech z těchto jednání, jsou pro smluvní strany závazná, a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu z kontrolního dne musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
3. Zápisy z kontrolních dnů a pracovních porad stavby je možné zasílat elektronicky.
4. Smluvní strany se dohodly, že frekvence kontrolních dnů bude minimálně jednou za každý kalendářní měsíc. Frekvence pracovních porad dle potřeby po dohodě z kontrolních dnů (předpoklad 1x týdně).

Článek 10.

Kontrola prací před zakrytím a provádění zkoušek

1. Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem prokazatelně (zápisem ve stavebním deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti TDS na stavbě prostřednictvím písemné nebo telefonické výzvy do sídla objednatele) vyzvat objednatele ke kontrole prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Kontrolu provede TDS, popř. jiná oprávněná osoba objednatele.
2. Pokud zhotovitel výzvu dle odst. 10.1 smlouvy neučiní a předmětné práce zakryje bez provedení kontroly oprávněnou osobou objednatele, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele zakryté místo na vlastní náklady odkrýt a kontrolu umožnit dodatečně.
3. Pokud se oprávněná osoba objednatele ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě požadovat jejich dodatečné odkrytí, je proveden zhotovitel toto odkrytí na náklady objednatele. Pokud se však v tomto případě zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
4. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas TDS (popř. objednatele) se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných částí díla nedostavil, uvede se tato skutečnost ve stavebním deníku namísto souhlasu objednatele.
5. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předloží TDS písemně k odsouhlasení plán individuálních, komplexních a garančních zkoušek min. 10 dní před termínem jejich konání a zajistí účast budoucího provozovatele – SČVK, a.s.
6. Plán kontrol musí obsahovat zejména následující:
 - 10.6.1 zkoušky betonů
 - 10.6.2 kontrola podzemních sítí jejich správci před zakrytím
 - 10.6.3 plán individuálních, komplexních a garančních zkoušek
 - 10.6.4 rozbory pitné vody
 - 10.6.5 tlakové zkouškyPlán kontrol, projednaný a odsouhlasený objednatelem bude v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.
7. Přehled a výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do finálního, dle skutečnosti vyplněného KZP, který předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla. Výsledky zkoušek, které zhotovitel provede před předáním stavebního objektu k montáži technologie, předloží zhotovitel k nahlédnutí objednateli při předávání stavební připravenosti.
8. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím TDS všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem, a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla.

9. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

Článek 11. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do termínu finálního ukončení stavby stavební deník. Deník bude veden v originále se 2 průpisy a bude uložen na zařízení staveniště. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora původního projektu ke změnám.
2. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatel uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci provozovatele, pracovníci pověřeni výkonem autorského dohledu, zástupci státního stavebního dohledu a příslušné orgány státní správy.
3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě mimořádné nepřítomnosti TDS na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo emailem na adresu TDS, a současně na adresu zástupce objednatel pro věci technické, od doručení začne plynout třídní lhůta. Jestliže na zápis nebude druhou stranou odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.
4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.
5. Pro odstranění vad a nedodělků bude veden samostatný deník vad a nedodělků.

Článek 12. Přejímací řízení

1. Přejímací řízení zahájí objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele, kterou předloží objednateli minimálně 5 dní před smluvně stanoveným termínem dokončení díla.
 - 12.1.1 Součástí díla jsou i doklady, které zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení, nutné k vydání rozhodnutí k trvalému užívání dokončené stavby (zajištění kolaudačního rozhodnutí), popřípadě doklady nutné k povolení předčasného užívání díla.
 - 12.1.2 Součástí díla jsou i doklady o likvidaci stavebního odpadu dle požadavků správního orgánu po ukončení stavby.
 - 12.1.3 Součástí díla je i fotodokumentace průběhu provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD.
 - 12.1.4 Součástí díla je i dokumentace skutečného provedení v případě odchylek od prováděcí dokumentace.
 5. Součástí díla jsou i potvrzení správců inženýrských sítí o předání křížení sítí.
- 12.2 Dokončením díla nebo jeho případně jeho částí, pokud se obě strany na tom v průběhu provádění díla dohodnou, tedy jeho převzetím ze strany objednatel, se rozumí **den podpisu protokolu o předání a převzetí díla**, který nemůže obsahovat vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu a jeho kolaudaci objednatel. Může však obsahovat drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla.
- 12.3 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které samo o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Existence jiných vad nebo nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, není důvodem k tomu, aby objednatel dílo nepřevzal. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
4. O průběhu a výsledku předání a převzetí díla vyhotoví objednatel přejímací protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoven termín pro jejich dokončení nebo odstranění. Tento protokol se stane nedílnou součástí této smlouvy.

5. Termín pro odstranění vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla je 15 dnů ode dne podpisu přijímacího protokolu, není-li v přijímacím protokolu stanoven jiný termín.
6. Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele a začíná běžet záruční lhůta podle čl. 13. této smlouvy.

Článek 14.

Záruky za dílo

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty, která činí **60 měsíců**. Záruční lhůta počíná běžet **ode dne ukončení přijímacího řízení** dle odst. 12.2 této smlouvy.
2. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem.
3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:
 1. nebude - li dohodnuto jinak, odstranit vady ve lhůtě 14 dnů ode dne uplatnění reklamované vady, a to ať již vznikly provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel,
 2. do 24 hodin od uplatněné reklamace zahájit odstraňování vady, které by způsobily přerušení provozu předmětu díla, nebo jsou jasně vzniklou havárií a učinit opatření, která zabrání vzniku škod.
4. Zhotovitel je povinen odstranit ve lhůtách dle bodu 13.3 na své náklady během záruční lhůty i takovou vadu, u níž neuzná, že je za ní odpovědný. Konečná úhrada vzniklých nákladů bude řešena oběma stranami v dalším řízení. Náklady na odstranění vady budou stanoveny dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, a pokud tam nebudou uvedeny tak podle cenové soustavy ve které je proveden rozpočet, vždy max. ve výši 90% jednotkových cen z této soustavy.
5. Jestliže vady nemohou být odstraněny a nebrání kolaudaci, řádnému a bezpečnému provozu ani užívání díla, a objednatel s tímto stavem souhlasí, má zhotovitel povinnost poskytnout přiměřenou slevu z ceny díla.
6. Poskytnutí slevy může být smluvními stranami dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vznikly provozní obtíže nebo si tyto opravy vyžádaly neúměrné náklady.
7. Nesplní - li zhotovitel stanovené lhůty na odstraňování reklamovaných vad, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel po následně provedené přefakturaci objednatelem nebo budou uhrazeny objednatelem z poskytnuté finanční jistoty, pokud do té doby nebude uvolněna.

Článek 14.

Rizika a pojištění

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody na díle, za případné poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla, nebo jeho části objednatelem, včetně nebezpečí škod způsobených v souvislosti s prováděním díla na zdraví, majetku nebo dalších věcech třetích osob (například v důsledku nedodržení termínů postupu prací, uzavírek a dopravních omezení).
2. Zhotovitel nese odpovědnost i za škody na zdraví a majetku třetích osob, ke kterým by došlo v důsledku skrytých vad po předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel má sjednané pojištění v rozsahu: **Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti**, kryjící škody na věcech a na zdraví s pojistným plněním ve výši **alespoň 8 mil. Kč**.
4. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle odst. 14.3 smlouvy udržovat po celou dobu provádění díla. Kopie dokladů o tomto pojištění zhotovitel předložil objednateli v rámci

součinnosti před uzavřením této smlouvy a zavazuje se je objednateli předložit opětovně kdykoliv v průběhu plnění díla na základě jeho žádosti.

Článek 15.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel prokazatelně vlastní vinou nedodrží lhůtu pro dokončení celého díla dle odst. 3.4 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši **500,- Kč** za každý případ a den. Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli.
3. V případě, že zhotovitel nebude dodržovat pokyny koordinátora BOZP nebo pokyny objednatele související s dodržováním bezpečnostních předpisů při plnění díla, je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši **500,- Kč** za každý zjištěný případ a den.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši **500,- Kč** za každý případ a den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši **500,- Kč** za každý případ a den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel neodstraní vady reklamované v záruční době v dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 13.7 (náklady na odstranění vad třetí osobou) této smlouvy.
8. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele dle odst. 4.12 této smlouvy (vedení stavby v souladu se stavebním zákonem) má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každý den, kdy tento stav trvá.**
9. V případě, že objednatel nesplní povinnost zaplatit včas dle platebních podmínek, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu z nezaplacených obnosů ve výši **0,1% dlužné částky**, za každý den prodlení. Další platební neschopnost objednatele - více jak 30 dní - může být důvodem k přerušení prací zhotovitele do doby sjednání nápravy. V případě, že přechodná platební neschopnost bude způsobena zpožděním plateb poskytovatele dotace a objednatel včas o této skutečnosti uvědomí zhotovitele, nebude v takovém případě smluvní pokuta zhotovitelem uplatňována.
10. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
11. Smluvní strany se dohodly, že úhrada veškerých smluvních pokut zhotovitele bude řešena automatickým odpočtem z nejbližší vystavené faktury, který provede objednatel
12. Rozhodnutí o udělení smluvní pokuty vůči zhotoviteli musí být objednatelem zpracováno písemnou formou a neprodleně doručeno zhotoviteli.
13. U smluvní pokuty vůči objednateli vystaví zhotovitel vyúčtování a příslušnou fakturu se lhůtou splatnosti 30 dnů.

Článek 16.

Vlastnictví k dílu

16.1. Rozestavěné dílo je vlastnictvím objednatele, nikoliv však v jeho užívání. Odpovědnost za škody nese zhotovitel až do konečného předání a převzetí díla.

Článek 17.

Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

17.1. Všechny vyžádané podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli pro provedení Díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli

včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla podle této smlouvy.

Článek 18. Důvěrné informace

18.1. Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace psané i ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem Díla, a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. To neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení Díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

Článek 19. Vyšší moc

20.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se takto stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy a v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění díla.

20.2. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o této skutečnosti nejpozději do 5 dnů od data vzniku upozornit druhou stranu.

20.3. O vlivu vyšší moci na průběh díla musí být uzavřena oběma stranami v optimální době smluvní dohoda.

Článek 20. Řešení sporů

1. Smlouva se bude řídit občanským zákoníkem v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuelní spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.

2. V případě, že obě strany nevyřeší spor smírnou cestou, předají spornou otázku k řešení místně příslušnému soudu.

Článek 21. Závěrečná ustanovení

1. Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývají platnost všechna předchozí ujednání o této smlouvě, mimo ZP a nabídku zhotovitele. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze v souladu s § 222 ZZVZ, písemně, formou dodatku, potvrzeného oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu.

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

5. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu předmětu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu. Takové odstoupení od smlouvy je možné pouze v souladu se zněním občanského zákoníku.

6. Smlouva včetně jejích změn a dodatků bude zveřejna v souladu s platnými právními předpisy.

7. Tato smlouva byla uzavřena elektronicky. Pro potřeby smluvních stran mohou být vyhotoveny i listinné verze smlouvy.

8. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

9. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými v době zahájení zadávacího řízení.

10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jejímu obsahu. Dále prohlašují, že smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Turnově dne 21.4.2021

V [redacted] dne 21/04-2021

.....
Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku
Objednatel

.....
COLAS CZ a.s.
Ing. Pavel Keller - ředitel oblasti sever
Zhotovitel