

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 230/P/2018

uzavřené dne 8. 11. 2018 podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění,
dále také jen „dodatek č. 3“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: [REDAKCE], pověřen vedením organizace
technických: [REDAKCE], investiční technik,
tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zapsán: OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002
jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: **Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.**

Sídlo: Riegrova 1745/59, 370 01 České Budějovice

Zastoupení ve věcech technických i smluvních: Ing. Václav Krampera

Tel.: [REDAKCE] e-mail: krampera@bkarchitekti.cz

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 03184439

DIČ: CZ03184439

Zapsán: OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 22867, datum zápisu 9. 7. 2014
jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 3 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

„Modernizace silnice II/105 Dražič“

II.

Tímto dodatkem č. 3 se mění kontaktní osoba objednatele ve věcch technických – viz výše v čl. I. odst. 1 smlouvy o dílo.

Dále se na základě žádosti zhotovitele ze dne 10. 3. 2021 obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, kterým se mění **doba plnění** uvedená v čl. III., odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní PD pro DSP + ZDS/PDPS předá: do 10. 6. 2021

III.

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.


Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 10. 3. 2021

V Českých Budějovicích, dne: 31. 3. 2021
Objednatel:



pověřen vedením organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích, dne: 31. 3. 2021
Zhotovitel:



Ing. Václav Krampera
jednatel společnosti
Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Náměstek technicko-správního úseku
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

datum: 10/03/2021

číslo jednací: 18-050

Akce: „Modernizace silnice II/105 Dražič“

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Žádáme vás o prodloužení termínu odevzdání kompletního zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (DSP + ZDS/PDPS), včetně stanovisek DOSS a ostatních oprávněných účastníků stavebního řízení s názvem: „Modernizace silnice II/105 Dražič“.

Důvodem žádosti jsou:

- dodatečně vznesené požadavky starostkou obce na úpravu dopravního řešení na vjezdu do obce – konkrétně zpomalení dopravy pomocí zpomalovacího ostrůvku, světelné signalizace apod.

- podél průtahu je samostatně zpracovávána projektová dokumentace na veřejné osvětlení – zpracovatel Josef Chrt, DiS. Námí zpracovávána dokumentace musel být upravena, aby byla v souladu s tímto projektem. Bohužel jsme nedostali informace, že takováto projekční činnost probíhá.

- zdržení je též způsobeno nedostatečnými informacemi obce o vlastních sítích a dodávání neúplných a rozdílných informací o jejich průběhu. Obec je správcem a vlastníkem vodovodu a kanalizace.

Obec dále požaduje zachovat původní 40let starý vodovod, u nějž není známa dimenze ani přesný průběh. Naše projekční kancelář před tímto důrazně varovala a věc je zatím stále diskutována vedením obce a nemáme zatím jasný pokyn k technickému řešení, který je nezbytný k dokončení díla.

Kompletní projektovou dokumentaci vč. dokladové části bychom dodali do 10.6. 2021.

Žádáme o prodloužení termínu odevzdání do 10.6. 2021.

Děkuji za brzké vyřízení.

S úctou
Ing. Václav Krampera