

DODATEK Č. 1

**KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ OPRAVY KANCELÁŘÍ V LÁZEŇSKÉM A RELAXAČNÍM CENTRU
RAŠÍNOVA**

uzavřené dne 13. 1. 2017 dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

STAREZ - SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod
sp. zn. B 4174

bankovní spojení:

[REDACTED]

společnost zastoupená:

Mgr. Martinem Mikšem, generálním ředitelem společnosti

kontaktní osoba:

[REDACTED]

dále jen „**objednatel**“

a

STAVBY VOJTA s.r.o.

se sídlem: Olbrachtovo 1746, 666 03 Tišnov

IČO: 03035611

DIČ: CZ03035611

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp.zn. C 83354

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupená

Ing. Petr Vojta, jednatel

kontaktní osoba:

[REDACTED]

dále jen „**zhotovitel**“

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

Dne 13. 1. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem „Smlouvu o provedení opravy kanceláří v Lázeňském a relaxačním centru Rašínova“ (dále jen „Smlouva“). V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný stav objektu (resp. jeho opravou dotčené části) neodpovídá předpokladu, jak byl stranami důvodně očekáván v době uzavření Smlouvy. Účelem tohoto dodatku je proto provedení změny práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy v důsledku potřeby realizace víceprací a v souvislosti s tím vyvolaných méněprací na zhotovovaném díle.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 písm. a) se za text „a položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr obsaženým v příloze č. 1 této smlouvy“ vkládá text
„a změnovým listem – položkovým rozpočtem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě“
2. Čl. III. odst. 3 nově zní:
*„Dílo bude dokončeno ve dvou etapách takto:
**1. etapa díla, zahrnující místnost č. 5.4. (kancelář) a místnost č. 5.6. (kancelář) v 5. NP bude dokončena a předána objednateli nejpozději dne 14. 3. 2017 a
2. etapa díla, zahrnující ostatní prostory (vyjma prostor zahrnutých v 1. etapě díla) bude dokončena a předána objednateli nejpozději dne 17. 3. 2017.“***
3. Čl. VII. odst. 1 nově zní takto:
*„1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí **499 836,60 Kč bez DPH.**“*
4. Do ustanovení čl. VII odst. 2 se za text „rozpočtu, který je tvořen přílohou č. 1 této smlouvy“ vkládá text:
„a změnovým listem – položkovým rozpočtem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě“.

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen tento dodatek zveřejnit podle zákona č.340/2015, o registru smluv, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a se zveřejněním zhotovitel souhlasí.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho

uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Změnový list – Položkový rozpočet.


V Brně dne 24.2.2017

V TISNOVĚ dne 21.2.2017


Za objednatele:

Mgr. Martin Mikš, generální ředitel

STAREZ-SPORT, a.s.



Za zhotovitele:

Ing. Petr Vojta, jednatel

STAVBY VOJTA s.r.o.

