

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 2. 2021, č. smlouvy objednatele: : E618-S-327/2021/PAL, č. smlouvy zhotovitele: 3-21

na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

„Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň - Žatec“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]
[REDACTED]

d) Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO:452 749 83; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka C 9396

zastoupená: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-327/2021/PAL, č. smlouvy zhot. 3-21, uzavřené dne 11. 2. 2021, (dále jen "Smlouva") je:

1. Změna a rozšíření rozsahu předmětu smlouvy:

V souladu s výsledky zaměření průjezdního průřezu lasescanerem v Malém Plasském tunelu se konstatuje, že zde není možné bez směrové a výškové úpravy koleje zajistit požadovaný průjezdní průřez Z-GCZ3. Těchto parametrů je možné dosáhnout jedině zahlobením tunelu až o cca 300 mm. Pro návrh tohoto řešení je nezbytné provést potřebné průzkumné práce pro potvrzení tohoto řešení (tloušťka kolejového lože, hloubka založení opěr tunelu). Po podrobné prohlídce ostění tunelu se rozšiřuje i projekt sanačních prací na celém ostění tunelu včetně návrhu nového odvodnění. Tyto projektové a průzkumné práce nebyly součástí ZTP SOD.

2. Úprava ceny Díla:

V souvislosti se změnou a rozšířením předmětu Díla dle bodu 1. Navržená změna byla kategorizována dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Cena se navyšuje o 542.000,- Kč bez DPH. Toto navýšení se promítá do všech částí projektové dokumentace (ZP, DUSP, PDPS) včetně AD. Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí cca 15,4 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

3. Úprava harmonogramu plnění:

Smluvní strany se dohodly na aktualizaci harmonogramu plnění 1. a 2. dílčí etapy, termín plnění uvedených dílčích etap se posouvá u každé o 2 měsíce, z původního termínu u 1. DE do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy na termín nový, do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy a u 2. DE z původního termínu do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy na termín nový, do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

4. Úprava platebních podmínek.

Vzhledem k navýšení ceny Díla a aktualizaci harmonogramu plnění se smluvní strany dohodly na aktualizaci platebních podmínek.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 4, odst. 4.2, čl. 5, odst. 5. 1 a 5.2 a 5. 5., čl. 6 odst. 6.2.

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 11., odst. 11.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-

1. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh ZP, včetně EH k projednání.	Předávací protokol pro Část Díla
2. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání kompletního ZP se zpracovanými připomínkami včetně EH k jednání CK MD. Doplnění podkladů, průzkumných a geotechnických prací.	Předávací protokol pro Část Díla
3. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od schválení ZP CK MD	Návrh technického řešení DUSP+PDPS k připomínkovému řízení včetně zajištění vyjádření stavebního úřadu dle ust. § 96b stavebního zákona (dříve podle § 15 SZ)	Předávací protokol pro Část Díla
4. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od schválení ZP CK MD	Předání DUSP+PDPS se zpracovanými připomínkami včetně dokladové části. Podání žádosti o stavební povolení. Kompletní dokladová část. Definitivní soupis prací	Předávací protokol pro Část Díla
5. Dílčí etapa	Do 1 měsíce po nabytí právní moci stavebního povolení	Definitivní předání DUSP+PDPS s kompletní dokladovou částí	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Předávací protokol pro Část Díla
6. Dílčí etapa	Předpoklad 20 měsíců (předpoklad 05/2022 – 12/2023)	Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

2) Článek 5 - Cena za provedení díla

- ruší se čl. 5., odst. 5.1., 5.2. a 5.5. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	3.509.000,- Kč
Navýšení ceny díla dle D1	+ 542.000,- Kč
Celková cena Díla dle SOD a D1	4.051.000,- Kč
DPH (základní sazba)	850.710,- Kč
Celková cena díla včetně DPH.....	4.901.710,- Kč

a) Cena za zhotovení ZP činí:

Celková cena díla bez DPH	 Kč
DPH (základní sazba)	 Kč
Celková cena díla včetně DPH.....	 Kč

b) Cena za zhotovení DUSP a PDPS bez autorského dozoru (bod 18) činí:

Celková cena díla bez DPH	 Kč
DPH (základní sazba)	 Kč
Celková cena díla včetně DPH.....	 Kč

c) Cena za zhotovení autorského dozoru (bod 18) činí:

Celková cena díla bez DPH	 Kč
DPH (základní sazba)	 Kč
Celková cena díla včetně DPH.....	 Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

A. ZP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Zpracování ZP dle Směrnice MD V-2/2012 v platném znění dle ZTP	hod	■	■	■
2.	Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti	hod	■	■	■

B. DUSP A PDPS

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Zajištění mapových podkladů	km			■
2.	Geodetické práce	km			■
3.	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			■
4.	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			■
5.	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický, korozní, výskyt PCB průzkum atd.)	hod			■
6.	Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 146/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
7.	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
8.	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků dle směrnice SŽDC č. 20, v platném znění, a dle požadavku VTP a ZTP) – příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
9.	Aktualizace ZP dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
10.	Definitivní odevzdání dokumentace (DUSP a PDPS), dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■

11.	Definitivní odevzdání dokumentace (DUSP a PDPS), dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
12.	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
13.	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku VTP a ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
14.	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			■
15.	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
16.	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
17.	Správní poplatky (hrazena bude pouze prokazatelná skutečnost)				■
18.	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

- 5.5. Bankovní záruka za provedení Díla dle č. 11 OP činí ■ z Ceny za zpracování DUSP a PDPS, tj.: ■ Kč bez DPH. Cena za zpracování DUSP a PDPS je uvedena v čl. 5.1. písm. b) této Smlouvy.

3) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se čl. 6., odst. 6.2. písm. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, bez fakturace ceny dle smlouvy.
- b) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 a 2 odst. 5.2. A. smlouvy, ve výši ■ celkové ceny bez DPH a bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- c) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od schválení ZP v CK MD**, fakturace dle položek č. 1 až 7 odst. 5.2. B smlouvy, ve výši ■ celkové ceny bez DPH a bez AD.

Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

- d) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - do 10 měsíců od schválení ZP v CK MD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až 17 odst. 5.2. B smlouvy, **ve výši [REDAKCE] celkové ceny bez DPH a bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- e) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **5. dílčí etapa plnění - do 1 měsíce od nabytí právní moci SP**, fakturace ceny dle položek č. 1 až 17 odst. 5.2. B smlouvy, **ve výši 10% celkové ceny bez DPH a bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- f) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **6. dílčí etapa plnění – konečný termín předání a převzetí realizace stavby**, fakturace ceny dle položky č. 18 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 zajistí objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby zastupující smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 1 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Date: 2021-04-21 09:29:25
Foxit Reader Version: 9.7.2

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.
podepsáno elektronicky

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1472904

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 72b12523-31c7-4d85-9270-6a658be40da4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.04.2021 12:14:02



326490f0-39c4-4781-97ec-ecf142d5c7b6