

Dodatek č. 3
ke smlouvě „Dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy
Krajského úřadu Jihočeského kraje“

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Vobejdou, vedoucím odboru informatiky
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 199783021/0300, ČSOB, a.s.

dále též „objednatel“

a

i3 Consultants s. r. o.

se sídlem: K Trninám 945/34, Praha 6 – Řepy
zastoupená: Ing. Tomášem Kubínkem, jednatelem a Ing. Igorem Proseckým, jednatelem
IČO: 27921344
DIČ: CZ27921344
bankovní spojení: 43-561350297/0100, KB, a.s.

dále též „zhotovitel“

společně též „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě

1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 25. 2. 2020 smlouvu, na jejímž základě zhotovitel vytváří pro objednatele novou dokumentaci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 5. 3. 2020. Dne 12. 6. 2020 byl uzavřen dodatek č. 1. Dne 11. 12. 2020 byl uzavřen dodatek č. 2. Obsahem dodatků č. 1 a č. 2 byla změna přílohy č. 3 – Harmonogram. Smlouva předpokládala, že dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky nové prováděcí vyhlášky, kterou vydává Ministerstvo vnitra k zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.2 S ohledem na nastalou situaci (COVID-19) a dále s ohledem na dosud nevydanou změnu prováděcích právních předpisů k zákonu č. 365/2000 Sb. ze strany Ministerstva vnitra, se strany dohodly na následující změně smlouvy.

2 Změnová ustanovení

- 2.1 Strany se dohodly na změně přílohy č. 3 smlouvy. Nové znění přílohy je součástí tohoto dodatku.
- 2.2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

3 Závěrečná ujednání

- 3.1 Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, kdy každá ze stran obdrží 1 vyhotovení.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
- 3.3 Strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Příloha: Příloha č. 3 - Harmonogram

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne 26. 4. 2021

Za objednatele

Ing. Petr Vobejda, vedoucí odboru
informatiky

Za zhotovitele

Ing. Igor Prosecký
jednatel

Příloha:

Příloha č.3 Harmonogram

Etapa / dílčí etapa	Obsah etapy	Začátek (od)	Konec (do)
Etapa 1	Koncepce architektury úřadu	podpis smlouvy/dodatku	30. 9. 2021
E 1.1	Stanovení přehledu stávajícího stavu		
E 1.2	Přehled motivací úřadu ke změnám architektury		
E 1.3	Návrh cílového stavu		
E 1.4	Plán realizace změn v architektuře úřadu (Roadmap)		
3.4	3.5		
Etapa 2	Koncepce řízení služeb ICT a eGovernmentu úřadu	1. 2. 2021	31. 10. 2021
E 2.1	Naplňování Informační koncepce + funkční zařazení osoby řídící provádění IK KÚ JČK		
E 2.2	Dopracování dodatků a příloh		
Etapa 3	Dlouhodobé cíle	1. 3. 2021	31. 11. 2021
E 3.1	Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality		
E3.2	Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti		
Etapa 4	Zpracování /aktualizace provozní dokumentace	8. 3. 2021	31. 1. 2022
E 4.1	Zpracování systémové dokumentace		
E 4.2	Bezpečnostní dokumentace		
Etapa 5	Ukončení projektu Zpracování dokumentace dlouhodobého řízení ISVS	29. 3. 2021	31. 3. 2022
Etapa 6	Atestace dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy Krajského úřadu Jihočeského kraje	12. 4. 2021	31. 5. 2022
E P	Projektové a metodické řízení projektu	průběžně	
E P	Konzultace, poradenství a metodický dohled	průběžně	