

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-3708/2020/ŠNE

č. smlouvy zhotovitele: 120 107

ISPROFOND/ISPROFIN: 531 353 0040 / 500 352 0140

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Výstavba čekárenských přístřešků vč. osvětlení a demolice zděných čekáren na zastávkách Padařov, Vrcovice (trať Tábor – Písek)“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]
[redacted]

Adresa pro zasilání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednateli společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

Adresa pro zasilání smluvní korespondence:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava harmonogramu plnění. Důvodem pro posunutí termínu je skutečnost, že se zatím neuskutečnila schůzka pracovníků OŘ Plzeň se samosprávou obou obcí, kde se má projednávat jejich souhlas s demolicí. Předpokládá se, že schůzka proběhne do 31. 5. 2021. Toto jednání je nezbytné z důvodu řešení stavební akce v souladu se strategickým dokumentem MD „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“. Z výše uvedených důvodů dochází k posunutí harmonogramu prací u 1., 2. a 3. dílčí etapy o 3 měsíce.

2. Úprava platebních podmínek. Vzhledem k aktualizaci harmonogramu plnění se smluvní strany dohodly na aktualizaci platebních podmínek.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 4, odst. 4.2. a čl. 6, odst. 6.2.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-3708/2020/ŠNE, číslo smlouvy zhotovitele: 120-107, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 4 – Lhůty provedení díla

- ruší se stávající text odstavce 4.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, čistopis DUSP v podrobnostech PDPS vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

3. dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	ukončením SOD na realizaci (předpoklad 01/2022 – 11/2022)	Autorský dozor	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

2) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text odstavce a 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. █████ celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši █████ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. █████ celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši █████ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. █████ celkové ceny díla bez AD** (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši █████ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **Ukončení díla – do ukončení SOD na realizaci stavby (předpoklad 11/2022),** fakturace ceny za Autorský dozor ve výši **odpovídající položce č. 17 tabulky uvedené v bodě 5.2 této Smlouvy.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši █████ - Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-3708/2020/ŠNE, číslo smlouvy zhotovitele: 120-107, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne
Za objednatele:

V Praze dne
Za zhotovitele:

Datum: 2021.04.21
20:18:08 +02'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel
Stavební správy západ

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1473161

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 10adfb8b-96ab-4484-966c-dda2fb4cd49a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.04.2021 13:10:01



b3d037e2-1646-4b03-b9b5-2919e3f5c42a