

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

(mimo podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

další společnosti:

Dopravoprojekt Brno, a.s.

se sídlem:

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO:

463 47 488

DIČ:

CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku

vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 785

právní forma

akciová společnost

bankovní spojení

zastoupený

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

DOPRAVOPROJEKT a.s.

se sídlem:

Kominárská 2, 4, 832 03 Bratislava, SR

IČO:

313 22 000

zápis v obchodním rejstříku

vedeného Okresním soudem v Bratislavě, oddíl: Sa, vložka 378/B

právní forma

akciová společnost

zastoupený

PUDIS a.s.

se sídlem:

Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČO:

601 93 280

DIČ:

CZ60193280

zápis v obchodním rejstříku

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

právní forma

akciová společnost

zastoupený

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:

Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

IČO:

251 03 431

DIČ:

CZ25103431

zápis v obchodním rejstříku

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

právní forma

akciová společnost

zastoupený

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku

právní forma

zastoupený

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

257 01 347

CZ25701347

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

společnost s ručením omezeným

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku

právní forma

zastoupený

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé.

K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

279 55 834

CZ27955834

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316

akciová společnost

(Objednatel a Konzultant dále společně také jako „Smluvní strany“)

Čl. I

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 28. 1. 2020 Smlouvu o dílo č. 08PT-000931 (dále jen „Smlouva), jejímž předmětem je výkon Asistenta správce stavby a stavebního dozoru včetně související technické pomoci ve vztahu k realizovaným stavebním objektům v zájmu ŘSD ČR u staveb „D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu; D7 Louny, zkapacitnění obchvatu; D7 Chlumčany, zkapacitnění“.
2. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou se řídí **Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací**, č. 01UK-003390, uzavřenou dne 8. 10. 2019
3. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně Smlouvy, a to z důvodu nutnosti navýšení požadovaného objemu služeb, které je potřebné k úplnému naplnění účelu Smlouvy.

Čl. II

Předmět dodatku

1. Původní ustanovení **článku II. Cena, bod 1** Smlouvy:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 78 537 000,00 Kč

DPH: 16 492 770,00 Kč

včetně DPH: 95 029 770,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

se tímto mění následujícím způsobem:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

Původní Cena dle Smlouvy bez DPH:	78 537 000,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1 bez DPH:	23 550 000,00 Kč
Nová cena ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	102 087 000,00 Kč
DPH ve znění Dodatku č. 1	21 438 270,00 Kč
Nová cena ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH:	123 525 270,00 Kč

Aktualizovaná Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

**Čl. III
Odůvodnění**

1. Na základě aktuálního čerpání měrných jednotek jednotlivých členů Týmu Správce stavby v průběhu realizace staveb dochází k navýšení původně předpokládané ceny/množství měrných jednotek.

**Čl. IV
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Ustanovení Smlouvy o Dílo, která nejsou měněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Přílohu tohoto Dodatku č. 1 tvoří: podrobná specifikace ceny - aktualizace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal [redacted]
[redacted]
Datum: 2021.04.15 11:29:42
+02'00'

Podepsal [redacted]
[redacted]
Datum: 2021.04.15 11:15:59 +02'00'

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace ceny – Aktualizace

č.	Pozice	CELÁ SMLOUVA				Cena dle dodatku
		POČET DLE SMLOUVY (den)	Dodatek č. 1	POČET DLE SMLOUVY (tyden)	Dodatek č.1	
	A)					
	asistent správce stavby	■		■	■	■
	Tým správce stavby/asistenta správce stavby :	■		■		
	Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	■	■	■		■
	Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	■	■	■		■
	Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	■	■	■		■
	koordinátor BOZP	■	■	■		■
	A) Celkem	■		■		■
	B) Technická dozorčí správa :					
	Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	■	■	■		■
	Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	■	■	■		■
	Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi - doplňková pozice výhradně pro stavbu Chlumčany zkapacitnění	■		■		■
	Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	■	■	■		■
	Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	■	■	■		■
	Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků) - doplňková pozice výhradně pro stavbu Chlumčany, zkapacitnění	■		■		■
	Asistent specialista geotechnika	■	■	■		■
	Asistent specialista geodet ÚOZI	■	■	■		■
	Asistent specialista pro protikorozní ochranu	■	■	■		■
	Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	■	■	■		■
	Asistent specialista pro životní prostředí	■	■	■		■
	Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	■	■	■		■
	Asistent specialista trubní vedení	■	■	■		■
	Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	■	■	■		■
	Právník	■	■	■		■
	B) Technická dozorčí správa - celkem:	■		■		■
	C) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
	Expert – mosty a inženýrské konstrukce	■	■	■		■
	Expert - pozemní komunikace	■	■	■		■
	Expert – produktovody	■	■	■		■
	Expert - elektrotechnická zařízení	■	■	■		■
	C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:	■		■		■

78 537 000 102 087 000

Původní Cena dle Smlouvy bez DPH:	78 537 000,00 Kč
30% z ceny dle Smlouvy bez DPH:	23 561 100,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1 bez DPH:	23 550 000,00 Kč
Nová cena dle Dodatku č. 1 bez DPH:	102 087 000,00 Kč