

Formuláře

- a) Seznam členů realizačního týmu
- b) Seznam poddodavatelů
- c) Seznam jiných osob
- d) Seznam postupných závazných milníků
- e) Harmonogram plateb

Formulář – Seznam členů realizačního týmu

Manažer projektu (zástupce zhotovitele podle FIDIC):

(anonymizováno)

Architekt:

(anonymizováno)

Hlavní projektant:

(anonymizováno)

Zástupce projektanta:

(anonymizováno)

Hlavní stavbyvedoucí:

(anonymizováno)

Zástupce stavbyvedoucího:

(anonymizováno)

Statik:

(anonymizováno)

Osoba odpovědná za dohled na elektroinstalace:

(anonymizováno)

Osoba odpovědná za dohled nad požární bezpečností:

(anonymizováno)

Osoba odpovědná za BOZP:

(anonymizováno)

Technolog sváření:

(anonymizováno)

Geodet:

(anonymizováno)

Formulář – Seznam poddodavatelů

ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

PODDODAVATEL Č. 1	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	STRABAG AG (jednající prostřednictvím STRABAG AG - odštěpný závod)
IČO	FN 61689 w (659 90 960)
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal and der Drau, Rakouská republika (Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha)
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Odborný dohled a poskytnutí know-how v rozsahu doložené kvalifikace
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	---

PODDODAVATEL Č. 2	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľ'stvo s.r.o.
IČO	313 55 161
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Odborný dohled a poskytnutí know-how v rozsahu doložené kvalifikace
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	---

PODDODAVATEL Č. 3	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	Tomáš Vymetálek Architects s.r.o.
IČO	275 24 906
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Šafaříkova 550/10, 500 02 Hradec Králové
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Výkon činnosti Architekta prostřednictvím doloženého technika
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	---

PODDODAVATEL Č. 4	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	ARCHaPLAN s.r.o.
IČO	275 40 863
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Výkon činnosti Hlavního projektanta a Zástupce projektanta prostřednictvím doložených techniků
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	---

PODDODAVATEL Č. 5	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	SKÁLA & VÍT, s. r. o.
IČO	252 83 243
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Květná 228, Svinary, 500 09 Hradec Králové
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Výkon činnosti Statiků prostřednictvím doložených techniků
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	---

PODDODAVATEL Č. 6	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	FERRMON, spol. s r.o.
IČO	428 68 670
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Lešetínská 701/47, Kunčice, 719 00 Ostrava
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Výkon činnosti Technologa sváření prostřednictvím doloženého technika
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	---

Formulář – Seznam jiných osob

ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

JINÁ OSOBA Č. 1	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	STRABAG AG (jednající prostřednictvím STRABAG AG - odštěpný závod)
IČO	FN 61689 w (659 90 960)
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal and der Drau, Rakouská republika (Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha)
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Odborný dohled a poskytnutí know-how v rozsahu doložené kvalifikace
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	---

JINÁ OSOBA Č. 2	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľ'stvo s.r.o.
IČO	313 55 161
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Odborný dohled a poskytnutí know-how v rozsahu doložené kvalifikace
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	---

JINÁ OSOBA Č. 3	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	Tomáš Vymetálek Architects s.r.o.
IČO	275 24 906
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Šafaříkova 550/10, 500 02 Hradec Králové
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Výkon činnosti Architekta prostřednictvím doloženého technika
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	---

JINÁ OSOBA Č. 4	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	ARCHaPLAN s.r.o.
IČO	275 40 863
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Výkon činnosti Hlavního projektanta a Zástupce projektanta prostřednictvím doložených techniků
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	---

JINÁ OSOBA Č. 5	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	SKÁLA & VÍT, s. r. o.
IČO	252 83 243
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Květná 228, Svinary, 500 09 Hradec Králové
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Výkon činnosti Statiků prostřednictvím doložených techniků
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	---

JINÁ OSOBA Č. 6	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	FERRMON, spol. s r.o.
IČO	428 68 670
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Lešetínská 701/47, Kunčice, 719 00 Ostrava
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Výkon činnosti Technologa sváření prostřednictvím doloženého technika
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	---

Formulář – Seznam postupných závazných milníků

Poř. č. postupných závazných milníků	Název a popis postupných závazných milníků	Termíny pro splnění postupných závazných milníků
Projektová část		
T 1.	Vypracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením	123 dnů ode dne účinnosti Smlouvy (specifikace milníku T1 viz. příloha Bližší specifikace milníků)
T 2.	Nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením	295 dnů ode dne účinnosti Smlouvy (specifikace milníku T2 viz. příloha Bližší specifikace milníků)
Stavební část		
T 3.	Dokončení všech základových konstrukcí	295 dnů ode dne účinnosti Smlouvy (specifikace milníku T3 viz. příloha Bližší specifikace milníků)
T 4.	Dokončení hrubé stavby	423 dnů ode dne účinnosti Smlouvy (specifikace milníku T4 viz. příloha Bližší specifikace milníků)
T 5.	Dokončení fasádního a střešního pláště	534 dnů ode dne účinnosti Smlouvy (specifikace milníku T5 viz. příloha Bližší specifikace milníků)
T 6.	Dokončení všech venkovních inženýrských sítí	579 dnů ode dne účinnosti Smlouvy (specifikace milníku T6 viz. příloha Bližší specifikace milníků)
Dokončení		
T 7.	Lhůta pro dokončení Díla <i>Popis: Datum, kdy je Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, uvedené v Potvrzení o převzetí vydaném podle Pod-článku 10.1. [Převzetí díla a sekcí].</i>	24 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy (specifikace milníku T7 viz. příloha Bližší specifikace milníků)

Příloha: Věcný popis milníků

Projektová část

T1. Vypracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením

- **123 dnů** ode dne účinnosti Smlouvy

Milníkem T1 se rozumí termín předání PD ZSPD správci stavby. PD ZSPD pro obecný stavební úřad bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb.

T2. Nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením

- **295 dnů** ode dne účinnosti Smlouvy

Milníkem T2 se rozumí termín vydání a nabytí právní moci rozhodnutí ZSPD vydávaného obecným stavebním úřadem. Platí za dodržení zákonných lhůt a termínů dle správního řádu. Majetkoprávní skutečnosti a smluvní vztahy budou řešeny v mezních termínech pro dotčené orgány (termínový souběh se stanovisky DOSS). Průběh povoloovacího procesu, za podmínky dodržení zákonných lhůt a termínů dle správního řádu, je zhotovitelem předpokládán v následujících termínech:

16.8.2021	Vydání PD ZSPD.
20.8.2021	Podání žádostí na DOSS, vlastníky a správce dopravní a technické infrastruktury s žádostí o vydání závazného stanoviska / vyjádření.
20.9.2021	Konec 30ti denní lhůty k vydání závazných stanovisek (předpoklad 30ti denní lhůty vychází z průběhu vydání stanovisek DOSS k vydanému stavebnímu povolení, kdy nebylo žádáno o prodloužení lhůty z důvodu označení stavby za složitou).
30.9.2021	Podání žádost o ZSPD na obecný stavební úřad.
1.10.2021 - 30.10.2021	Doplnění stanovisek a podkladů stavebnímu úřadu, vypořádání projektanta se stanovisky dotčených orgánů; prostudování PD, žádosti a dokladové části stavebním úřadem.
01.11.2021	Zahájení řízení ZSPD.
1.11.2021 - 30.11.2021	Lhůta na doručení o zahájení řízení ZSPD účastníkům řízení, lhůta pro vyjádření námítky / připomínky / stanoviska účastníků řízení (15 dni od doručení).
1.12.2021 - 8.12.2021	Seznámení SÚ s podklady před vydáním rozhodnutí.
15.12.2021	Vydání rozhodnutí o ZSPD (za podmínky, že v průběhu změnového řízení nebudou podány námítky, připomínky, stanoviska účastníků řízení).
14.01.2022	Doručení rozhodnutí o ZPSD účastníkům řízení včetně nabytí právní moci (nabytí právní moci 15 dní).

V návaznosti na tyto termíny proběhnou navazující řízení o ZSPD vodohospodářských a dopravních staveb. (Tyto řízení nejsou předmětem milníku T2).

Stavební část

T3. Dokončení všech základových konstrukcí

- **295 dnů** ode dne účinnosti Smlouvy

Milníkem se rozumí dokončení hlavních základových konstrukcí (pilot) pro západní tribunu a věnec tribun bez odbednění a bez nabytí normové pevnosti. Nevztahuje se na základové konstrukce pod vyzdívky v rámci západní tribuny, základy pod vestavky ve věnci tribun, základy pod osvětlovací stožáry a dále základové konstrukce pro oplocení, vedlejší objekty, drobnou architekturu apod.

T4. Dokončení hrubé stavby

- **423 dnů** ode dne účinnosti Smlouvy

Milníkem se rozumí dokončení železobetonového monolitického a prefabrikovaného montovaného skeletu bez odbednění, odstojkování, získání normové pevnosti. Nevztahuje se na nenosné a výplňové konstrukce.

T5. Dokončení fasádního a střešního pláště

- **534 dnů** ode dne účinnosti Smlouvy

Milníkem se rozumí se vodotěsné uzavření stavby západní tribuny a věnce tribun, tj. dokončení obvodového zdiva, osazení výplní vnějších otvorů, dokončení ocelové konstrukce střech, vč. skladeb. Nevztahuje se na osazení předsazené tahokovové fasády, vč. nosných a pomocných konstrukcí.

T6. Dokončení všech venkovních inženýrských sítí

- **579 dnů** ode dne účinnosti Smlouvy

Milníkem se rozumí dokončení areálových rozvodů vč. napojení v objektu a napojení na distribuční síť / řad, bez zprovoznění a předání správcům. Inženýrskými sítěmi se nerozumí (areálové a místní) komunikace a VO, dále se nejedná o trubní a kabelové rozvody v rámci hrací plochy.

Dokončení

T7. Lhůta pro dokončení Díla

- **24 měsíců** ode dne účinnosti Smlouvy

Milníkem se rozumí dokončení Díla v souladu se Smlouvou, uvedené v Potvrzení o převzetí vydaném podle Pod-článku 10.1. [Převzetí díla a sekcí].

Formulář – Harmonogram plateb

Poř. č. platebních milníků	Název a popis platebních milníků	Výše platebních milníků v % z přijaté smluvní částky
Projektová část		
T 1.	Vypracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením	3 %
T 2.	Nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením	2 %
Stavební část		
T 3.	Dokončení všech základových konstrukcí	10 %
T 4.	Dokončení hrubé stavby	20 %
T 5.	Dokončení fasádního a střešního pláště	20 %
T 6.	Dokončení všech venkovních inženýrských sítí	20 %
Dokončení		
T 7.	<p>Lhůta pro dokončení Díla</p> <p><i>Popis: Datum, kdy je Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, uvedené v Potvrzení o převzetí vydaném podle Pod-článku 10.1. [Převzetí díla a sekcí].</i></p>	25 %