

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 71/2020/I/Pr**

Podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

**1. Objednatel:** Město Bílovec  
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted] starostka města  
[redacted] místostarosta města

Zastoupeno ve věcech technických: [redacted], referent odboru investic  
a údržby majetku města, tel.: [redacted]  
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: [redacted]  
(dále jen *objednatel*)

a

**2. Zhotovitelem:** Projekce Guňka s.r.o.  
Na Čtvrti 328/10, 700 30 Ostrava- Hrabůvka

Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted] - jednatel

Zastoupen ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
Číslo účtu: [redacted]  
DIČ: CZ 01508504  
IČO: 01508504  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl C, vložka 56018 ze dne 19.3.2013  
(dále jen *zhotovitel*)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 71/2020/I/Pr k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „Sanace obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka v Bílovci“, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, tak, že

**Článek I. Předmět smlouvy bod 2) - původní text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:**

1. Předmětem této smlouvy o dílo je: **zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na realizaci díla: „Sanace obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka v Bílovci, opravy zpevněných ploch v areálu školy – zpracování projektové dokumentace“.**

Předmět díla je rovněž specifikován podmínkami, vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

Jedná se o vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PD“), obsahující návrh vhodných sanačních prací obvodového zdiva staré budovy základní školy, za účelem odstranění příčin nadměrné vlhkosti a návrh oprav fasády a všech konstrukcí, které mají vliv na závadný stav, a to v rozsahu celé plochy obvodového zdiva. Návrh sanace bude respektovat účel užívání budovy (škola).

Na základě jednání, která proběhla mezi objednatelem a zhotovitelem se rozšiřuje plnění předmětu díla, a to dle cenové nabídky ze dne 16.3.2021, číslo jednací MBC/7156/21/I. Jedná se o zpracování projektové dokumentace opravy zpevněných ploch v okolí a na pozemku školy.

Sanační práce budou rozděleny do 4 etap dle jednání konaného dne 2.3.2021 mezi objednatelem a zhotovitelem. Opravy zpevněných ploch, budou rozděleny do vhodných logicky ucelených etap.

### **Článek II. Cena bod 1) - původní text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:**

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy a dodatku č.1 je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou, jako nejvýše přípustná, a to ve výši:

**Celková cena za celý předmět plnění této smlouvy činí:**

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč.DPH</b>
Cena díla	152 250,00Kč	31 972,50Kč	184 222,50Kč
Dodatek č. 1	52 000,00Kč	10 920,00Kč	62 920,00Kč
<b>Celková cena díla</b>	<b>204 250,00Kč</b>	<b>42 892,50Kč</b>	<b>247 142,50Kč</b>

*(slovy:dvěstěčtyřicetsedmtisícstočtyřicetdvě koruny české s DPH a 50 hal.)*

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

### **Článek III. Doba plnění bod 1) - původní text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla (PD, včetně podrobného položkového rozpočtu stavby a soupisu výkazu výměr) bez vad a nedodělků:

a) předání PD I etapa: **do 30.4.2021**

b) předání PD II.III. a IV. etapa včetně zpevněných ploch: **do 30.6.2021**

Důvodem změny termínu odevzdání díla je předložení dalších PD v rámci školy a jejich provázání s řešenou částí a rozšíření předmětu smlouvy o zpevněné plochy v areálu školy.

**2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

- 3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

V Bílovci dne 30.3.2021

Za objednatele:



starostka města

V Ostravě dne 24.2.2021

Za zhotovitele:



jednatel společnosti

OPRAVIL

24.2.2021

