

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-1581/2020/FLO

č. smlouvy zhotovitele: 120 025

ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4901/551 352 0014

na zpracování Dokumentace pro územní řízení, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru při realizaci stavby

„Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

(Společně dále též jako „Smluvní strany“)

Preambule

Na základě žádosti objednatele došlo k rozšíření díla o PS a SO týkající se náhradního zdroje elektrické energie. Dále je objednatelem požadována aktualizace EH formou MKA a porovnání nákladů stavby v SPOŽES. Součástí plnění zhotovitele bude navíc i součinnost při projednání ZP v rámci O6 Správy železnic a v CK MD ČR.

Dalším důvodem k uzavření předmětného dodatku je posun termínu z důvodu obecné pandemické situace v ČR, kdy se nedaří získávat stanoviska dotčených orgánů v předepsaném termínu.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Jedná se o dodatek finanční a termínový kdy se termíny plnění 4. a 5. dílčí etapy prodlužují o 2 měsíce, přičemž termín ukončení Díla zůstává stejný, tedy s předpokladem do konce roku 2022. Cena se navyšuje v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění o 289 000,- Kč. Tedy z původních 4 843 300,- Kč na 5 132 300,- Kč.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-1518/2020/FLO, číslo smlouvy zhotovitele: 120-025, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) 4. Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

| Etapa | Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla) | Popis činností prováděných v dílčí etapě | Podmínky dokončení dílčí etapy |
|----------------|---|---|---|
| Zahájení prací | Ihned po nabytí účinnosti SOD | - | - |
| 1. dílčí etapa | do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD | Dokumentace DUR k připomínkám včetně stanovení nákladů stavby dle ZTP (Příloha č. 4) Vizualizace zpracované dle požadavků ZTP (Příloha č. 3) | Předávací protokol |
| 2. dílčí etapa | do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD | Čistopis DUR s kompletní dokladovou částí Podání žádosti o územní rozhodnutí (dle Přílohy č. 4) | Předávací protokol, Kopie žádostí předaná Objednateli, potvrzená podatelnou příslušného Stavebního úřadu |
| 3. dílčí etapa | do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD | DUSP a PDPS k připomínkám včetně nákladů, soupisu prací a výkazu výměr (dle Přílohy č. 3) | Předávací protokol |
| 4. dílčí etapa | do 14 měsíců od nabytí | Čistopis DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a neoceněnými i oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o Společné povolení | Předávací protokol, Kopie žádostí předaná |

| | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| | účinnosti SOD | Nabytí právní moci územního rozhodnutí, aktualizace Záměru projektu k předložení na O6 a CK MD ČR | Objednateli, potvrzená podatelnou Drážního úřadu, Územní rozhodnutí v právní moci |
| 5. dílčí etapa | do 18 měsíců od nabytí účinnosti SOD | Nabytí právní moci společného povolení | Předávací protokol, Společné povolení v právní moci |
| 6. dílčí etapa | Předpoklad 2022 | Autorský dozor | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |

2) 5. Cena za provedení díla

- ruší se stávající text článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

| | |
|---|----------------|
| 5.1. Celková cena díla bez DPH | 5 132 300,- Kč |
| DPH (základní sazba) | 1 077 783,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH..... | 6 210 083,- Kč |

a) Cena za zhotovení DUR činí:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Celková cena díla bez DPH | ██████████ - Kč |
| DPH (základní sazba) | ██████████ Kč |
| Celková cena díla včetně DPH..... | ██████████ Kč |

b) Cena za zhotovení DUSP+PDPS bez autorského dozoru (bod 14) činí:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Celková cena díla bez DPH | ██████████ Kč |
| DPH (základní sazba) | ██████████ Kč |
| Celková cena díla včetně DPH..... | ██████████ Kč |

c) Cena za zhotovení autorského dozoru (bod 14) činí:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Celková cena díla bez DPH | ██████████ Kč |
| DPH (základní sazba) | ██████████ Kč |
| Celková cena díla včetně DPH..... | ██████████ - Kč |

- ruší se stávající text článku 5, odst. 5.2. - B. DUSP + PDPS + AD + kBOZP (dle Přílohy č. 3) Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

B. DUSP+PDPS+AD+kBOZP (dle Přílohy č. 3)

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
|---------|---|----------------|----------|-----------------|-------------|
| 1 | Zajištění mapových podkladů | km | - | - | - |
| 2 | Geodetické práce | km | - | - | - |
| 3 | Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb | hod | ■ | ■ | ■ |
| 4 | Dokumentace DUSP do rozsahu projektové dokumentace (PDPS) v podrobnosti odpovídající požadavkům přílohy č. 2 Směrnice GR č. 11/2006 se zachováním základního členění dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb. | hod | ■ | ■ | ■ |
| 5 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) | hod | ■ | ■ | ■ |
| 6 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP) | ks | ■ | ■ | ■ |
| 7 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP) | ks | ■ | ■ | ■ |
| 8 | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP | hod | ■ | ■ | ■ |
| 9 | Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP) včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků včetně kompletního majetkového vypořádání | hod | ■ | ■ | ■ |
| 10 | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě | hod | ■ | ■ | ■ |
| 11 | Koordinátor BOZP v přípravě | hod | ■ | ■ | ■ |
| 12 | Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení v právní moci | hod | ■ | ■ | ■ |
| 13 | Správní poplatky | ks | ■ | ■ | ■ |
| 14 | Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace | hod | ■ | ■ | ■ |
| 15 | Vizualizace (dle Přílohy č. 3) | hod | ■ | ■ | ■ |
| 16 | Aktualizace ZP vč. EH | hod | ■ | ■ | ■ |

3) 6. Platební podmínky

- ruší se stávající text článku 6, odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položky č. 15 odst. 5.2. B smlouvy a dle položek č. 1 až 7 odst. 5.2. A smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **ihned při předání a převzetí této části díla, nikoliv však později než 10. 12. 2020.**

- b) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 8 a 9 odst. 5.2. A smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- c) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 3 až 5 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- d) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy – **4b. dílčí etapa plnění - do 14 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 6 až 13 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- e) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **5. dílčí etapa plnění - do 18 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, bez fakturace.
- f) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **6. dílčí etapa plnění – ukončení díla – předpoklad 2022**, fakturace ceny za autorský dozor dle položky č. 14 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1581/2020/FLO, číslo smlouvy zhotovitele: 120-025, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

Datum: 2021.04.20
13:23:15 +02'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správa západ

.....
Ing. Jiří Čurda

jednatel

SAGASTA s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1473750

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4d4b7499-ec9f-45ba-a7ec-90a5d0260c2a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.04.2021 15:33:02



9deed108-9bbf-4707-bece-1070ac629fc2