

# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo ze dne 5.11. 2020 (OStRM/2020/127)

### **Objednatel:**

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbspfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxx.

a

### **Zhotovitel:**

Obchodní firma: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.  
Sídlo: Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: Radkem Lizcem, Miloslavem Neumanem, jednatelem  
IČO: 27104621 DIČ: CZ27104621  
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96558  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxx  
Datová schránka: 2ts3var

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxx

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

### **„Podzemní kontejnery na tříděný odpad Čejetice“**

#### **1 Preambule**

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 5.11. 2020 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2020/127 týkající se akce „Podzemní kontejnery na tříděný odpad Čejetice“ (dále jen „smlouva“).

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se mění smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích.

#### **2 Předmět dodatku č.1**

2.1 doplňuje se čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavce 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „*Předmět díla se upravuje o přípočty a modpočty, které jsou uvedeny v příloze č.1 – změnový list č.1.*“

2.2. mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle SOD bez DPH	2 293 464,41 Kč
Dodatek č.1 (přípočty/odpočty)	-10 758,81 Kč
<u>Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>2 282 705,60 Kč</u>

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „*Cena za řádně dokončené dílo činí 2 282 705,60 Kč bez DPH (slovy: dva miliony dvě stě osmdesát dva tisíc sedm set pět korun českých šedesát haléřů).*“

*K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.“*

### **3 Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.3 Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 změnový list č.1.

V Mladé Boleslavi dne

V Mladé Boleslavi dne

---

Objednatel  
MUDr. Raduan Nwelati  
primátor

---

Zhotovitel  
xxxxxxx, xxxxxxxx  
jednatelé společnosti

### **DOLOŽKA**

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8.3.2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....  
xxxxxxx  
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav