

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města

Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí odboru

investic a majetku města, tel.: 499 404 741

Svatavou Kozákovou, technickou odboru investic
a majetku města, tel.: 499 404 732, eMail:

majetek.technik2@muhostinne.cz

A

ZHOTOVITEL:

STATING s.r.o.

se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ: 259 63 864

DIČ: CZ25963864

zapsaný v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17922

zastoupený ve věcech smluvních: Tomáš Hudec, prokurista tel.: 777 673 822

ve věcech technických: Tomáš Hudec, prokurista tel.: 777 673 822

ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely 30.11.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Zateplení budovy čp. 442 ul. Boženy Němcové v Hostinném**“.
2. Po zjištění skutečného stavu konstrukcí podlah v suterénu objektu a na základě nových skutečností a požadavku na světlou výšku prostor 2,6 m, dochází ke změně ceny díla. Detailní popis změn, víceprací a méněprací je popsán a vyčíslen v příloze č. 1 tohoto dodatku (změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem).
3. Z důvodu navýšení objemu prací a nevhodných klimatických podmínek se obě strany dohodly na posunu dílčích termínů.

ČLÁNEK II ZMĚNA SMLOUVY

1. V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle čl. I tohoto dodatku cena díla, sjednaná v čl. IV. Smlouvy o dílo uvedené v bodě I tohoto dodatku se navyšuje o částku

13.548,71 Kč bez DPH

(slovy: Třinácttisícpětsetčtyřicet osm korun českých sedmdesát jedna haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

Změna ceny za dílo je specifikována v položkovém rozpočtu a změnovém listu č. 1/1932 – viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na důvod uvedený v čl. I odst. 3 tohoto dodatku se mění v čl. III. Smlouvy o dílo doba plnění takto:
- a) část předmětu smlouvy o dílo sjednaného v čl. I Smlouvy o dílo v rozsahu „hydroizolace“ se zavazuje zhotovitel dokončit v dílčím termínu do 31.03.2017.
 - b) část předmětu smlouvy o dílo sjednaného v čl. I Smlouvy o dílo v rozsahu „výměna oken v suterénu objektu“ se zavazuje zhotovitel dokončit v dílčím termínu do 31.03.2017.

ČLÁNEK III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílné součásti tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je:

- příloha č. 1 změnový list č. 1/1932 s položkovým rozpočtem

Tento dodatek schválila v souladu s čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostka města.

V Kostelci nad Orlicí dne 24.02.2017

V Hostinném dne 24.02.2017

Tomáš Hudec v. r.
prokurista STATING s.r.o.

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města