




DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 373-2020

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zhotovení stavby s názvem

„Oprava běžecké dráhy v ulici Ke Slatinám, Praha Dolní Měcholupy“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: **4soft, s.r.o.**
sídlo: Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41
zastoupen:
ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem
ve věcech technických: Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem společnosti
IČO: 287 03 324
DIČ: CZ287 03 324
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601
e-mail: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
datová schránka ID: 7fcdptb

dále jen jako „zhotovitel“

Objednatel: Městská část Praha – Dolní Měcholupy
sídlo: Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha – Dolní Měcholupy
zastoupen: Mgr. A. Jiřím Jindřichem, starostou městské části
IČO: 00231347
DIČ: CZ00231347
Tel: 272 706 441
e-mail: urad@dolnimecholupy.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2111281318/2700

objednatel je plátce DPH
dále jen jako „objednatel“

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 373-2020 ze dne 19. 10. 2020, jehož předmětem je úprava celkové ceny díla „Oprava běžecké dráhy v ulici Ke Slatinám, Praha Dolní Měcholupy“.

II. Účel dodatku

2.1 Účelem tohoto dodatku č.1 je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného ve smlouvě č. 373-2020, ze dne 19. 10. 2020.

III. Předmět dodatku

3.1 Odstavec 4.1. v čl. IV ve smlouvě o dílo č. 373-2020 ze dne 19. 10. 2020 se mění a nově zní takto:

Cena díla je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena bez DPH:	1 183 497,50 Kč
DPH 21%:	248 534,50 Kč
Cena s DPH:	1 432 032,00 Kč

Cena díla byla upravena z důvodu víceprací/méněprací, které jsou vyspecifikované ve změnovém listu č. 1, který je přiložen jako příloha č. 1.

- Méněpráce: 28 672,80 Kč
- Vícepráce: 10 600,00 Kč

3.2 Termín dokončení díla byl posunut z důvodu vyšší moci/nevhodných klimatických podmínek, které jsou specifikovány v smlouvě o dílo č. 373-2020 čl. III, odst. 3.4.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 373-2020, ze dne 19. 10. 2020, se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.

4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 373-2020, ze dne 19. 10. 2020, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

V Tanvaldu, dne 20. 4. 2021

V Praze, dne 20. 4. 2021



Seznam příloh:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 30. 3. 2021



Změnový list č. 1 - konečná faktura z 3/2021

Oprava běžecké dráhy v ulici Ke Slatinám, Praha - Dolní Měcholupy

Datum 30.03.2021

Číslo	Název Položky	p.j.	mj.	cena za jednotku bez DPH	p.j.	čerpaní v aktuálním měsíci	p.j.	do konce stavby zbývá z původního rozpočtu	Méněpráce celkem	navíc - jednotka	Vícepráce celkem
1.	Demontáž betonových dlaždic po obou dlouhých stranách běžecké dráhy s přemístěním do 150m - nakládka na kontejner	92	m2	46,00 Kč		4 232,00 Kč		0,00 Kč			
2.	odvoz do 15km vč. likvidace + skládkovné	11	t	866,00 Kč		9 526,00 Kč		0,00 Kč			
3.	Stržení stávajícího šetrku podlé plochy s přemístěním do 150m ve vrstvě cca 10cm	97	m2	75,00 Kč		7 275,00 Kč		0,00 Kč			
4.	Nakládka sutí (šetrku) na kontejner a odvoz na skládku vč. skládkovného	16,5	t	1 043,00 Kč		17 209,50 Kč		0,00 Kč			
5.	vypouštění a likvidace stávajícího žlábků	1	kpl.	3 164,00 Kč		3 164,00 Kč		0,00 Kč			
6.	Ruční odkopávky v šířce 30cm x hloubka 25cm na straně do ulice a 30cm x hloubka 25cm na straně druhé	22,9	m3	955,00 Kč		21 869,50 Kč		0,00 Kč			
7.	Nakládka výkopku na kontejner a odvoz na skládku vč. skládkovného	22,9	m3	1 099,00 Kč		25 167,10 Kč		0,00 Kč			
8.	Ruční vybourání stávajících obrubníků po obou stranách s přemístěním do 150m (původně 22,9mb - vybouráno 22,9 mb)	229	mb	51,00 Kč		11 679,00 Kč	76,0	7 803,00 Kč	7 803,00 Kč		
9.	(Nakládka sutí vybouraných obrubníků na kontejner a odvoz na skládku vč. skládkovného (původně 8,2t - fakturováno 2,9)	8,2	t	866,00 Kč		7 101,20 Kč	2,9	4 589,80 Kč	4 589,80 Kč		
10.	Nákup a osazení nového obrubníku 100x5cm vč. betonu (původně 226mb - nyní 186mb)	226	mb	407,00 Kč		91 982,00 Kč	186,0	16 280,00 Kč	16 280,00 Kč		
11.	Šetrková podkladní skladba vrstva 10cm, frakce 0-32mm vč. rovňání, hutnění, manipulace, nákupu a dovozu. (jedna strana mezi)	69	m2	233,00 Kč		16 077,00 Kč		0,00 Kč		5	1 165,00 Kč
12.	Dobetonování dráhy mezi novým obrubníkem a stávající dráhou, do úrovně stávajícího betonového podkladu vč. betonářské vyzrůle	9,9	m3	4 940,00 Kč		48 906,00 Kč		0,00 Kč		0,75	3 705,00 Kč
13.	Dukladné očistění stávajícího um. povrchu - tlakovou vodou	550	mb	53,00 Kč		29 150,00 Kč		0,00 Kč			
14.	Penetrace podkladu PU Primerem	632	m2	42,00 Kč		26 544,00 Kč		0,00 Kč			
15.	Vyplnění spár mezi dráhou a obrubou - elastická podložka směs SB+PU 10mm	69	m2	233,00 Kč		16 077,00 Kč		16 077,00 Kč	16 077,00 Kč	5	210,00 Kč
16.	Bezpečný polyuretanový povrch EPDM 11mm v dané barevnosti	632	m2	1 104,00 Kč		697 728,00 Kč		697 728,00 Kč	697 728,00 Kč	5	5 520,00 Kč
17.	Lajnování - barevný nástřik sportovních lejn vč. čísel	600	mb	68,00 Kč		40 800,00 Kč		40 800,00 Kč	40 800,00 Kč		
18.	Dostup kačírku na zbývajících plochách vč. nákupu ve vrstvě 10-15cm	29	t	1 132,00 Kč		32 828,00 Kč		0,00 Kč			
19.	Strojní čištění povrchu (speciální saponát, voda 90°C, průtok vody 900l/hod)	632	m2	88,00 Kč		55 616,00 Kč		55 616,00 Kč	55 616,00 Kč		
20.	Doprava a režie spodní stavba	1	kpl.	14 874,00 Kč		14 874,00 Kč		0,00 Kč			
21.	Doprava a režie umělý povrch	1	kpl.	23 765,00 Kč		23 765,00 Kč		23 765,00 Kč	23 765,00 Kč		
Cena celkem						312 367,50 Kč		889 202,80 Kč	28 672,80 Kč		10 600,00 Kč
Cena celkem k dílčí fakturaci bez DPH						1 201 570,30 Kč					
DPH 21%											
Cena celkem vč. DPH											

Cena celkem dle SOD bez DPH	1 201 570,30 Kč
Méněpráce	28 672,80 Kč
Vícepráce	10 600,00 Kč
Cena celkem po započtení méněpráci a vícepráci bez DPH	1 183 497,50 Kč
Dílčí faktura z 2020	
Konečná částka k fakturaci bez DPH	871 130,00 Kč
DPH 21%	182 937,30 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 054 067,30 Kč

