

## Harmonogram prací

Název akce : Oprava nástupišť v obvodu ST Zlín

SO 01 Oprava nástupiště zastávky Vésky	17.05.2021	18.05.2021	19.05.2021	20.05.2021	21.05.2021	22.05.2021	23.05.2021	24.05.2021	25.05.2021	26.05.2021	27.05.2021	28.05.2021	29.05.2021	30.05.2021	31.05.2021
Demontáž stávajícího nástupiště v délce 175 m															
Zřízení podkladních vrstev nástupištní hrany L130															
Uložení nástupištní hrany + podlití															
Zásyp nástupištní hrany, podkladní vrstvy															
Pokladka obrub a dlažby															
Osazení zábradlí, zajišťovacích značek, elektro															
Snesení kolejového roštu															
Odtěžení podkladních vrstev kolejovho lože															
Zřízení podélného trativodu															
Zřízení konstrukce pražcového podloží															
Montáž kolejového roštu															
Doplnění šterkového lože															
Směrová a výšková úprava koleje															
Svařování kolejnic + bezстыková kolej															
Dokončovací práce															

SO 02 Oprava nástupiště zastávky Popovice u Uherského Hradiště	17.05.2021	18.05.2021	19.05.2021	20.05.2021	21.05.2021	22.05.2021	23.05.2021	24.05.2021	25.05.2021	26.05.2021	27.05.2021	28.05.2021	29.05.2021	30.05.2021	31.05.2021
Demontáž stávajícího nástupiště v délce 165 m															
Zřízení podkladních vrstev nástupištní hrany L130															
Uložení nástupištní hrany + podlití															
Zásyp nástupištní hrany, podkladní vrstvy															
Pokladka obrub a dlažby															
Osazení zábradlí, zajišťovacích značek, elektro															
Snesení kolejového roštu															
Odtěžení podkladních vrstev kolejovho lože															
Zřízení podélného trativodu															
Zřízení konstrukce pražcového podloží															
Montáž kolejového roštu															
Doplnění šterkového lože															
Směrová a výšková úprava koleje															
Svařování kolejnic + bezстыková kolej															
Dokončovací práce															

Příprava stavby zhotovitelem ( bez nároku na výluky): 7 dnů

Dokončovací práce ( bez nároku na výluky): 7 dnů



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1474579

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 69c16a11-67ed-4864-a408-6e1c6230c601

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.04.2021 09:21:00



7d2ed884-cbd9-4f3f-94c9-9c64ed29878c