

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18.10.2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	njicin.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	"ORIS" spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	jednatel Ing. Lenkou Sedlákovou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Lenka Sedláková
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	8dsrqkn
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	42767661
<b>DIČ:</b>	CZ42767661
<b>ID DS:</b>	8dsrqkn
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

<b>Stavebník :</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením **Článku XII.** odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2019, jejímž předmětem a účelem je dle **Článku I.** vypracování zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Palačov**“, které budou zahrnovat i stavbu **I/35 Lešná – Palačov** (dále jen „KoPÚ Palačov“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č.1 (dále jen „dodatek“).

## ČI. I

### PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

#### 1. Změna termínu plnění:

Na základě zápisu z jednání ze dne 1.3.2021 dochází ke změně termínu ukončení fakturačního celku 3.4.3 Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů. Odůvodněním jsou v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací ve výskytu onemocnění COVID-19, kdy vláda ČR rozhodla o vyhlášení nouzového stavu (Usnesení č. 196/2021), a dále svým usnesením uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby omezily svůj provoz, v důsledku tohoto stavu došlo k narušení možnosti řádného plnění smlouvy o dílo komplexních pozemkových úprav. Z tohoto důvodu objednatel souhlasí s termínem u níže uvedené etapy Položkového výkazu činností takto:

3.4.3	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	Původní termín 31.3.2021	<b>Nový termín</b> <b>31.10.2021</b>
-------	---	-----------------------------	---

Datum podepsání dodatku nemá vliv na účinnost ustanovení vyplývající z tohoto dodatku. Dodatek je účinný k 31.03.2021.

## 2. Ponižení měrných jednotek (dále jen MJ) dle skutečnosti:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ		Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	
			SoD	ponížení na		SoD	ponížení na
3.4.1	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	0	3000	12 000	0

## 3. Změna Článku VI. Cena za provedení díla

Na základě ponížení MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se nahrazuje tabulka v **Článku VI. Cena za provedení díla** v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	954 600,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	700 400,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	114 00,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 769 000,- Kč
DPH 21%	371 490,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 140 490,00 Kč

## 4. Změna Položkového výkazu činností

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně prací dle skutečného stavu se upravuje Položkový výkaz činností, který je přílohou smlouvy o dílo. Upravený Položkový výkaz činností je přílohou Dodatku č.1 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Palačov.

## Čl. II

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro stavebníka a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 31.03.2021 smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě 28.04.2021

Ve Zlíně 21.04.2021

Za objednatele:

Za stavebníka:

---

Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

---

Ing. Karel Chudárek  
ředitel Správy Zlín

V Olomouci 13.04.2021

Za zhotovitele:

---

Ing. Lenka Sedláková  
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.1 Smlouvě o dílo - KoPÚ Palačov

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH v Kč připadající na ŘSD (14,96 %)	Cena bez DPH v Kč připadající na SPÚ (85,04 %)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>							
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 700	10 200	1 526	8 674	31.01.2021
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 000	0	0	0	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	360	600	216 000	32 314	183 686	31.01.2021
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	1 000	20 000	2 992	17 008	
3.4.3. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	60	1 200	72 000	10 771	61 229	31.10.2021
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	175	2 200	385 000	57 596	327 404	30.06.2021
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	2 200	4 400	658	3 742	30.06.2021
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	380	350	133 000	19 897	113 103	31.07.2021
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	380	300	114 000	17 054	96 946	30.08.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>954 600</b>	<b>142 808</b>	<b>811 792</b>	<b>30.8.2021</b>
<b>3.5. Návrhové práce</b>							
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	380	800	304 000	45 478	258 522	31.03.2023
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	34	800	27 200	4 069	23 131	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	66	800	52 800	7 899	44 901	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 200	2 400	359	2 041	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	380	800	304 000	45 478	258 522	31.3.2024
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	1 496	8 504	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>700 400</b>	<b>104 780</b>	<b>595 620</b>	
<b>3.6. Mapové dílo</b>	ha	380	300	114 000	17 054	96 946	<b>30.9.2024</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>114 000</b>	<b>17 054</b>	<b>96 946</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	954 600 Kč	142 808 Kč	811 792 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	700 400 Kč	104 780 Kč	595 620 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	114 000 Kč	17 054 Kč	96 946 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 769 000 Kč</b>	<b>264 642 Kč</b>	<b>1 504 358 Kč</b>	
DPH 21% v Kč	371 490,00 Kč	55 574,90 Kč	315 915,10 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 140 490,00 Kč</b>	<b>320 217,30 Kč</b>	<b>1 820 272,70 Kč</b>	

V Ostravě 28.04.2021

V Olomouci 13.04.2021

**Za objednatele :**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Lenka Sedláková**  
jednatel  
"ORIS" spol. s r.o.

Ve Zlíně 21.04.2021

**Za stavebníka:**

.....  
**Ing. Karel Chudárek**  
ředitel  
ŘSD ČR, Správy Zlín