

DODATEK č. 3
SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele CES: CES / 8 2 3 / 2 1 / *KAMK*

Číslo zhotovitele: 568 / 2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce společnosti VRV a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

VHS stavby a.s.

se sídlem : Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec
zapsaná u Krajského soudu : v Brně, oddíl B, vložka 4147
zastoupená : Ing. Martinem Žaganem, místopředsdou představenstva
Ing. Michalem Maděrou, členem představenstva
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
[REDACTED]
IČ : 25183052
DIČ : CZ25183052
bankovní spojení : Komerční Banka, a.s., pobočka Jihlava, č.ú. 19-8912310227/0100
telefon : [REDACTED]
fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Tímto dodatkem č. 3 se mění níže uvedená ujednání. Ostatní nejmenovaná ujednání zůstávají v platnosti.

II. Předmět plnění

Doplňuje se o body:

2.7 Předmětem dodatku č. 3 je:

Změnový list č. 6

Předmět díla se doplňuje o tyto vícepráce: Vypouštění potrubí nátoku surové vody, využití odvodňovací studny, změna nakládání se splaškovými vodami, hradítka v rozdělovacím objektu, změny zpevněných ploch a sadových úprav, nové pojezdové brány a nové brány k vrtům, zálivka pod filtry, vlepování výztuže a nosná zeď ze ztraceného bednění, úpravy rozvodu tlakového vzduchu, úpravy technologie, doplnění nátěru stěn a podlah ve strojovně, doplnění obkladu stěny filtrů a doplnění pevné IP kamery.

Předmět díla se ponižuje o tyto méněpráce: Odpočet původního řešení hradítek, odpočet výztuže, odpočet části nátěru, odpočet částí odtrhových zkoušek, odpočet asfaltů a odpočet laboratorního testování suti.

IV. Cena za dílo

Mění se bod 4.1:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	69 449 000,00	21	84 033 290,00
Změnový list 01/2019, Dodatek č.1	1 039 816,12	21	1 258 177,51
Změnový list 02/2019, Dodatek č.1	-101 842,84	21	-123 229,84
Změnový list 03/2020, Dodatek č.2	278 686,04	21	337 210,11
Změnový list 04/2020, Dodatek č.2	1 099 900,00	21	1 330 879,00
Změnový list 05/2020, Dodatek č.2	17 800,00	21	21 538,00
Změnový list 06/2021, Dodatek č.3	304 294,00	21	368 195,74
Nově sjednaná cena díla	72 087 653,32	21	87 226 060,52

XVII. Závěrečná ustanovení

Doplňuje se o body:

17.12 Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 3:

1. Příloha č.1: Změnový list č. 6 a jednotlivé rozpočty změn č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.

17.13 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Teplicích dne

Objednatel:

28-04-2021

generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ4909946

⑥

V Liberci dne 16.4.2021

Zhotovitel:

VHS stavby a.s.

Bánskobystrická 114/26
460 01 Liberec
IČO 252 83052

Ing. Martin Zagan
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Ing. Michal Maděra
člen představenstva
VHS stavby a.s.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 06/2021	
Zhotovitel:		VHS stavby a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 16.4.2021	
Název akce: LT120010 Vlastislav, ÚV – rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:					
		Ano – viz. příloha č.1 – rozpočet VCP a MP			
Popis a zdůvodnění změny: Změna č. 1: - Vícepráce: Doplnění vypouštění potrubí nátoku surové vody. - Zdůvodnění: Možnost vypouštění při odkalení a odstavení. Změna č. 2: - Vícepráce: Využití odvodňovací studny u čerpací stanice pro jímání surové vody vč. strojně-technologické a elektrotechnologické části. - Zdůvodnění: Z důvodu zmenšující se vydatnosti množství surové vody v kapli. Změna č. 3: - Vícepráce: Změna nakládání se splaškovými vodami pomocí biologického filtru. - Zdůvodnění: Z dlouhodobého hlediska menších nákladů a z důvodu možného přetečení jímky při havárii na rozvodu vody. Na UV není 24-hodinová obsluha. Změna č. 4: - Vícepráce: Hradítka v rozdělovacím objektu řešena pomocí ručních stavítek. - Méněpráce: Odpočet původního řešení hradítek. - Zdůvodnění: Možnost regulace odtoku pracích vod na jednotlivé kalové laguny. Změna č. 5: - Vícepráce: Změny v řešení zpevněných ploch a sadových úprav, vč. nové pojezdové brány a nové brány k vrtům - Méněpráce: Odpočet části původního řešení. - Zdůvodnění: Celkově lepší koncepční řešení zpevněných ploch vč. hlavního vjezdu. Změna č. 6: - Vícepráce: Zálivka pod nerezové žlaby ve filtrech, vlepování výztuže do stávajících žlb. konstrukcí pro spojení s novou žlb. konstrukcemi a nosná zeď ze ztraceného bednění. - Méněpráce: Odpočet výztuže dle realizační dokumentace. - Zdůvodnění: Dle skutečnosti a realizační dokumentace. Změna č. 7: - Vícepráce: Úpravy rozvodu tlakového vzduchu. - Zdůvodnění: Z důvodu možného zaplavení dmychadla při praní filtrů.					

Změna č. 8:

- *Vícepráce: Úpravy technologie: Přemístění odběru vzorků a měření tlaků, doplnění ručních klapek pod Duojety a úprava odtoku ze sifonu, doplnění odběru vzorku na odtoku z ÚV a doplnění vypouštění filtrů.*
- *Zdůvodnění: Přesnější a kvalitnější odběr vzorku.*

Změna č. 9:

- *Vícepráce: Doplnění nátěru stěn a podlah ve strojovně a navazující stavební práce, doplnění obkladu stěny filtrů, doplnění pevné IP kamery na snímání hlavního vjezdu do areálu úpravny vody.*
- *Méněpráce: Odpočet neprovedených sjednocujících nátěrů, odpočet části odtrhových zkoušek, odpočet asfaltů a navazujících položek a odpočet laboratorního testování suti.*
- *Zdůvodnění: Chybějící úprava stěn a podlahy ve strojovně, z důvodu bezpečnosti doplněna jedná pevná IP kamera a odpočet neprovedených položek.*

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele x	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Počet připojených listů výkresů změny:

Ocenění změny:**Celkem 304 294,00 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla 72 087 653,32 Kč bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů
---	--

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **304 294,00 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 176 596,29 Kč bez DPH, tj. 3,13 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -1 872 302,29 Kč bez DPH, tj. 2,70 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 4 958 347,61 Kč bez DPH, tj. 7,14 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -2 319 694,29 Kč bez DPH, tj. 3,34 % nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 7 278 041,90 Kč bez DPH, tj. 10,48 % nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 638 653,32 Kč bez DPH, tj. 3,80 % nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 70

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 16.4.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více – a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

_____ Datum *16.4.2021*

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

_____ Datum *16.4.2021*

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

_____ Datum *22.4.2021*
_____ Datum *27.4.2021*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.