

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k
provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 1094/20/OLCE

a

Severočeská stavební, a.s.

se sídlem Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 254 58 426, DIČ: CZ 254 58 426

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1460

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1077005904/5500

zastoupená: Vítězslavem Chalupěckým, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED] člen
představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 10.3.2020 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
 - 1.2.1. V čl. 7.8.3. se mění termín dokončení díla do 31.8. 2021

1. Odůvodnění:

Důvodem pro prodloužení lhůty dokončení díla jsou nevyhovující klimatické podmínky pro realizaci stavby.

- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: ZL č.01/2021
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 28. 08. 2021


V Ústí nad Labem, dne



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Vítězslav Chalupický
Předseda představenstva
Severočeská stavební, a.s.



NÁVRH ZMĚNY

číslo : 01/2021

Zhotovitel: Severočeská stavební, a.s., Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

Komu: Severočeská vodárenská společnost, a.s.,
Teplice

Datum: 30.03.2021

Název akce: LN 074 013 Tuchořice, Nečemice – náhrada vodního zdroje „Nečemice horní“
(studna)

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně
---------------------------------------	--------	----------------	--------	--------

Odkazy	na specifikaci:	ne
	na výkresy:	ne
	na rozpočtové podklady:	ne
	na jinou část smlouvy:	Čas plnění

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem pro prodloužení lhůty dokončení díla jsou nevyhovující klimatické podmínky pro realizaci stavby.

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti
					X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:**Celkem + 0 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):
+92 dní (devadesát dva), tj. 31.08.2021

Navrhovanou změnou dojde pouze k termínovému dodatku.

Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně [redacted] je, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

30. 03. 2021

[redacted]tím