

**Dodatek č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: 1817/2/0032  
číslo smlouvy zhotovitele: 191932

**Článek I**  
**Smluvní strany**

**Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9

jejímž jménem jedná: Jolana Bezchlebová, ředitelka odštěpného závodu z pověření

IČO: 24272523

DIČ: CZ24272523

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1

číslo účtu: 107-4407400207/0100

vyřizuje ve věcech smluvních

vyřizuje ve věcech technických

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

**NET-SYSTEM, s.r.o.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4129

se sídlem: Generála Svobody 112/50, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec

jejímž jménem jedná: Mgr. Vladimír Němeček – jednatel

IČ: 47784164

DIČ: CZ47784164

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 1805059653/0300

vyřizuje ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“ se v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

## **Článek II. Účel dodatku**

Účelem dodatku je realizace změn a doplnění smlouvy na základě požadavků konečného uživatele MO/AČR, jež vyplývají z jednání kontrolního dne č. 25 a 26. k projektu „Integrace národních hlasových a komunikačních služeb do ACCS“.

## **Článek III. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. II. „Předmět smlouvy“, čl. III „Doba a místo plnění“, úprava přílohy č. 1 smlouvy „Specifikace díla“ a úprava přílohy č. 2 smlouvy „Cenový rozklad díla“.

## **Čl. III**

### **Změny a doplňky**


1. Znění článku II, odst. 1. písm. g) bod c. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:  


„c. zhotovit a dodat typovou projektovou bezpečnostní dokumentaci Letecké datové sítě (LETDS);“
2. Znění článku III, odst. 1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
  1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II odst. 1 smlouvy nejpozději do 30. listopadu 2021 po etapách dle čl. V odst. 3 s dokončením jednotlivých etap v souladu s ustanoveními čl. VIII v těchto termínech:
    - a) I. etapa do 31. 8. 2019;
    - b) II. etapa do 30. 11. 2020;
    - c) III. etapa do 31. 5. 2021;
    - d) IV. etapa do 30. 11. 2021;
    - e) V. etapa do 31. 12. 2019;
    - f) VI. etapa do 31. 3. 2019;
    - g) VII. a) etapa do 30. 11. 2020;
    - h) VII. b) etapa do 30. 11. 2021;
    - i) VIII. etapa do 30. 11. 2021;
    - j) IX. etapa do 30. 11. 2021;
    - k) X. etapa do 31. 12. 2019;
    - l) XI. etapa do 31. 12. 2020;
    - m) XII. etapa do 30. 11. 2021;
3. Znění článku V, odst. 3 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
  1. Smluvní strany se dohodly na možnosti plnění díla prostřednictvím dílčích plnění, a to po těchto etapách (dále jen „dílčí plnění“ nebo „etapy“):
    - a) I. etapu tvoří část předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. c) bod a. smlouvy;




- b) II. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. a) bod a. a c. smlouvy; písm. c) bod b. smlouvy; písm. d) bod a. smlouvy; písm. f) bod a., d. a e. smlouvy; písm. i); písm. j) bod a., b., a e. smlouvy;
- c) III. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1. písm. c) bod c. smlouvy; písm. d) bod b.; písm. f) bod b. smlouvy; písm. j) bod c. a g. smlouvy;
- d) IV. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. c) bod d. smlouvy; písm. f) bod c. smlouvy;
- e) V. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. a) bod d. smlouvy; písm. b) bod a. a b. smlouvy;
- f) VI. etapu tvoří část předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. e) smlouvy;
- g) VII. a) etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. g) bod a. a b. smlouvy;
- h) VII. b) etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. g) bod c. smlouvy;
- i) VIII. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. c) bod e. smlouvy; písm. d) bod c. smlouvy; písm. j) bod d. smlouvy;
- j) IX. etapu tvoří:
  - a. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. h) smlouvy; písm. j) bod f. smlouvy realizovány u VÚ 8407 Praha-Kbely;
  - b. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. h) smlouvy; písm. j) bod f. smlouvy realizovány u VÚ 7214 Čáslav;
  - c. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. h) smlouvy; písm. j) bod f. smlouvy realizovány u VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou;
  - d. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. h) smlouvy; písm. j) bod f. smlouvy realizovány u VÚ 2436 Pardubice;
  - e. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. a) bod b. smlouvy; písm. j) bod f. smlouvy realizovány u VÚ 6950 Hlavenec;
- k) X. etapu tvoří část předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. k) bod a. smlouvy realizovaná v kalendářním roce 2019;
- l) XI. etapu tvoří část předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. k) bod b. smlouvy realizovaná v kalendářním roce 2020;
- m) XII. etapu tvoří část předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. k) bod c. smlouvy realizovaná v kalendářním roce 2021.

4. V příloze č. 1 smlouvy „Specifikace díla“ se v kap. 2. „Podrobný popis dodávek, služeb a instalačních prací tvořících dílo“ nahrazuje odstavec 2.7 „Typová a provozní certifikace propojení Letecké datové sítě (LETDS) do Propojovacího uzlu ATM-NIX“ následovně:





é  
d  
o  
a  
e  
ti

- 
5. Příloha č. 2 smlouvy „Cenový rozklad díla“ se nahrazuje novou přílohou, jež je součástí tohoto dodatku.



**Článek IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti v nezměněné podobě.
2. Tento dodatek nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.
3. Tento dodatek obsahuje změnu závazku, která s odkazem na § 222 zákona č. 134/20016 Sb., není změnou podstatnou. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech o 2 listech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Pro zamezení pochybností, smluvní strany uvádějí, že tento dodatek v rozsahu změn vyplývajících z jednání kontrolního dne č. 26., obsahuje jejich vážný a svobodný projev vůle, učiněný nejpozději ke dni konání tohoto kontrolního dne, ve smyslu § 1757 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 2 smlouvy „Cenový rozklad díla“

V Liberci dne

Za zhotovitele:



Mgr. Vladimír Němeček  
jednatel společnosti NET-SYSTEM s.r.o.

V Praze dne

Za objednatele:

...  


Jolana Bezchlebova  
ředitelka odštěpného závodu VTÚLaPVO  
z pověření