

SMLOUVA O DÍLO č. 21121000471

na zhotovení inženýrsko – projektových prací, zhotovení díla – stavby a dodávku cvičiště CQB
„Prostějov LK – výstavba CQB cvičiště“

SMLUVNÍ STRANY:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: Ing. Petr ZÁBOREC, ředitel odboru vyzbrojování
pozemních sil a KIS, Sekce vyzbrojování a akvizic
MO

se sídlem kanceláři: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Marie GERYKOVÁ
[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:
Ing. Igor SLÁVIK, [redacted]
[redacted]

technický dozor objednatele pro stavební část:
Ing. Jitka Kobzová, [redacted]
[redacted]
Ing. Josef Kamenišřak, vedoucí oddělení investic Brno,
[redacted]
společně dále jen „TDO“

koordinátor BOZP:
Eliška Čecháková, [redacted]
[redacted]

adresa pro doručování korespondence:
Ministerstvo obrany
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. STAEG Stavby, spol. s r.o.

(Vedoucí společnosti)
se sídlem: Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01
Vyškov
jejímž jménem jedná: Ing. Marek Daněk, jednatel a Ing. Miloš Kotlán,
jedenatel
IČ: 241 40 520
DIČ: CZ24140520
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 7121079001/5500

číslo účtu: ČSOB, a.s., č. ú.: 253165014/0300
vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Marek Daněk a Ing. Miloš Kotlán

vyřizuje ve věcech technických a organizačních: Ing. Miloš Kotlán

adresa pro doručování korespondence: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov
a

LEDIC Slovakia export, s. r. o. (Společník)

se sídlem: Pod Brezinou 3744/88, Trenčín 911 01,
Slovenská republika

jejímž jménem jedná: Ing. arch. Slavomil Olexík, jednatel

IČ: 44 864 761

DIČ: SK2022862193

*jako společníci „Společnosti pro výstavbu CQB cvičiště – Prostějov LK“,
zastoupeni STAEG Stavby, spol. s r.o. na základě plné moci ze dne 25. 6. 2020*

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti, zadanou v jednacím řízení s uveřejněním podle § 199 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je získání odborného technického podkladu – **dokumentace pro územní řízení, projektové dokumentace pro stavbu „Prostějov LK – Výstavba CQB cvičiště“, její následná realizace včetně pořízení moderního výcvikového zařízení - cvičiště CQB** s cílem zvýšení úrovně připravenosti speciálních sil v oblasti CQB (Close Quarter Battle – boj z blízka), s možností použití ostré střelby při nácviku reálných taktických postupů.

Článek 1

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a dodat zboží, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

1.1.1. 1. etapa:

- 1) Zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Prostějov LK – Výstavba CQB cvičiště“** v areálu Leteckých kasáren v Prostějově na pozemku p.č. 636/1 v k.ú. Hamry (dále jen „stavba“), a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“),
a v rozsahu podle platného znění přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dokumentace“). Dokumentace bude zpracována a předána v počtu vyhotovení uvedeném v čl. 7.4 smlouvy.
- 2) Zajištění kompletního projednání této dokumentace** s dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury a ostatními účastníky

územního řízení a zajištění závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření a správních rozhodnutí nutných k získání územního rozhodnutí umožňujícího realizaci zamýšlené stavby.

3) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí. (dále jen „1. etapa“)

1.1.2. 2. etapa:

1) **Zpracování projektové dokumentace pro stavbu v rozsahu prováděcí projektové dokumentace** (dále jen „projektová dokumentace“), a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími a souvisejícími předpisy a zadávacími podmínkami veřejné zakázky na základě níž je tato smlouva uzavřena a její **kompletní projednání** (kladná stanoviska a souhlasy příslušných orgánů a organizací budou obsažena v dokladové části) s orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní (vojenské) správy a s ostatními účastníky výstavby:

1. koordinované stanovisko Ministerstva obrany, Sekce dozoru a kontroly, Odbor státního dozoru, Územní pracoviště Olomouc, stanovisko BOZP a VS, EZ a VPD, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc;
2. Ústředního vojenského zdravotního ústavu (hygienický posudek), Chodská 21, Brno;
3. Oddělení ochrany územních plánů Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno;
4. Magistrátu města Prostějova (odbor životního prostředí, odbor dopravy, odbor rozvoje a investic, odbor územního plánování a památkové péče apod.);
5. Agentura logistiky v působnosti Ministerstva obrany; Centrum zabezpečení munice Týniště nad Orlicí;
6. přímého uživatele - Vojenský útvar 8280 Prostějov a jeho bezpečnostního manažera;
7. Agentury KIS Praha, Vítězné nám. 5, 160 00 Praha;
8. Provozního střediska 0623 Prostějov;
9. Vojenské policie, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc;
10. VTÚ Slavičín;
11. Všech vlastníků sousedních pozemků (obec Hamry, Vojenský lesní úřad, Vojenské lesy a statky);
12. popřípadě dalších orgánů, které si pracoviště stavebního úřadu pro vydání stavebního povolení nebo technický dozor vymíní;
za účelem schválení projektové dokumentace, vč. zabezpečení vydání stavebního povolení.

Projektová dokumentace bude splňovat následující požadavky:

a) projektová dokumentace bude obsahovat zejména:

1. Náležitosti podle příloh č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“).
2. Prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků.
3. Nezbytně nutné konstrukční detaily.
4. Výpočet předpokládaných ročních provozních nákladů objektů po uvedení staveb do provozu (např. el. energie, teplo, vodné a stočné atd.).
5. Seznam nově pořizovaného movitého majetku, včetně jednotlivých

bezpečnostních prvků.

6. Výkresovou část Zásad organizace výstavby v rozsahu: situace stavby se zakreslením hranice staveniště, příjezdů a přístupů na staveniště, polohy vnitro staveništních komunikací rozmístění jednotlivých deponií, skladů, zpevněných ploch, stavebních strojů a zařízení, zakreslení technického a sociálního zázemí pro vedení stavby a stavební dělníky, vedení sítí technické infrastruktury, napojení staveniště na zdroje vody, odvodnění, včetně splnění podmínek pro ochranu životního prostředí apod.

b) projektovaná stavba musí splňovat všechny náležitosti zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů;

c) výkresová část musí být na nosiči (CD apod.) uložena ve formátu *.dwg a zároveň ve formátu *.pdf;

d) každý výtisk zpracované projektové dokumentace musí obsahovat soupis všech výkresů, popřípadě listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění bude po profesích s označením jednotlivých výkresů;

e) každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých výtisků projektové dokumentace musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu příloh, jejich počtu a formátů.

2) Zpracování **soupisu všech prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr** (dále jen „výkaz výměr“) a **stanovení celkových nákladů stavby** (dále jen „položkový rozpočet“) - pro výkaz výměr bude použita „Cenová soustava ÚRS“ vydávaná ÚRS CZ Praha a.s., IČO: 471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10 (dále jen „ÚRS CZ Praha a.s.“).

Položkový rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány v členění dle přílohy „**Požadavky na zpracování nákladů stavby**“, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy.

(dále jen „2. etapa“)

1.1.3. Rozsah stavby je podrobně specifikován v příloze „**Zadání – specifikace rozsahu stavby – díla**“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy.

Zhotoviteli bude poskytnuta veškerá dostupná dokumentace týkající se stávajícího objektu (*areálu*). Veškeré ostatní podklady, průzkumy a sondy, zejména:

- geodetické zaměření pozemku odpovědným geodetem,
- inženýrskogeologický průzkum včetně zatřídění zeminy a provedení potřebných sond a zkoušek,
- balistický posudek na celé cvičiště pro ohrožené prostory,
- hygienický posudek splnění hlukových limitů cvičiště potřebné pro řádné zpracování díla, si zhotovitel zajistí sám a na své náklady. Zajištění těchto podkladů je součástí ceny 2. etapy.

1.1.4. **3. etapa:**

1) **Provedení stavby** podle projektové dokumentace odsouhlasené dotčenými orgány státní (vojenské) správy a ostatními subjekty výstavby a dále za podmínek podrobněji upravených v této smlouvě.

Další práce a činnosti spojené se stavbou:

a) zpracování podrobného harmonogramu prací – zhotovitel jej předá objednateli před vlastním zahájením prací, nejpozději do 7 kalendářních dnů po převzetí staveniště-pracoviště, po odsouhlasení objednatelem se harmonogram stává přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.;

- b) splnění podmínek stavebního povolení a dokladové části projektové dokumentace;
- c) zajištění potřebných zeměměřických činností – zejména vytyčení obvodu staveniště, prostorové vytyčení stavby v souladu se stavebním povolením a vytyčení stávajících i nových inženýrských sítí v prostoru staveniště - pracoviště (včetně splnění podmínek předepsaných správcem těchto sítí, případně i zajištění aktualizace vyjádření správců těchto sítí) a zajištění jejich ochrany. V případě nové stavby i zajištění oddělovacího geometrického plánu. Tyto činnosti budou zajištěny osobou odborně způsobilou podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů;
- d) průběžné zpracování digitální fotodokumentace (v elektronické podobě) postupu plnění této smlouvy při stavebních a montážních činnostech, zejména fotodokumentace všech zakrývaných částí, zemních a výkopových prací, uložení rozvodů s viditelností jejich neporušení, křížení nových rozvodů s dalšími sítěmi, podchycení, apod. Digitální výstupy budou zřetelně popsány a označeny časovým údajem a komentářem. Průkaznost kvality fotodokumentace je na straně zhotovitele;
- e) provedení všech příslušných revizí, zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla dle platných právních předpisů a ČSN a prokazujících bezpečný provoz a funkčnost zařízení k dosažení účelu této smlouvy;
- f) zpracování provozního řádu cvičiště. Provozní řád musí obsahovat podmínky použití cvičiště zpracované v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat informace o povolené době aktivního pobytu cvičících v objektu při použití munice, zábleskových, hlukových a dýmových granátů z důvodu ochrany před zplodinami těchto výcvikových prostředků včetně popisu a použití ochranných pomůcek v souladu s realizovaným druhem výcviku;
- g) zaškolení určených osob provozovatele (příného uživatele) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádné obsluhy celého cvičiště;
- h) geodetické zaměření skutečného provedení stavby (inženýrských sítí) ve formátu *.dwg , *.dgn a *.vyk, geodetický plán ve formátu *.dwg, *.pdf; obojí v 5 výtiscích v tištěné a 5 krát v elektronické podobě;
- i) likvidace odpadů, vzniklých při provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy a za podmínek čl. 6 smlouvy;
- j) provedení katalogizace podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 309/2000 Sb."), je-li vyžadována, a to prostřednictvím katalogizační doložky uvedené v příloze č. 4 smlouvy;

K tomu se zhotovitel zavazuje, že:

- na všechny stanovené položky dodá Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“)
- na všechny stanovené položky majetku charakteru položky zásobování vyrobené v České republice nebo v zemích mimo NATO a Tier 2, dodat také návrh katalogizačních dat o výrobku (dále jen „NKDV“),

zpracovaný katalogizační agenturou.

Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy a zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat.

- k) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby;
- l) **zajištění povolení k předčasnému užívání stavby** v rozsahu § 123 zákona č. 183/2006 Sb.
- m) výkon funkce autorského dozoru (dále jen „AD“) v rozsahu příslušné přílohy aktuálního znění Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (UNIKA) kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí po celou dobu realizace stavby, tj. od jejího zahájení až do vydání dokladu o povoleném užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb.

- 2) Po vydání povolení k předčasnému užívání stavby zabezpečí objednatel zkrácené vojskové zkoušky podle čl. 10 smlouvy a zhotovitel následně v případě vyhovujícího výsledku zkrácených vojskových zkoušek zajistí **rozhodnutí k povolení zkušebního provozu** v rozsahu dle § 124 zákona č. 183/2006 Sb.

- 3) **Zabezpečení součinnosti při zkušebním provozu stavby v délce 30 kalendářních dnů** s tím, že během této doby bude zhotovitel zabezpečovat potřebné náležitosti pro bezpečný pobyt cvičících osob, provádět zkoušky, zejména balistické zkoušky tak, aby nedošlo k ohrožení osob a prostoru, s tím související balistické ochrany, provádět kontroly a prohlídky všech technických zařízení, případné opravy či výměny nefunkčních zařízení, zajišťovat hlukové zkoušky včetně vyhodnocení, v případě překročení hlukových hladin zabezpečí instalaci hlukových stěn, bude spolupracovat s uživatelem a technickým dozorem stavby při zkušebním provozu cvičiště. Zhotovitel ve spolupráci s uživatelem zajistí vyhodnocení zkušebního provozu.

Následně zhotovitel zabezpečí vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., včetně závazných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy i resortu Ministerstva obrany a vypořádání případných připomínek těchto orgánů. Všechny náklady zkušebního provozu jsou kryty cenou díla.

(dále jen „3. etapa“)

1.1.5. **4. etapa:**

- a) **Dodávka** 1 kusu cvičiště Close Quarter Battle podle přílohy č. 3 této smlouvy (dále jen „cvičiště CQB“ nebo „zboží“), včetně dokumentace v tištěné i elektronické podobě s použitím software Microsoft OFFICE – formát pdf. v českém jazyce v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 odst. 2a) a 2c) této smlouvy.
- b) **Zajištění školení** minimálně 4 (čtyř) osob k obsluze a údržbě cvičiště CQB (rozsah, obsah a dobu zácviku navrhne zhotovitel).

(dále jen „4. etapa“)

- 1.2 Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů vztahujících se k realizaci díla. Pokud porušením právních předpisů nebo ČSN vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel a je povinen tuto škodu uhradit.

- 1.3 V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního povolení a jsou nutné pro vydání kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou zahrnuty v ceně díla.
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla;
 - e) zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 1.5 Zhotovitel se zavazuje splnit závazky vyplývající z této smlouvy řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtě dle čl. 3 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provést dílo a dodané zboží převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. 2 smlouvy.
- 1.6 Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele **případné další dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřeba ke splnění účelu této smlouvy bude objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřeba nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 1.7 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové kalkulaci nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány. Rozhodnutí o neprovedení méněprací může být učiněno po dohodě kontaktních osob objednatele a zhotovitele pro věci technické, dotčené práce musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku, popř. v zápise z kontrolního dne s podpisem zástupců obou stran.
- 1.8 Zhotovitel je povinen předložit případné požadavky na změnu smluvních ujednání nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem dokončení jednotlivých etap díla sjednaným v čl. 3 smlouvy, a to písemně k rukám objednatele na doručovací adresu uvedenou v úvodu smlouvy. Na později uplatněné požadavky nebude brán ze strany objednatele zřetel s výjimkou požadavků na změny, které prokazatelně nastaly až po výše uvedeném termínu.

Článek 2 Cena za plnění

2.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za plnění, specifikované v čl. 1 smlouvy, a to ve výši:

98 890 220,00 Kč bez DPH

(slovy: devadesátosmmilionůosmsetdevadesáttisícdvěštdvacet korun českých bez DPH).

2.2 K celkové ceně bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 20 766 946,20 Kč a

celková cena za plnění včetně DPH tedy činí 119 657 166,20 Kč

(slovy: jednostodevatenáctmilionůšestsetpadesátsedmtisícstošedesátšest a 20/100 korun českých včetně DPH).

2.3 Celková cena za plnění se skládá z ceny:

a) **za 1. etapu**

1 150 000,00 Kč bez DPH

241 500,00 Kč DPH 21%

1 391 500,00 Kč včetně DPH

(slovy: jedenmiliontřístadevadesátjedenatisícpětset korun českých včetně DPH)

b) **za 2. etapu**

2 050 000,00 Kč bez DPH

430 500,00 Kč DPH 21%

2 480 500,00 Kč včetně DPH

(slovy: dvamilionyčtyřistaosmdesáttisícpětset korun českých včetně DPH)

c) **za 3. etapu**

69 932 965,00 Kč bez DPH

14 685 922,65 Kč DPH 21%

84 618 887,65 Kč včetně DPH

(slovy: osmdesátčtyřimilionůšestsetosmnácttisícosmsetosmdesátsedm a 65/100 korun českých včetně DPH)

d) **za 4. etapu**

25 757 255,00 Kč bez DPH

5 409 023,55 Kč DPH 21%

31 166 278,55 Kč včetně DPH

(slovy: třicetjednamilionůstošedesátsěsttisícdvěštedmdesátosm a 55/100 korun českých včetně DPH)

2.4 Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v kalkulaci, která je jako příloha č. 6 nedílnou součástí smlouvy (dále jen „cenová kalkulace“). V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

2.5 Cena 3. etapy bude po vypracování 2. etapy doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet nesmí překročit nejvýše přípustnou cenu 3. etapy. Položkový

rozpočet bude členěn ve smyslu pokynu MF č. D-22 k § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.6 Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a dodávek.
- 2.7 Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 2.8 Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 2.9 Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové kalkulaci a u 3. etapy díla následně v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu (cenové kalkulace), maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS CZ Praha a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS CZ Praha a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.
- 2.10 Celková cena dle tohoto článku smlouvy je konečná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy.

Článek 3 Čas a místo plnění

- 3.1 Termín dokončení 1. etapy: **nejpozději do 200 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.**
- 3.2 Termín dokončení 2. etapy: **nejpozději do 300 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.**
- 3.3 Termín předání a převzetí staveniště-pracoviště: **nejpozději do 10 pracovních dnů od předání řádně dokončené 2. etapy objednateli.** Zhotovitel je povinen vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. Termín předání zhotovitel dohodne s TDO. Objednatel předá zhotoviteli staveniště-pracoviště zápisem o předání staveniště-pracoviště.
- 3.4 Termín zahájení 3. etapy: **do 10 pracovních dnů od předání staveniště-pracoviště.** Zahájení stavebních prací bude zhotovitelem zapsáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno TDO.
- 3.5 Termín dokončení 3. etapy v rozsahu bodu 1) odst. 1.1.4. této smlouvy: **nejpozději do 400 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.**
- 3.6 Termín dokončení 3. etapy v rozsahu bodu 2) odst. 1.1.4. této smlouvy: **nejpozději do 60 kalendářních dnů od vydání povolení k předčasnému užívání stavby.** O předání a převzetí díla k předčasnému užívání stavby bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 3.7 Termín dokončení 3. etapy v rozsahu bodu 3) odst. 1.1.4. této smlouvy: **nejpozději**

do 60 kalendářních dnů od předání díla ke zkušebnímu provozu. O předání a převzetí díla ke zkušebnímu provozu bude sepsán protokol, který podepíše oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele.

- 3.8** Termín dokončení 4. etapy: **nejpozději do 400 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.**
- 3.9** Termín pro vyklizení staveniště - pracoviště a odstranění vad z přejímacího řízení (v případě převzetí díla s výhradami): **nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu Závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.**
- 3.10** Termín dokončení jednotlivých etap díla lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 3.11** Místem plnění je Vojenský útvar 8280 Prostějov (katastrální území Hamry, parcela č. 636/1).
- 3.12** Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané termíny a lhůty plnění jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

Článek 4

Podmínky provádění díla

- 4.1** Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracované 1. a 2. etapy na technických radách (TER), které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1x měsíčně v průběhu zpracování projektové dokumentace, nebo na TER organizovaných objednatelem. Vstupní TER se zhotovitel zavazuje zorganizovat nejpozději do 7 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při zajištění, resp. zprostředkování účasti zástupců Ministerstva obrany na TER. Zápisy z TER zpracovává zhotovitel a budou součástí dokladové části projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen rozeslat (e-mailem) nejpozději do 3 pracovních dnů od konání TER návrh zápisu účastníkům jednání.
- 4.2** Vzhledem k tomu, že objednatel není dle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli plnou moc k projednání projektové dokumentace a zastupování ve správním řízení, připraví zhotovitel v dostatečném časovém předstihu žádosti o posouzení projektové dokumentace, žádost o stavební povolení, žádost o kolaudační souhlas apod., které prostřednictvím TDO předloží objednateli k podpisu. Objednatel podepíše předložené žádosti bezodkladně a nejpozději do 5 pracovních dnů je předá cestou TDO zhotoviteli. Předání žádostí a potřebných příloh příslušným orgánům a organizacím zajistí zhotovitel.
- 4.3** Zpracování případných připomínek dotčených orgánů a ostatních dotčených subjektů výstavby do projektové dokumentace nesmí být řešeno formou očíslovaných doplňků nebo změn k této projektové dokumentaci.
- 4.4** Objednatel pověřil jako svého zástupce k předání staveniště-pracoviště a potřebných podkladů zhotoviteli TDO.
- 4.5** O předání věci k provedení díla bude sepsán protokol, který zpracuje objednatel a který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 4.6** Zhotovitel je povinen zabezpečit skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby

jejich předání objednateli. Tato činnost je zahrnuta v celkové ceně za dílo.

- 4.7 Při předání staveniště-pracoviště bude zhotovitel seznámen s hranicí staveniště-pracoviště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 4.8 Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi-pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 4.9 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
- 4.10 Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště-pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel na vlastní náklady tyto komunikace do původního stavu. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid.
- 4.11 Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 4.12 Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi smluvními stranami sjednaným cestou Správy PS 0623 Prostějov. Tento závazkový vztah jsou smluvní strany povinny uzavřít nejpozději do 21 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
- 4.13 Pokud zhotovitel při pracích zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel rozhodne o dalším postupu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
- 4.14 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání s dotčenými orgány. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- 4.15 Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými

škodami, způsobenými povětrnostními a klimatickými vlivy, jako je zatečení, námraza apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

- 4.16** Objednatel je oprávněn organizovat v průběhu realizace 3. etapy kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních dnů účastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. Zápis z kontrolního dne bude rozeslán všem zúčastněným. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x za měsíc, v případě potřeby častěji. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního deníku.

Článek 5

Nakládání s odpady

- 5.1 Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne, je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na staveništi-pracovišti není povoleno pálení jakýchkoliv odpadů. Náklady spojené s odstraněním odpadu jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. 3 smlouvy. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 5.2** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění včetně odhadu hmotnosti a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí stavenišť- pracoviště, případně ve stavebním (montážním) deníku. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru, bude ve vzdálenosti max. 15 km od místa vzniku tohoto odpadu.

Článek 6

Technický dozor objednatele

- 6.1** Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla (jeho jednotlivých etap), a to prostřednictvím TDO. TDO sleduje zejména, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými platnými předpisy a ČSN, časovým harmonogramem provádění díla a správními akty orgánů veřejné moci a správy. Zhotovitel je povinen v případě kontroly 1. a 2. etapy předložit TDO rozpracované dílo k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání. Na zjištěné nedostatky (vady) upozorňuje TDO zhotovitele zápisem do stavebního (montážního) deníku. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky (vady) v přiměřené lhůtě odstranit. TDO je oprávněn si přizvat k provedení kontroly třetí odborně způsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při provádění kontroly TDO.
- 6.2** TDO je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou

bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

- 6.3** TDO je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat svá stanoviska. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen „zástupce zhotovitele“) se zápisem TDO nebo AD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. TDO je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zástupcem zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 6.4** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné vypracování dodatků této smlouvy.
- 6.5** Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: akvizice.vussbrno@seznam.cz, telefonicky na číslo: 724 463 864, příp. záznamem do stavebního deníku) TDO k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a prokazatelně k nim přizvat TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.
- 6.6** Zhotovitel je povinen dodržovat předaný a objednatelem odsouhlasený podrobný harmonogram prací. Případné změny harmonogramu musí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny TDO a zástupcem uživatele na kontrolních dnech. Zhotovitel bude sledovat průběh plnění harmonogramu, o zpoždění včetně důvodů bude cestou kontrolních dní informovat TDO, současně předloží návrh na úpravu harmonogramu. Zjistí-li TDO nedodržování časového harmonogramu, zhotovitel provede neodkladně na výzvu do 5 dnů aktualizaci časového harmonogramu. Změnou harmonogramu prací nesmí být z důvodů na straně zhotovitele dotčen sjednaný termín dokončení a předání díla.

Článek 7 **Podmínky předání díla**

- 7.1** Objednatel pověřil jako své zástupce k převzetí 1. – 3. etapy plnění Ing. Igor Slávik,

tel. 973 411 535, mob. 725 705 127 (dále jen „přejímající“).

- 7.2** Zhotovitel doručí řádně dokončenou 1. a 2. etapu objednateli osobně nebo poštou na adresu: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Svatoplukova 84, 662 10 Brno v den stanovený zhotovitelem se zohledněním lhůty potřebné pro zajištění kontroly dle odst. čl. 6 smlouvy tak, aby byl dodržen termín předání dokončené 1. a 2. etapy.
- 7.3** Zhotovitel objednateli předá v rámci 1. etapy:
- a) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí – 2 vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické podobě. Dokladová část bude předána samostatně a bude obsahovat všechna závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření a správní rozhodnutí a pravomocné územní rozhodnutí (v originále + ve 2 kopiích + 1x v digitální podobě);
 - b) návrh zápisu o předání a převzetí 1. etapy díla – 2 vyhotovení v tištěné podobě.
- 7.4** Zhotovitel objednateli předá v rámci 2. etapy:
- a) projektovou dokumentaci v 5 vyhotoveních v tištěné a ve 3 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu *.dwg, *.doc a zároveň *.pdf, výkaz výměr a rozpočet budou předány v 1 vyhotovení v tištěné a v 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu *.xls, dokladová část včetně stavebního povolení s nabytím právní moci bude předána v originále a ve 2 kopiích ve formátu *.pdf.
 - b) návrh zápisu o předání a převzetí 2. etapy díla (dále jen „zápis“) bude předán ve dvou výtiscích v tištěné podobě.
- 7.5** Po doručení projektové dokumentace přejímající provede do 5 pracovních dnů kontrolu předaných výstupů 1. a 2. etapy díla z hlediska správnosti, úplnosti a kvality jejího obsahu ve smyslu uzavřené smlouvy (včetně případných dodatků) a závěrů z technických rad (dále také jen „TER“) a potvrdí zápis. Bude-li 1. a 2. etapa bez vad s doložkou bez výhrad, jeden výtisk potvrzeného zápisu předá přejímající zhotoviteli nejpozději do 10 kalendářních dnů od dokončení 1. a 2. etapy. V případě vad díla, které brání převzetí, přejímající do 5 pracovních dnů od doručení oznámí telefonicky a současně i e-mailem zhotoviteli, že 1. a 2. etapu nepřevezme a nepotvrdí zápis. Vady díla přejímající oznámí písemně dopisem zhotoviteli do 10 kalendářních dnů od doručení 1. a 2. etapy mu vrátí k odstranění zjištěných vad.
- 7.6** Zhotovitel je povinen minimálně **15 kalendářních dnů** předem písemně oznámit (doručit) objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy termíny, kdy budou jednotlivé části 3. etapy dokončeny a připraveny k předání. Objednatel nejpozději **do 10 kalendářních dnů** ode dne doručení tohoto oznámení sdělí zhotoviteli dopisem datum a hodinu zahájení předání díla.
- 7.7** Zhotovitel nejpozději **3 pracovní dny** před datem zahájení předání části **3. etapy v rozsahu bodu 1) odst. 1.1.4** čl. 1 této smlouvy předloží přejímajícímu v jednom vyhotovení doklady požadované v tomto odstavci.

Zhotovitel při předání předloží:

- a) očíslovaný seznam předávané dokumentace;
- b) dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou zhotovitelem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a ve 3 vyhotovení v digitální podobě na datových nosičích (textová část ve formátu kompatibilním s MS WORD, výkresová část ve formátu kompatibilním se softwarem Autocad a dále ve formátu *.pdf);
- c) originál stavebního deníku;

- d) doklady o zaměření sítí, geodetické vytýčení a zaměření vybudovaných sítí ve formátu *.dwg , *.dgn a *.vyk, geometrický plán ve formátu *.dwg, *.pdf; obojí v 5 výtiscích v listinné podobě a 5krát v elektronické podobě;
- e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení stavby dle platných předpisů a ČSN (revizní zprávy prosté vad, doklady o tlakových zkouškách);
- f) potřebné doklady prokazující splnění podmínek stavebního povolení;
- g) prohlášení zhotovitele, že stavba dosahuje předepsaných projektovaných parametrů;
- h) povolení k předčasnému užívání stavby v rozsahu § 123 zákona č. 183/2006 Sb.
- i) konečný seznam poddodavatelů s údaji dle odst. 15.11. čl. 15 smlouvy;
- j) certifikáty a prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na použité výrobky a zařízení, u zařízení EPS (elektrická požární signalizace) dodat certifikát vystavený akreditovaným certifikačním orgánem;
- k) protokoly o shodě (certifikáty, atesty) pro ostatní výše neuvedené použité materiály a výrobky;
- l) časově neomezené licence a instalační média na veškerý instalovaný software včetně zdrojových kódů;
- m) dokumentaci nově nainstalovaných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, včetně dokladů o jejich montáži;
- n) fotodokumentaci (v elektronické podobě) pořízenou při provádění díla;
- o) stanovisko Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti k naplnění katalogizační doložky;
- p) doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této smlouvy na oficiálně povolenou skládku a evidenci odpadů podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů;
- q) odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany nebo technikem požární ochrany v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 27 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, vypracovanou dokumentaci požární ochrany na podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností koncovým uživatelem - 3 vyhotovení v tištěné podobě a 3 vyhotovení v elektronické podobě na nosiči informací.
- r) v případě, že součástí díla jsou stroje, zařízení, technologie, příp. technologické celky vyžadující pravidelný servis, předá zhotovitel objednateli jejich seznam podle druhu, s uvedením názvu, identifikace (výr. číslo, ...), výrobce, umístění s uvedením četnosti a obsahu pravidelného servisu (v členění po jednotlivých úkonech) - tento seznam předá zhotovitel objednateli minimálně 5 pracovních dní před datem zahájení předání díla;
- s) technickou dokumentaci jednotlivých strojů, zařízení, technologií, příp. technologických celků uvedených v seznamu dle písm. s): záruční listy, atesty, návody k použití, pasporthy, atp. a dokumentaci pro řádnou obsluhu, provozování a údržbu (návrh provozního řádu, provozní, resp. servisní knížku, ...) a doklad o zaškolení obsluhy;
- t) pokyny, pravidla a doporučení zhotovitele pro používání, údržbu a provoz technických prostředků zabezpečení, zápisy o zaškolení obsluhy,
- u) provozní knihu PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém), EPS, EKV

(elektronická kontrola vstupu), CCTV (kamerový systém) a ICT (informační a komunikační technologie);

- v) popřípadě další doklady, které vyžádal objednatel, formou zápisu do stavebního (montážního) deníku v minimálním předstihu 30 kalendářních dnů;

Doklady budou předloženy celkem ve 3 výtiscích v očíslovaných složkách opatřených seznamem (pokud výše není uvedeno jinak). Veškerá provozní dokumentace (návodů k použití, návodů k obsluze,.....) bude dodána v českém jazyce.

Nepředložení dokumentace a dokladů podle tohoto odstavce vylučuje aplikaci ustanovení § 2628 OZ a **objednatel má právo považovat dílo za nezpůsobilé předání.**

- 7.8** Zhotovitel nejpozději **1 pracovní den** před datem zahájení předání části **3. etapy v rozsahu bodu 2) odst. 1.1.4.** této smlouvy předloží převíjajícím v jednom vyhotovení rozhodnutí k povolení zkušebního provozu dle § 124 zákona č. 183/2006 Sb.
- 7.9** Zhotovitel nejpozději **3 pracovní dny** před datem zahájení předání části **3. etapy v rozsahu bodu 3) odst. 1.1.4.** této smlouvy předloží převíjajícím v jednom vyhotovení doklady:
- a) očíslovaný seznam předávané dokumentace;
 - b) vyhodnocení zkušebního provozu;
 - c) kolaudační souhlas nebo jiný doklad o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., včetně závazných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy i resortu Ministerstva obrany a vypořádání případných připomínek těchto orgánů.
- 7.10** Zhotovitel se zavazuje, že při předání 3. etapy bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převímce díla. V opačném případě převíjající dílo nepřevzme.
- 7.11** Po provedené kontrole plnění části 3. etapy v rozsahu bodu 1) odst. 1.1.4. čl. 1 této smlouvy bude sepsán „**Protokol o předání a převzetí díla k předčasnému užívání**“, který podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.12** Po provedené kontrole plnění části 3. etapy v rozsahu bodu 2) odst. 1.1.4. čl. 1 této smlouvy bude sepsán „**Protokol o předání a převzetí díla ke zkušebnímu provozu**“, který podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.13** Po provedené kontrole plnění části 3. etapy v rozsahu bodu 3) odst. 1.1.4. čl. 1 této smlouvy a po skončení zkušebního provozu a odstranění případných vad a nedodělků bude oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele podepsán „**Závěrečný protokol o předání a převzetí díla.**“
- 7.14** Převíjající převezme po provedení fyzické kontroly celou dokončenou 3. etapu bez zjevných vad s doložkou „**bez výhrad**“. V případě zjištění ojedinělých drobných vad, nebránících užívání, převezme převíjající 3. etapu díla „**s výhradami**“. V takovémto případě převíjající veškeré zjevné vady výslovně uvede do protokolu. Tyto vady musí být odstraněny v termínu sjednaném v odst. 3.10 čl. 3 smlouvy, jinak je zhotovitel v prodlení. V případě zjištění, že 3. etapa díla nebyla řádně dokončena nebo že vykazují vady, které brání jejímu řádnému užívání, převíjající převzetí této etapy díla odmítne. O důvodech odmítnutí převzetí bude sepsán protokol, ve kterém obě strany uvedou své vyjádření k vadám díla bránícím předání a navrhovanému

způsobu jejich řešení.

- 7.15** Lhůta pro předání a převzetí dokončené 3. etapy činí maximálně 5 pracovních dnů od zahájení předání díla.
- 7.16** Zhotovitel je povinen předat 4. etapu zástupci objednatele v místě plnění dle čl. 3 této smlouvy. Zástupcem objednatele je náčelník Vojenského zařízení 5512 Štěpánov, tel.: 973 408 001, fax: 973 408 010 nebo jím pověřená osoba (dále jen „zástupce objednatele“). O předpokládaném termínu předání 4. etapy vyrozumí zhotovitel zástupce objednatele po provedení zkrácených vojenských zkoušek (dále jen „ZVZ“) s výsledkem „vyhovující“, a to písemnou formou (faxem) nejpozději 10 dnů před předáním 4. etapy a současně vyrozumí velitele Vojenského útvaru 8280 Prostějov, tel. [REDACTED]
- 7.17** O předání a převzetí cvičiště CQB je zhotovitel povinen vyhotovit ve třech výtiscích Předávací protokol a Dodací list, v nichž bude uvedeno množství a cena. Předávací protokol a Dodací list za objednatele podepíše, po splnění všech podmínek stanovených touto smlouvou, zástupce objednatele, který na něm současně doplní identifikátor dodávky IDED. Zhotovitel je povinen Předávací protokol a Dodací list označit číslem této smlouvy uvedeným objednatelem v jejím záhlaví. Jeden výtisk Předávacího protokolu a Dodacího listu obdrží zástupce objednatele a dva výtisky obdrží zhotovitel s tím, že jeden z těchto výtisků je zhotovitel povinen přiložit k faktuře - daňovému dokladu.
- 7.18** Datum podpisu Předávacího protokolu a Dodacího listu oběma stranami se při dodržení podmínek této smlouvy považuje za datum předání cvičiště CQB.
- 7.19** Určený zástupce objednatele nepřevzme cvičiště CQB, které vykazuje vady nebo je neúplné, převzetí odmítne písemně spolu s uvedením důvodů.
- 7.20** Zhotovitel se zavazuje při předání zboží předat dokumentaci (v tištěné i elektronické podobě na CD nosiči - software Microsoft OFFICE - formát pdf.) v českém jazyce v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 odst. 2 této smlouvy, doklady nezbytné k převzetí a užívání v českém jazyce a "Osvědčení o jakosti a kompletnosti" (v případě SOJ v tuzemsku) vydané Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen "Úřad") nebo nebo Certificate of Conformity (dále jen "CoC") v originálu potvrzený Government Quality Assurance Representative (dále jen "GQAR") s jeho úředně ověřeným překladem do českého jazyka (v případě zahraničního SOJ).
- 7.21** Ke cvičišti CQB s vyhovujícím výsledkem o provedení státního ověřování jakosti dodá zhotovitel TP zpracované dle ČOS 051625, 3. vydání, Technické podmínky pro produkty určené k zajištění obrany státu.
- 7.22** O provedení školení je zhotovitel povinen vyhotovit ve třech výtiscích protokol o provedení školení, jehož obsahem bude mimo jiné i prezenční listina školených osob. Zhotovitel obdrží jeden výtisk protokolu o provedení školení, druhý předá zástupci objednatele a třetí přiloží jako přílohu k faktuře.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1** Zhotovitel po vzniku práva fakturovat odešle bez zbytečného odkladu doporučeně objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“). Za okamžik vzniku práva fakturovat se považuje den podpisu zápisu o kontrole předaných výstupů 1. a 2. etapy, tj. po předání a převzetí dokumentace, resp. projektové dokumentace.

8.2 3. etapa díla bude hrazena průběžně (měsíčně) na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění (dílního plnění) je den odsouhlasení soupisu provedených prací za příslušný měsíc TDO. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do **5.** dne následujícího měsíce soupis provedených prací v členění dle položkového rozpočtu, opatřený podpisem stavbyvedoucího. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do **5** pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po jeho odsouhlasení TDO vystaví zhotovitel fakturu, kterou doručí ve dvojnásobném vyhotovení objednateli nejpozději do **10.** dne následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. Pokud bude realizace prováděna v měsících prosinec, leden a únor bude za práce a dodávky provedené v tuto dobu vystavena společná faktura s datem uskutečnění zdanitelného plnění 10. března daného roku. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Fakturace formou měsíčních faktur bude realizována až do výše 90 % ceny díla. **Zbýlých 10 % ceny díla (konečná faktura) bude zhotovitel oprávněn fakturovat až po vydání kolaudačního souhlasu.** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.3 4. etapa je splatná na základě faktury vystavené po jejím řádném převzetí a po splnění všech podmínek stanovených touto smlouvou.

8.4 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) označení „faktura – daňový doklad“;
- b) evidenční číslo daňového dokladu;
- c) označení objednatele na faktuře:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6.

- d) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- e) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
- f) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
- g) předmět dodávky a název díla;
- h) den vystavení faktury a datum splatnosti
- i) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- j) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH;
- k) poslední faktura bude obsahovat výslovné označení „konečná faktura“.

8.5 K faktuře musí být připojen:

- a) zápis o předání a převzetí příslušné etapy, resp. předávací protokol potvrzený příslušným zástupcem objednatele, Dodací list s uvedeným identifikátorem dodávky IDED

- b) přijímajícím odsouhlasený soupis provedených prací dle položkového rozpočtu (cenové kalkulace);
- c) ke konečné faktuře musí být navíc připojeny:
 - zápis, resp. Závěrečný protokol o předání a převzetí dokončeného díla
 - soupis všech uhrazených (vystavených) faktur s uvedením fakturovaných částek bez DPH.
- d) "Stanovisko Úřadu k naplnění katalogizační doložky" vydané pro cvičiště CQB v souladu se zákonem č. 309/2000 Sb.; V případě že zboží je již katalogizované, bude postupováno podle článku VIII této smlouvy.
- e) "Osvědčení o jakosti a kompletnosti" nebo CoC v originálu potvrzený GQAR s jeho úředně ověřeným překladem do českého jazyka;
- f) Stanovisko Úřadu k naplnění „katalogizační doložky“;
- g) Protokol o provedení školení.

8.6 Faktura bude objednateli doručena ve 2 vyhotoveních na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.

8.7 Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

8.8 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.

8.9 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.10 Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona o DPH, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

8.11 Zálohové platby nebudou poskytovány.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1 Vlastníkem zhotovované 1. a 2. etapy je až do jejího předání objednateli zhotovitel. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a vlastníkem zhotovované 3. etapy je po celou dobu plnění objednatel.

9.2 Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a na prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.

9.3 Nebezpečí škody přechází a vlastnické právo ke cvičišti CQB se převádí ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí 4. etapy a potvrzením Předávacího protokolu a Dodacího listu.

9.4 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.

9.5 Jsou-li předmětem plnění takové výsledky činnosti, které jsou chráněny právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zajistí zhotovitel objednateli bezúplatné, časově a územně neomezené nevýhradní právo užít tyto výsledky.

- 9.6 Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob. Zhotovitel je povinen předat plnění bez právních vad.
- 9.7 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku plnění této smlouvy objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 30 mil. Kč a spoluúčast na pojistném plnění max. do 5% pojistného plnění. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopií) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.

Článek 10

Katalogizace

- 10.1 Zhotovitel bere na vědomí, že předmět obchodně - závazkového vztahu bude předmětem katalogizace podle zákona 309/2000 Sb. K tomu se zhotovitel zavazuje, že na všechny položky dodá Úřadu v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky (příloha č. 2 smlouvy) bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „**SPÚK**“). Dále na všechny položky majetku charakteru položky zásobování vyrobené v ČR nebo v zemích mimo NATO a Tier 2, dodá také návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen „**NKDV**“), zpracovaný katalogizační agenturou. Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat.
- 10.2 Katalogizovány budou položky, které jsou v příloze č. 4 této smlouvy označeny ve sloupci TPP „0“ nebo „4“:
- 10.3 Položky již katalogizované, nebudou předmětem katalogizace a zhotovitel u nich uvede pouze číslo KČM. Na položky zboží katalogizované v zahraničí nebo vyrobené v zemi katalogizující podle zásad NATO zhotovitel vyplní pro předmět pořízení pouze Soubor povinných údajů pro katalogizaci ve formuláři umístěném na

Článek 11

Státní ověřování jakosti

- 11.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy bude uplatněno na položky předmětu smlouvy – **cvičiště CQB**, státní ověřování jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., v rozsahu **konečné kontroly**, za podmínek a požadavků uvedených v příloze č. 5 této smlouvy.

V případě tuzemského výrobce:

Zhotovitel je povinen minimálně 7 dnů předem písemně (faxem na [REDACTED] nebo e-mailem na adresu: [REDACTED]) oznámit Úřadu připravenost zboží k provedení konečné kontroly.

- Státní ověřování jakosti (dále jen „**SOJ**“) bude provádět zástupce pro státní ověřování jakosti Úřadu na základě pověření vystaveného tímto úřadem.
- SOJ bude provedeno po úspěšně provedených ZVZ a nabytí právní moci Rozhodnutí o provedení SOJ.
- Smluvní strany berou na vědomí, že Úřad v souladu se zákonem č. 309/2000 Sb. požádá příslušný úřad státu výrobce o provádění státního ověřování jakosti (dále jen „**GQA**“ – Government Quality Assurance) výrobků vyráběných na území státu výrobce.
- Provádění státního ověřování jakosti nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady a za

případnou škodu vzniklou objednatel.

V případě zahraničního výrobce:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat do smlouvy se zahraničním výrobcem následující ustanovení:

- a) výrobce umožní zástupci příslušného úřadu – Government Quality Assurance Representative (GQAR) – provést státní ověřování jakosti podle alianční publikace NATO: AQAP 2131, Ed. C NATO Ed. 2 Quality Assurance Requirements For Final Inspection And Test;
- b) výrobek se vyrobí a dodá podle dokumentace (Technical specification) (*bude doplněno*);
- c) výrobce – poskytovatel předloží GQAR na jeho vyžádání veškerou technickou dokumentaci k výrobku;
- d) výrobce k dodávce přiloží CoC na jednotlivé výrobky, které potvrdí GQAR;
- e) výrobce předloží GQAR žádost o povolení odchylky a výjimky, které nemají vliv na takticko-technické parametry výrobku, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu;
- f) výrobce předloží GQAR žádost o posouzení odchylky a výjimky, které mají vliv na takticko-technické parametry výrobku, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu a které se z uvedeného důvodu postoupí nabyvateli ke schválení;
- g) výrobce umožní GQAR účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu uplatněna.

11.2 Bezprostředně po uzavření smlouvy s výrobcem předá zhotovitel ověřenou kopii smlouvy mezi zhotovitelem a výrobcem Úřadu jako nutný podkladový materiál pro vyžádání státního ověřování jakosti u obdobného úřadu státu výrobce.

11.3 SOJ bude provedeno po ukončení ZVZ s výsledkem „vyhovující“. Z důvodu eliminace časových rizik může zhotovitel dohodnout podmínky k přípravě provedení SOJ.

Článek 12

Zkrácené vojskové zkoušky

12.1 Zhotovitel se zavazuje před dodáním cvičiště CQB v předstihu min. 30 dnů bezplatně poskytnout objednateli 1 kus cvičiště CQB k provedení ZVZ a toto na vlastní náklady přepravit do a z místa konání ZVZ (VÚ 8280 Prostějov, katastrální území Hamry, parcela č. 636/1). Cvičiště CQB určené k provedení ZVZ zhotovitel případně na své náklady repasuje a bude předmětem dodání Cvičiště CQB. Zhotovitel zabezpečí účast svého zástupce popř. zástupce servisní organizace po celou dobu přípravy, provádění a vyhodnocení zkoušek v místě konání ZVZ. Nařízení k provedení ZVZ zpracuje objednatel. Předmětem ZVZ bude ověření, zda objekt a cvičiště CQB splňuje požadavky objednatele dle přílohy č. 1 této smlouvy.

12.2 Vyhovující výsledek ZVZ je podmínkou pro převzetí objektu a cvičiště CQB objednatelem. Objednatel je oprávněn objekt a cvičiště CQB v případě nevyhovujících výsledků ZVZ nepřevzít a odstoupit od smlouvy. V takovém případě zhotovitel není oprávněn uplatňovat nárok na úhradu nákladů, které v souvislosti s plněním smlouvy vynaložil.

12.3 Zhotovitel se zavazuje před provedením ZVZ zabezpečit školení osob objednatele (včetně členů komise) a důsledně seznámit tyto se zkoušeným objektem a cvičištěm

CQB z hlediska konstrukce, technologie, správnosti a režimu použití, požadavků na údržbu, na dodržení bezpečnosti práce, protipožární ochrany, hygieny apod.

- 12.4 Potřebná doba pro provedení ZVZ se předpokládá v délce 10 (deseti) pracovních dnů.
- 12.5 Objednatel zabezpečí na své náklady provedení ZVZ, vyhodnocení ZVZ a vyhotovení závěrečné zprávy. ZVZ budou provedeny na základě programu ZVZ, jehož návrh bude předán zhotovitelem nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Objednatel se zavazuje zajistit provedení ZVZ na území ČR (VÚ 8280 Prostějov (katastrální území Hamry, parcela č. 636/1).
- 12.6 Objednatel předá zhotoviteli „Zprávu o výsledcích ZVZ“ do 10 (deseti) pracovních dnů od vyhodnocení ZVZ.
- 12.7 Po dobu od převzetí stavby a cvičiště CQB objednatelem k provedení ZVZ, do doby předání stavby a cvičiště CQB zpět zhotoviteli nese odpovědnost za škody na stavbě nebo cvičišti CQB objednatel. V případě poškození stavby a cvičiště CQB při provádění ZVZ nebo způsobení škody při provádění ZVZ v souladu se schválenými postupy (programem zkoušek), škoda takto vzniklá jde k tíži zhotovitele.
- 12.8 V případě, kdy budou během ZVZ zjištěny vady na objektu a cvičišti CQB, je zhotovitel tyto povinen neprodleně na vlastní náklady odstranit.
- 12.9 ZVZ se může zúčastnit ZSOJ, požární dozor a vojenský zdravotnický ústav jako nestálý člen.

Článek 13

Záruční a reklamační podmínky

- 13.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu **60 měsíců** od předání a převzetí dokončené 3. etapy, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vadu zjištěnou při předání této etapy a specifikované v předávacím protokolu. Délka záruční doby cvičiště CQB je od předání a potvrzení Předávacího protokolu a Dodacího listu **24 měsíců** na všechny technologie, **48 měsíců** na balistické prvky.
- 13.2 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho u zhotovitele uplatněné vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání. Záruku za 1. a 2. etapu nese zhotovitel po celou dobu životnosti 3. etapy.
- 13.3 Reklamacie se uplatňují písemně. Uplatnění práva z vadného plnění (dále jen "reklamacie") uplatňuje zástupce objednatele, za nějž v této věci jedná velitel Vojenského útvaru 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov, [REDAKCE], nebo jím pověřená osoba, u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady na zboží na emailovou adresu info@staegstavby.cz. Zhotovitel následně stejným způsobem potvrdí přijetí oznámení o reklamaci. Pro odstranění pochybnosti v případě opomenutí potvrzení o přijetí oznámení o reklamaci zhotovitele sjednává, že pracovní den následující po dni odeslání oznámení o reklamaci se považuje za den doručení zhotoviteli.
- 13.4 Objednatel je povinen ode dne uplatnění reklamacie zpřístupnit zhotoviteli reklamované dílo nebo cvičiště CQB. Není-li možné provést odstranění vady reklamované části cvičiště CQB na místě, objednatel předá část reklamovaného cvičiště CQB k odstranění vady zhotoviteli. O předání věci k odstranění vady bude sepsán mezi předávajícím a přebírajícím protokol.

- 13.5** Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamáce oprávněná, a zhotovitel ji uznává v plném rozsahu.
- 13.6** V případě oprávněného uplatnění reklamáce se běh záruční doby pozastavuje po dobu trvání reklamačního řízení.
- 13.7** Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vady do 48 hodin od svého uznání vad, a tyto vady odstranit bezplatně a řádně nejpozději do 30 pracovních dnů od obdržení reklamáce, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 13.8** V případě výskytu reklamované vady u 3. etapy týkající se bezpečnostních, komunikačních a informačních systémů nebo jejich prvků je zhotovitel povinen zajistit odstranění reklamované vady alespoň provizorním způsobem nejpozději do 48 hodin od uplatnění reklamáce.
- 13.9** O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 13.10** Zhotovitel je povinen uplatněné vady na cvičišti CQB v záruce písemně oznámit Úřadu na adresu [REDAKCE]
- 13.11** Veškeré náklady spojené s identifikací a odstraňováním vady jdou v případě oprávněné reklamáce k tíži zhotovitele.
- 13.12** Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.
- 13.13** Práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ a § 2099 až 2117 OZ

Článek 14

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 14.1** V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení 1. etapy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.2** V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení 2. etapy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.3** V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení 3. etapy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.4** V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení 3. etapy v rozsahu bodu 1) odst. 1.1.4. čl. 1 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.5** V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení 3. etapy v rozsahu bodu 2) odst. 1.1.4. čl. 1 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.6** V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení 3. etapy v rozsahu bodu 3) odst. 1.1.4. čl. 1 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.7** V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení staveniště-pracoviště a

odstranění vad z přejímacího řízení (v případě převzetí díla s výhradami), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

- 14.8** V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 6 smlouvy a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.9** V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy dle čl. 9 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.10** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 15 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 14.11** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je celá 3. etapa díla dokončena a připravena k odevzdání a při přejímacím řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč.
- 14.12** V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení 4. etapy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.13** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 13 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 14.14** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
- 14.15** Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejího doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 14.16** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 14.17** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy. Uhrazení smluvní pokuty nezbavuje povinnou stranu její povinnosti závazek splnit.

Článek 15

Zvláštní ujednání

- 15.1** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní

- příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU);
- b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl prokazatelně seznámen. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky;
 - c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského výcvikového prostoru předloží zhotovitel min. 5 kalendářních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského výcvikového prostoru vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
 - e) práce nemohou být ve vojenském objektu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, prováděny ve dnech pracovního klidu a dále mimo běžnou pracovní dobu, tj. mimo 8,00 do 18,00 hod.
- 15.2** V případě, že součástí stavby budou nové vnější sdělovací rozvody (vedení), bude projektová dokumentace (včetně výkazu výměr) těchto rozvodů (vedení) zpracována tak, aby každý optický nebo metalický kabel, popřípadě HDPE chránička, byly zakresleny, položkově specifikovány a oceněny samostatně (tzn. každý kabel včetně kabelového zakončení na obou koncích, popř. HDPE chránička samostatně včetně souvisejících prací a dodávek nezbytných pro výstavbu každého z nich).
- 15.3** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy (včetně standardů NBÚ, resp. NÚKIB). Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 15.4** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2020), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost doloží zhotovitel příslušnými doklady.
- 15.5** Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů po předání 2. etapy díla objednateli.
- 15.6** Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla u bezpečnostních systémů pouze technické prostředky certifikované NBÚ (mechanické zábranné prostředky musí mít rovněž atest státem akreditované zkušebny). Platnost certifikátů použitých technických prostředků musí být minimálně 1 rok ode dne protokolárního převzetí dokončeného díla objednatelem.
- 15.7** Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění 3. etapy stavební deník. Náležitosti, obsah a režim zápisů do stavebního deníku jsou dány platnými právními předpisy (Stavební zákon a příslušné prováděcí vyhlášky). Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi-pracovišti trvale přístupný oprávněným osobám.

- 15.8** Zhotovitel je povinen plnit požadavky stanovené RMO č. 28/2002 Věstníku MO - čl. 9 a 10 (příloha č. 5 smlouvy), dané § 7 vyhl. MO č. 273/1999 Sb. na základě § 36 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.9** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.
- 15.10** Zhotovitel se zavazuje práce a dodávky, které vyplynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy i resortu MO ke kolaudačnímu řízení a jejichž potřebu provedení (dodání) prokazatelně nezavinil (nebyla součástí předmětu plnění), provést na základě dodatku smlouvy jako vícepráce.
- 15.11** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatele na celkové ceně díla) nejpozději při protokolárním předání staveniště a je povinen jej průběžně aktualizovat. Konečný seznam poddodavatelů s uvedením konečné procentní výše finančního podílu poddodavatelů na celkové ceně díla je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání díla. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude žádat o souhlas se změnou poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci, je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění „původní“ kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 15.12** V případě požadavku objednatele se zhotovitel zavazuje uzavřít servisní smlouvu na dodané dílo nebo jeho části po celou dobu záruční lhůty.
- 15.13** Každá smluvní strana je povinna druhou smluvní stranu neprodleně písemně vyrozumět alespoň záznamem ve stavebním deníku o okolnostech, které by mohly vést k omezení při provádění díla, nebo k omezení jiných účastníků výstavby na staveništi-pracovišti.
- 15.14** Zhotovitel doloží, že nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením stavebních prací informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovních právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění BOZP a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

- 15.15** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště-pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 15.16** Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDO a koordinátora BOZP provozní prostory a zařízení, napojené na zdroje elektřiny, topení a vody nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

Článek 16 **Zánik závazků**

- 16.1** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že zhotovitel předal objednateli před uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace a doklady, jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací řízení a rozhodnutí objednatele o sjednání této smlouvy;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 16.2** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 16.3** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 16.4** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením 3. etapy díla delší než 30 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s plněním (dokončením) jednotlivých etap díla delší než 30 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 30 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla 3. etapy díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) opakované porušení příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního (montážního) deníku zapsaných vad v termínu do 30 kalendářních dnů od termínu stanoveného ve stavebním (montážním) deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v čl. 2 smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
 - i) nepředáním objektu a nedodání cvičiště CQB řádně a/nebo včas,

- j) nedodržení ujednání o poskytnutí záruky a reklamací dle čl. 12 této smlouvy,
- k) nedodržení povinností zhotovitele dle čl. 5 této smlouvy,
- l) nevyhovující výsledek ZVZ,

- 16.5** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 16.6** V případě jednostranného odstoupení od smlouvy nemá smluvní strana, která smlouvu podstatně porušila, právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů.
- 16.7** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 16.8** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - d) zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, a objednatel je povinen do 30 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ (přiměřeně dle čl. 8 smlouvy);
 - e) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
 - f) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 OZ od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

Článek 17


Závěrečná ujednání

- 17.1** Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele ze dne 1. 4. 2017 (viz příloha č. 8 smlouvy) a Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi (pracovišti) ze dne 1. 4. 2017 (viz příloha č. 9 smlouvy), se kterými se zhotovitel seznámil, a podpisem této smlouvy s nimi vyslovuje svůj souhlas v rozsahu, který se vztahuje k předmětu smlouvy. Odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním v tomto článku citovaných dokumentů.
- 17.2** Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je za den považován den kalendářní.
- 17.3** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 17.4** Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této smlouvy po dobu její platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou

v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné využití se vylučuje. Smluvní strany současně souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují.

- 17.5** Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 17.6** Veškerá korespondence a jednání k této smlouvě budou vedena v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro dodržení sjednané lhůty je rozhodující datum doručení e-mailové (faxové) zprávy.
- 17.7** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. V případě doručování písemností do datové schránky si smluvní strany sjednávají, že za okamžik doručení datové zprávy se považuje její dodání do datové schránky adresáta.
- 17.8** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 17.9** Tuto smlouvu lze měnit pouze formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných elektronicky oběma smluvními stranami. Dodatky se podpisem poslední strany stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 17.10** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona o registru smluv.
- 17.11** Tato smlouva o 30 očíslovaných stránkách je vyhotovena pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Požadavky na zpracování nákladů stavby – počet stran: 1

- Příloha č. 2: Zadání - specifikace rozsahu stavby – díla – počet stran: 2
Příloha č. 3: Specifikace cvičiště CQB – 8 stran.
Příloha č. 4: Katalogizační doložka – počet stran: 1
Příloha č. 5: Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti – 2 strany.



Za objednatele:

Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel
podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

<p>Ing. MAREK DANĚK</p>	<p>Digitálně podepsal Ing. MAREK DANĚK Datum: 2021.04.28 15:00:12 +02'00'</p>	<p>Ing. Miloš Kotlán</p>	<p>Digitálně podepsal Ing. Miloš Kotlán Datum: 2021.04.28 14:10:50 +02'00'</p>
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Marek Daněk a Ing. Miloš Kotlán
jednatelé společnosti
STAEG Stavby, spol. s r.o.
podepsáno elektronicky