

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 15 011 OŘS-Pce ze dne 2.12.2015**  
ev. č. SMVS 107V721002305

**I Smluvní strany**

**1.1 Objednatel**

**Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6**

**IČO: 601 62 694**

**DIČ: CZ 601 62 694**

**zaměstnanec pověřený jednáním: zástupce ředitele – ředitel odboru řízení staveb  
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Jiří Březina**

**Oprávnění zástupci pro jednání:**

- ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Březina**  
**Mgr. Vladimír Karmazín**

- ve věcech technických:

**Bankovní spojení:**

**Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1**

**Datová schránka: hyyaavk**

**(dále jen „objednatel“)**

**1.2 Zhotovitel**

**Retherm s.r.o.**

**zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 13182 dne 18.2.2005**

**Sídlo: Pražská 560/95, České Budějovice, PSČ 370 04**

**IČO: 260 86 344**

**DIČ: CZ26086344**

**Zastoupená: Tomášem Řežábekem, jednatelem**

**Bankovní spojení:**

**Oprávnění zástupci pro jednání:**

- ve věcech smluvních i technických: **Tomáš Řežábek, jednatel,**

**Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem**

**Datová schránka: h5pxgju**

**(dále jen „zhotovitel“).**

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.7 článku 15 Ostatní ujednání  
smlouvy o dílo č. 15 011 OŘS-Pce ze dne 2.12.2015 na provedení díla – stavby „**České  
Budějovice - rekonstrukce budovy KVV v kasárnách Jiřího z Poděbrad**“ (dále jen  
„smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“).

## 2 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny z důvodu výskytu dodatečně zjištěných okolností, které mají vliv na rozsah a provedení stavebních prací, jejichž úprava je nezbytná pro splnění předmětu smlouvy a pro uvedení stavby do provozu.

## 3 Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 3.2 článku 3 Předmět plnění byla zjištěna nutnost provedení opravy střechy, dodávka výstražného značení a dodávka otopných těles a s tím související dodávky a práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v písm. a) odst. 3.2 článku 3 Předmět plnění (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“). Vícepráce jsou podrobně specifikovány ve změnových listech v rozpočtu k dodatku č. 1, které jsou jako příloha č. 2 a č. 5 nedílnou součástí dodatku č. 1.
2. Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“). Méněpráce jsou podrobně specifikovány ve změnových listech v rozpočtu k dodatku, které jsou jako příloha č. 3 a č. 5 nedílnou součástí dodatku č. 1.
3. Mezi smluvními stranami byl dohodnuty změny v technickém řešení (dále jen „záměny“). Záměny plně nahrazují navržená řešení v PD, nezhoršují kvalitu provedeného díla a snižují celkovou cenu díla. Záměny jsou podrobně specifikovány ve změnových listech v rozpočtu k dodatku, které jsou jako příloha č. 4 a č. 5 nedílnou součástí dodatku č. 1.
4. Rekapitulace stavby a finanční ohodnocení víceprací, méněprací a záměn jsou uvedeny v příloze č. 1, 2, 3 a 4, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle těchto příloh činí:
  - cena víceprací:  
69 219,89 Kč vč. DPH (57 206,52 Kč bez DPH; 12 013,37 Kč 21% DPH)
  - cena méněprací:  
-78 034,11 Kč vč. DPH (-64 491,00 Kč bez DPH; -13 543,11 Kč 21% DPH)
  - tj. snížení o:  
-8 814,22 Kč vč. DPH (-7 284,48 Kč bez DPH; -1 529,74 Kč 21% DPH)
5. Cena díla specifikovaná v odst. 5.1 článku 5 Cena díla se mění takto:
  - 10 347 348,52 Kč bez DPH
  - 2 172 943,19 Kč DPH 21%
  - 12 520 291,71 Kč včetně DPH
 (slovy: dvanáctmilionůpětsetdvacettisícdevětšedesátjedená 71/100 korun českých vč. DPH)

#### 4 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní **dodatkem č.1** **nedotčená ustanovení smlouvy** zůstávají v platnosti v původním znění.
2. **Dodatek č. 1** o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.
3. **Dodatek č. 1** je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si **dodatek č.1** přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. **Dodatek č. 1** nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
5. **Nedílnou součástí dodatku č. 1** jsou přílohy:
  - Příloha č. 1: Rekapitulace stavby, rekapitulace změnových listů - počet stran: 2
  - Příloha č. 2: Rozpočet k dodatku - přípočty - počet stran: 5
  - Příloha č. 3: Rozpočet k dodatku - odpočty - počet stran: 3
  - Příloha č. 4: Rozpočet k dodatku - záměny - počet stran: 2
  - Příloha č. 5: Změnové listy - textová část - počet stran: 5

V Praze dne **27 09 2016**

Za objednatele

.....  
 zástupce ředitele – ředitel odboru  
 řízení staveb AHNM



V Českých Budějovicích dne

**23 09 2016**

Za zhotovitele:

Pr  
 [Redacted signature]

retf@omah.cz

**Tomáš Režáček**  
 jednatel  
 Retherm s.r.o.

## Rekapitulace stavby - SoD č.15011 - dodatek č.1

<b>Stavba</b>	České Budějovice - rekonstrukce budovy KVV v kasárnách Jiřího z Poděbrad - dodatek č.1		
<b>Zhotovitel</b>	Reihem s.r.o.	IČO : 26086344	DIC : CZ26086344
<b>Objednatel</b>	CR - Ministerstvo obrany Tychonova 1 Praha 6	IČO : 60162894	DIC : CZ 60162894

č. objektu	Název objektu	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem s DPH
SO 001	Administrativní budova a jídelna	-45 009,22	-9 451,31	-54 460,53
SO 002	Sklad a klub	37 721,74	7 921,57	45 643,31
SO 003	Garáže	0,00	0,00	0,00
SO 004	Teplotod	0,00	0,00	0,00
PS 01	Výměníková stanice	0,00	0,00	0,00
	<b>celkem</b>	<b>-7 284,48</b>	<b>-1 529,74</b>	<b>-8 814,22</b>

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-7 284,48</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>-1 529,74</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-8 814,22</b>

**REIHEM**



\_\_\_\_\_  
za objednatele