

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.152/P/2020

uzavřené dne 12. 11. 2020 podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění,
dále také jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: [redacted], pověřen vedením organizace
technických: [redacted] investiční technik,
tel. [redacted], e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zapsán: OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002
jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: WAY project s.r.o.

Sídlo: Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II

Zastoupení ve věcech smluvních: Josef Šedivý, jednatel společnosti
technických: [redacted], autorizovaný inženýr
tel. [redacted] e-mail: wayproject@wayproject.cz

Bankovní spojení: [redacted]

IČO: 63906601

DIČ: CZ63906601

Zapsán: OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 5694, datum zápisu 8.1.1996
jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

„Rekonstrukce komunikace II/138 Záhoří“

II.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26. 3. 2021 se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění **doba plnění** uvedená v čl. III., odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že dodá:

Kompletní PD ve stupni DSP + ZDS/PDPS: do 210 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo

Dokladová část PD: do 270 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo

III.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 26. 3. 2021

V Českých Budějovicích, dne: 9. 4. 2021
Objednatel:





pověřen vedením organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Jindřichově Hradci, dne: 8. 4. 2021
Zhotovitel:



Josef Sédivý
jednatel společnosti
WAY project s.r.o.



WAY project s. r. o. projektování dopravních staveb

Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec 377 01

tel.: 384 321 494

e-mail: wayproject@wayproject.cz

Jindřichův Hradec, dne 26.3. 2021

Správa a údržba silnic

Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10

České Budějovice

3 7 0 1 0

Věc:

Vypracování projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace II/138 Záhoří “

Pro zpracovávání projektové dokumentace na výše uvedenou akci, podle dohody z výrobního výboru konaného dne 23.3.2021, Vás žádáme o změnu termínu dodání projektové dokumentace. Důvodem je zpoždění prací vyvolané potřebou zajištění monitoringu stávající jednotné kanalizace ve vlastnictví a správě obce Záhoří. Monitoring kanalizace je potřebný pro rozhodnutí o případné rekonstrukci kanalizace se strany obce Záhoří. S tím souvisí rozhodnutí o způsobu rekonstrukce komunikace dle možných variant vycházejících ze zpracované diagnostiky dotčené komunikace. Rozhodnutí o způsobu řešení rekonstrukce komunikace nebylo zatím učiněno.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem žádáme o vypracování dodatku ke smlouvě o dílo, kde bude zpoždění zohledněno. Navrhujeme termín předání PD ve stupni DSP+ZDS/PDPS do 210 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo a předání dokladové části PD do 270 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Předem děkujeme za vyhovění naší žádosti,

s přáním pěkného dne

Josef Šedivý - jednateř společnosti